

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 7.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

ACTA MESA DE TRABAJO No. 7 – SEGUIMINETO GENERAL AL PROYECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL AGUA DULCE (SUPÍA Y RIOSUCIO) FASE 1

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 24 de abril de 2023
HORA:	De 9:30 am a 12:30 md 2 ½ horas
LUGAR:	Reunión virtual.
ASISTENTES:	German A. Naranjo F., Grupo de Evaluación MVCT, 301 5296421 Clara Lucia Gutiérrez, Equipo de Infraestructura PDA Caldas
INVITADOS:	clgutierrez@gobiernodecaldas.gov.co

ORDEN DEL DIA:

1. Seguimiento al avance en el proceso de ajuste y complementación al proyecto ESTUDIOS Y DISEÑOS CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL AGUA DULCE (SUPÍA Y RIOSUCIO) FASE 1 de acuerdo con las observaciones realizadas por el MVCT en su evaluación por requerimientos.

DESARROLLO:

Esta mesa de trabajo virtual se desarrolló el lunes 24 de abril de 2023, iniciando a las 9:00 a.m., con la finalidad de revisar el avance en el proceso de ajuste a las observaciones realizadas por el MVCT sobre el proyecto ESTUDIOS Y DISEÑOS CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL AGUA DULCE (SUPÍA Y RIOSUCIO) FASE 1 por parte del Formulator, dar las recomendaciones necesarias y aclarar cualquier inquietud del Formulator para que se pueda proceder con su ajuste y complementación.

Se inicia con el saludo a la Doctora Gutiérrez, luego de lo cual, la Doctora Gutiérrez informa que el proyecto ahora abarcará el ajuste del 100% del proyecto anterior y será cambiado su nombre, luego de lo cual el ingeniero Naranjo procede con la revisión de los términos de referencia, se presenta en pantalla el documento sobre el cual se han realizado varias observaciones como anotaciones dentro del documento de Word, estas se explican a detalle, adicionalmente se presenta la resolución 0330 de 2017 indicando como organizar las fases de la consultoría. También se realizan observaciones al presupuesto inicial presentado, tanto el documento de términos de referencia como el presupuesto con observaciones fueron remitidos por correo electrónico a la Doctora Gutiérrez antes de la mesa de trabajo para su análisis. Se considera que aun el documento requiere trabajo y no esta completamente estructurado. Se indica que se coordinara una próxima mesa de trabajo el viernes 28/04/2023. Con lo cual se da por terminada la mesa de trabajo.


Se deja la indicación que el MVCT está abierto a recibir cualquier inquietud que se presente para dar la atención del caso.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
N/A			

FIRMAS:

Se presentan a manera de firmas la imagen de la reunion evidenciando la presencia de los asistentes:



Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.
 Fecha: 26-04-2023