

 <b>MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO</b>	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 6.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

## ACTA REUNIÓN VIRTUAL

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 04 de abril de 2023
HORA:	De 4:00 pm a 5:00 pm
LUGAR:	Microsoft TEAMS
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – Dirección de Política y Regulación.</li> <li>- PDA Putumayo / Secretaría de Infraestructura / Gobernación del Putumayo</li> </ul> (Se adjunta listado de asistentes)

### ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes
2. Explicación del proyecto APP Relleno Sanitario Regional y Requerimientos de asistencia técnica (PDA Putumayo)
3. Conclusiones, compromisos, pasos a seguir

### DESARROLLO:

#### 1. Presentación de asistentes

Duván López hace una breve introducción e invita a los asistentes a presentarse, desde el Ministerio y posteriormente desde el PDA de Putumayo. Después, indica que desde el PDA se ha enviado una documentación referente al proyecto de asociación público-privada (APP) de iniciativa privada para el “Diseño, construcción, operación, mantenimiento del relleno sanitario regional “Parque ecológico industrial de la Amazonía”. Se expresa el interés de que este proyecto entre a ser contemplado como parte del esquema de prestación del servicio público de aseo en la región, dado que resulta necesario avanzar respecto ante la problemática de múltiples municipios en el departamento.

#### 2. Explicación del proyecto APP Relleno Sanitario Regional y Requerimientos de asistencia técnica (PDA Putumayo)

A continuación, se describe la gestión realizada por la Secretaría de Infraestructura Departamental – Gestor PDA, con respecto al proyecto. Se resalta que el proceso se ha realizado con el acompañamiento de Corpoamazonia, para la socialización del proyecto con los municipios de su área de influencia.

El día 24 de noviembre 2021 el mencionado proyecto con No. 0633 es radicado. Se considera conveniente en tanto comprende más allá del relleno, un importante componente de aprovechamiento. con planta de compostaje para la fracción orgánica y servicio de recolección y transporte de residuos urbanos, para los municipios de Orito, Puerto Asís,

Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, San Miguel, Valle del Guamuez, Villagarzón y Mocoa en el departamento del Putumayo.

De manera inmediata el componente ambiental coordinó la conformación del equipo de profesionales para que, desde la perspectiva técnica, ambiental, financiera, legal y aseguramiento en la prestación de los servicios determine si la propuesta resultaba de interés para el PDA.

Mauricio Burbano afirma que la problemática del medio y bajo putumayo es enorme, que muchos municipios trabajan con celdas provisionales sin licencia ambiental. Que incluso Mocoa tiene licencia, pero no está disponiendo adecuadamente. Puerto Asís y Mocoa no disponen adecuadamente.

El PDA es consciente de los impactos y las prevenciones que despierta el proyecto. Desde que se ha venido estructurando en 2021, en una primera propuesta de localización en Villa garzón se desarrolló una rotunda oposición desde la población. Se estableció el compromiso de convocar a mesas técnicas de trabajo con cada uno de los municipios que mostraron interés en el proyecto, pero este proceso es muy complejo.

Actualmente, se ha culminado la fase de prefactibilidad y se ha dado comienzo a la fase de factibilidad. El PDA busca acompañamiento técnico del ministerio, inicialmente en el proceso de revisión de la documentación que resultará de la fase de factibilidad, y en el proceso de socialización. Se quiere evitar que la nueva localización del proyecto fracase tal como ocurrió en Villa Garzón.

María Fernanda pregunta sobre el esquema de financiación previsto. Se responde que son fuentes propias de la gobernación. También pregunta sobre la empresa que ha hecho la propuesta. Se trata de ATP Ingeniería, con experiencia en el manejo y disposición de residuos líquidos para las petroleras

Mauricio complementa que el total del proyecto son 32 mil millones de pesos. Se ha pensado en vigencias futuras con sistema general de regalías. Se ha pensado también en financiación a través de la banca externa.

Maria Fernanda pregunta por el sitio previsto para la ubicación del proyecto. Juliana responde que es Puerto Caicedo, equidistante de los otros 7 municipios, en un sitio aledaño al actual relleno municipal.

Maria Fernanda pregunta por el trámite de licenciamiento. Juliana responde que se tiene contemplado en el marco de la fase de Factibilidad.

Duván pregunta por el alcance del acompañamiento técnico requerido al ministerio. Entendiendo que se ha mencionado el análisis de los estudios de factibilidad, la socialización del proyecto ante los municipios, e incluso temas financieros.

Mauricio responde, que el tema de la financiación está resuelto en el marco de la Ley 1508 de 2012 que la alianza sería entre la gobernación y privados, y que la ruta de entrada de recursos públicos se está facilitando con el DNP. Así que el acompañamiento sería exclusivamente para facilitar el trámite de adopción al marco reglamentario del servicio público de aseo y para el proceso de socialización.

Duván pregunta por el cálculo de volúmenes y la articulación con organizaciones de recicladores. Resaltando que la reducción de la disposición final es un valor positivo del proyecto, de cara a las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo.

Con respecto a este último punto, Juliana agrega que se tiene prevista la generación de abono orgánico para el enriquecimiento de suelos, certificado ante el ICA, como parte de los valores agregados e ingresos complementarios que dan cierre financiero al proyecto. Se aclara que las actividades complementarias como barrido y poda no serían ofertadas por esta APP y quedarían en manos del municipio

María Fernanda indica que es necesario aclarar asuntos a este respecto. En particular porque la normativa es clara con respecto a que la oferta del servicio público de aseo debe incorporar las actividades complementarias. También considera conveniente asegurarse de los temas de consulta previa.

Con respecto al manejo con comunidad sugiere que se tenga una estrategia de comunicación desde la cual se identifiquen y comuniquen:

- Los impactos que puede presentar el proyecto y las acciones específicas previstas para mitigarlos
- Los beneficios en términos de compensación que traería este proyecto, a través de los mecanismos existentes

### **3. Conclusiones, compromisos, pasos a seguir**

Se proponen los siguientes pasos a seguir:

- Exponer el proyecto por parte del consultor
- Gestionar un espacio interinstitucional con elementos básicos de capacitación al PDA y al consultor con respecto a los siguientes temas

**Temas normativos- Ministerio**  
**Temas tarifarios – CRA**  
**Temas regulatorios - Superservicios**

#### **COMPROMISOS** (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
---	------------	-------------	------------------------------

1	Ministerio gestionará espacio interinstitucional de asistencia técnica con la CRA y Superservicios	MVCT	Viernes 21 de abril
2	PDA Putumayo gestionará presentación del estado de avance del proyecto por parte de la consultoría a cargo de la formulación	MVCT	Viernes 21 de abril

**FIRMAS:**

Se adjunta listado de asistencia

Elaboró: Duvan López, Maria Fernanda Jaramillo

Fecha: 10/04/2023

 <b>MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO</b>	<b>FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS</b>  <b>PROCESO: GESTION DOCUMENTAL</b>	Versión: 7.0
		Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-17

LUGAR: Microsoft Teams FECHA: 04 abril 2023 HORA: 4-5 pm

TEMA: Asistencia técnica APP Relleno Sanitario Regional Putumayo PRESIDE: Duván H. López Meneses  
EQUIPO ACOMPAÑANTE: Maria Fernanda Jaramillo

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Juliana Dueñas Sandoval	Profesional de apoyo de componente ambiental y gestión del riesgo sectorial del PDA Putumayo	Gobernación del Putumayo	3132847747	Julianaduenass78@gmail.com		JADS
2	Alvaro Mauricio Burbano B	Profesional Universitario	Gobernación de Putumayo	3155250288	mauricioburbano@putumayo.gov.co		AMBB
3	Maria Fernanda Jaramillo T	Contratista DTGA	MVCT-VAPSB	3013499863	mjaramillo@minvivienda.gov.co		MFJT <i>MFJT</i>
4	Duván H. López Meneses	Contratista DTGA	MVCT-VAPSB	3164980707	dlopez@minvivienda.gov.co		DHLM