

 La vivienda y el agua son de todos Minvivienda	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 2023-04

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 14 de abril de 2023
HORA:	De 08:45 a 09:35 horas
LUGAR:	Microsoft Teams
ASISTENTES:	Damaris Pérez Catimay, Profesional social del PGS-PDA - Gobernación de Vichada Fabián Romero Granados, Coordinador del PDA - Gobernación de Vichada Adriana Paola Luengas Sáenz, Profesional Especializado Subdirección de Desarrollo Empresarial - MVCT
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DÍA

1. Revisión de compromisos del Acta anterior.
2. Balance de informes bimestrales remitidos.
3. Revisión de estado actual del PGS reportado a la fecha.
4. Definición de acciones para reporte de avances y cierre del PGS.

DESARROLLO

El coordinador del PDA indica que está al tanto de los retrasos en los reportes bimestrales, el cumplimiento de compromisos y el bajo avance del PGS, lo cual se encuentra relacionado en cierta medida con el hecho de que son nuevos en el cargo. En este sentido, manifiesta total disposición para encontrar una solución al respecto.

1. Revisión de compromisos del Acta anterior.

La profesional del MVCT procede a dar lectura a los compromisos del Acta anterior (9-mar.), cuyo estado de cumplimiento es el siguiente:

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento	Estado
1	Remisión del informe bimestral VIII (Ene. – Feb. 2023) con las actividades definidas en la formulación, compilando los avances de los bimestres anteriores y remitiendo las evidencias de todos los bimestres (ya que no han sido remitidas organizadas ni en su totalidad). Dicho informe debe incluir las aclaraciones solicitadas en el punto 2 de la presente Acta.	Profesional PGS - PDA Gobernación de Vichada	16-mar.	No cumplido
2	Remisión de oficio de ampliación de ejecución del PGS.	Profesional PGS - PDA Gobernación de Vichada	Fecha abierta	No cumplido

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento	Estado
3	Próxima reunión: viernes, 14 de abril 08:30 AM.	N/A	N/A	N/A

*Fe de erratas: el informe bimestral del periodo ene. – feb., corresponde al número IX.

2. Balance de informes bimestrales remitidos.

La profesional del MVCT da continuidad a la reunión exponiendo y poniendo al tanto al Coordinador del PDA sobre el balance de informes bimestrales y su estado de entrega con corte a 28-feb.-2023, así:

No.	Periodo	Fecha de entrega proyectada	Fecha de entrega real	Observaciones	Evidencias
I	18-ago-21 a 31-oct-21	10-nov-21	12-nov-21	Las actividades reportadas no coinciden con la formulación del PGS	No remitidas
II	1-nov-21 a 31-dic-21	10-ene-22	No remitido	-	-
III	1-ene-22 a 28-feb-22	10-mar-22	No remitido	-	-
IV	1-mar-22 a 30-abr-22	10-may-22	19-may-22	Las actividades reportadas no coinciden con la formulación del PGS	Desorganizadas, incompletas y descontextualizadas
V	1-may-22 a 30-jun-22	10-jul-22	10-ago-22	Las actividades reportadas no coinciden con la formulación del PGS	Desorganizadas, incompletas y descontextualizadas
VI	1-jul-22 a 31-ago-22	10-sep-22	No remitido	-	-
VII	1-sep-22 a 31-oct-22	10-nov-22	06-ene-23	Las actividades reportadas no coinciden con la formulación del PGS	Remitidas conforme a lo solicitado por MVCT
VIII	1-nov-22 a 31-dic-22	10-ene-23	No remitido	-	-
IX	1-ene-23 a 28-feb-23	10-mar-23	No remitido	-	-

En este sentido, se hace un llamado a la necesidad de organizar la información y reportar periódicamente conforme a lo establecido.

3. Revisión de estado actual del PGS reportado a la fecha.

Posteriormente, la profesional del MVCT continúa poniendo al tanto sobre el estado de avance del PGS conforme a los reportes recibidos y haciendo un llamado a la necesidad de contar con mayor claridad en el avance real en la ejecución del PGS, ya que, según lo

reportado la ejecución ha sido considerablemente baja teniendo en cuenta el tiempo que se ha tenido para su ejecución y que se está a 16 días de su finalización:

Línea de Comunicación:

Estrategia	Actividad cronograma	Actividad DT PGS	Estado
Socialización dirigida a la comunidad	Implementar reuniones de socialización del PGS 2021 con las alcaldías municipales, las empresas prestadoras del servicio y comité de veedurías	Implementar reuniones de socialización del PGS 2021 con las alcaldías municipales, las empresas prestadoras del servicio y comité de veedurías de los municipios de La Primavera, Santa Rosalía, Cumaribo y Puerto Carreño, con el fin de posicionar el PDA en la región y la injerencia del Plan de Gestión Social, en los diferentes municipios.	7/4 reuniones programadas con alcaldías, 2 en cada municipio (excepto en Puerto Carreño que reporta 1) No se remitieron evidencias de los 4 municipios hasta el bimestre VI 0/1 evento de cierre
	Implementar socializaciones de manera continua a entes territoriales líderes comunitarios, comunidades indígenas y comunidad en general de las acciones que se adelanten desde el plan departamental de aguas	Implementar socializaciones de manera continua a entes territoriales líderes comunitarios, comunidades indígenas y comunidad en general de las acciones que se adelanten desde el plan departamental de aguas en los municipios de La Primavera, Santa Rosalía, Cumaribo y Puerto Carreño.	0/4 reuniones de socialización con comunidad en cada municipio
	Reunión interinstitucional del Gestor PDA Vichada		0/3 reuniones virtuales de articulación interinstitucional con los 4 municipios
Visibilización de la Gestión Institucional	Crear un espacio en la página web de la gobernación de Vichada	Crear un espacio en la página web de la gobernación de Vichada con el fin de informar las actividades desarrolladas desde los diferentes componentes, programas y proyectos que se ejecuten por parte del plan de gestión social y el plan departamental de aguas de Vichada.	1/1 página web creada No se remitieron evidencias
	Creación de redes sociales del plan de gestión social del PDA Vichada.	Creación de redes sociales en las cuales se compartirá logros y gestión realizada desde el plan de gestión social del PDA Vichada.	0/3 redes sociales creadas

Estrategia	Actividad cronograma	Actividad DT PGS	Estado
Diseño de piezas y espacios de divulgación		Elaborar 100 cartillas pedagógicas alusivas al saneamiento básico, dirigida a los diferentes actores vinculados al PDA del departamento de Vichada.	0/100 cartillas pedagógicas de saneamiento básico
	Elaboración de materiales didácticos como folletos, afiches, volantes, cartillas etc.	Elaborar 200 brochures alusivos a la participación ciudadana y control social para los líderes comunitarios del municipio de Puerto Carreño, Santa Rosalía, La Primavera y Cumaribo.	240/200 revistillas tipo brochure Evidencias incompletas
		Elaborar 8 cuentos interactivos alusivos al cuidado del agua para los niños y niñas vinculados a los CDA de las instituciones educativas rurales y urbanas del departamento.	1/1 cuentos interactivos Evidencias incompletas
	Campañas informativas radiales	Implementar 8 campañas informativas radiales relacionadas con la promoción de buenos hábitos en saneamiento básico, en los municipios de La Primavera y Santa Rosalía.	0/8 campañas radiales
		Realizar 200 brochures para los hospitales de los municipios de Puerto Carreño, Cumaribo, Santa Rosalía y La Primavera en el marco de la educación sanitaria prevención de enfermedades IRA-ERA.	200/200 brochures Evidencias incompletas, no hay claridad de la entrega
	Diseñar e implementar videos para la comunidad	Diseñar e implementar videos para la comunidad en el marco de la educación sanitaria, la prevención de enfermedades de IRA-EDA para presentar en los hospitales de los municipios vinculados al PDA Vichada.	0/1 video institucional
	Diseñar 3 piezas publicitarias alusivas al PDA	Diseñar 3 piezas publicitarias alusivas al PDA para su posicionamiento en el departamento.	0/2 pendones
			0/1700 stickers
No se remitieron evidencias 8/8 pasacalles			
		Evidencias incompletas	

Estrategia	Actividad cronograma	Actividad DT PGS	Estado
Visibilización de la ejecución de obras	Ubicación de la valla informativa de la información de las obras en puntos estratégicos	Ubicación de la valla informativa de la información de las obras en puntos estratégicos.	0/1 valla informativa de obras
	Realizar socializaciones con la comunidad beneficiaria de la obra civil	Realizar 2 socializaciones con la comunidad beneficiaria de la obra civil, sobre los alcances y beneficios que esta aportará a su calidad de vida, en los municipios donde se adelanten actualmente obras.	0/2 socializaciones con beneficiarios de obra
	Crear una cartelera del PDA	Crear una cartelera del PDA con las obras de agua potable y saneamiento básico que se adelanten por parte del PDA Vichada la cual será actualizada bimestralmente.	0/4 carteleras informativas PDA No es claro si es la indicada en la Línea Participación Ciudadana junto con los buzones

Según el seguimiento realizado de acuerdo con los informes bimestrales remitidos, el avance en la línea Comunicación ha sido bajo. Algunas de las actividades se indican como realizadas o con avance, pero sin evidencias que lo soporten, y en otros casos, no se ha avanzado en las actividades.

Línea de Participación Ciudadana:

Estrategia	Actividad cronograma	Actividad DT PGS	Estado
Atención ciudadana	Creación y ubicación de puntos de atención presencial y virtual para la comunidad	Creación de puntos de atención presencial y virtual para la comunidad, con el fin de garantizar la atención al usuario por parte de las empresas prestadoras y del PDA Vichada. Se ubicaran los siguientes puntos: oficina del Gestor, alcaldía, prestador.	0/10 puntos de atención en los 4 municipios
	Implementar un buzón de sugerencias para la comunidad.	Implementar en cada una de las empresas prestadoras de los municipios vinculados al PDA un buzón de sugerencias para la comunidad.	4/4 buzones, 1 en cada municipio Sin evidencias
	Socializar con la comunidad los canales de atención presencial y virtual	Socializar con la comunidad los canales de atención presencial y virtual en las carteleras informativas de las alcaldías municipales de cada	0/4 socializaciones en los 4 municipios

Estrategia	Actividad cronograma	Actividad DT PGS	Estado
		uno de los municipios del departamento de Vichada y en la gobernación.	
Recepción y atención de las PQR	Implementar un formato único de registro de PQRs para la comunidad de forma virtual y presencial	Implementar un formato único de registro de PQRs para la comunidad de forma virtual y presencial con el fin de brindar atención oportuna a las PQR que la comunidad presenten en los municipios vinculados al PDA Vichada.	0/1 formato de registro de PQRs
	Establecer una matriz de seguimiento que permitan llevar una estadística de los casos recepcionados, su clasificación y análisis	Establecer una matriz de seguimiento que permitan llevar una estadística de los casos recepcionados, su clasificación y análisis; lo cual permita una oportuna gestión y respuesta a las PQRs que sean recepcionadas, y un consolidado final.	0/1 matriz de excel
Transparencia en la gestión	Desarrollar una reunión trimestral en cada uno de los municipios, dirigida a líderes comunitarios y alcaldías municipales	Desarrollar una reunión trimestral en cada uno de los municipios, dirigida a líderes comunitarios y alcaldías municipales, para socializar el avance de la implementación del Plan de gestión social, garantizando la transparencia de la gestión realizada desde el PDA Vichada.	0/8 reuniones de socialización trimestral distribuidas en los 4 municipios
		Desarrollar espacios de participación ciudadana y control social en los municipios de Santa Rosalía y Cumaribo.	No se indicó cantidad de espacios de participación ciudadana en Santa Rosalía y Cumaribo
		Fortalecer y desarrollar espacios de participación ciudadana y control social en los municipios de Puerto Carreño y La Primavera	No se indicó cantidad de espacios de participación ciudadana en Puerto Carreño y La Primavera
	Desarrollar reunión de socialización de los proyectos que se adelanten desde el PDA Vichada	Desarrollar reunión de socialización los proyectos que se adelanten desde el PDA Vichada, dirigido a la comunidad beneficiaria y actores involucrados del municipio de Puerto Carreño.	0/1 reunión de socialización a comunidad beneficiaria en Puerto Carreño
	Desarrollar reunión de socialización los proyectos que se adelanten desde el PDA Vichada, dirigido a la comunidad beneficiaria y	0/1 reunión de socialización a comunidad beneficiaria en La Primavera	

Estrategia	Actividad cronograma	Actividad DT PGS	Estado
		actores involucrados del municipio de Primavera	
		Desarrollar reunión de socialización los proyectos que se adelanten desde el PDA Vichada, dirigido a la comunidad beneficiaria y actores involucrados del municipio de Santa Rosalía.	0/1 reunión de socialización a comunidad beneficiaria en Santa Rosalía
		Desarrollar reunión de socialización los proyectos que se adelanten desde el PDA Vichada, dirigido a la comunidad beneficiaria y actores involucrados del municipio de Cumaribo	0/1 reunión de socialización a comunidad beneficiaria en Cumaribo
	Publicar mediante la página web un informe de avance de ejecución de Plan de Gestión Social	Publicar bimestralmente mediante la página web del PDA vichada un informe de avance de ejecución de Plan de Gestión Social	0/6 publicaciones bimestrales de informes de avance de PGS
Recorridos de obra	Recorrido por obra en cada uno de los proyectos en ejecución que se lleguen a desarrollar	Se realizará un recorrido por obra en cada uno de los proyectos en ejecución que se lleguen a desarrollar en los diferentes municipios adscritos al PDA.	0/2 recorridos de obra
		Implementar actividades de promoción de control social, ya que los municipios del departamento no cuentan con dicho control.	No se indicó cantidad de actividades
Promoción del control social	Apoyo en la conformación y legalización de los comités veedores Acompañamiento a las veedurías.	Apoyo en la conformación y legalización de los comités veedores y acompañamiento a las veedurías ciudadanas en cada proyecto (reuniones, recorridos de obra, atención casos especiales).	0/4 veedurías en municipio con obras
	Apoyo para la constitución de los Comités de Control Social a la prestación de los SPD.	Apoyo para la constitución de los Comités de Control Social a la prestación de los SPD en los cuatro municipios del departamento.	0/4 CCDS (una por municipio)
Gestión social en obras	Apoyo en el diseño del plan de acompañamiento social en obra (del contratista) y	Apoyo en el diseño del plan de acompañamiento social en obra (del contratista) y seguimiento a la implementación del mismo.	0/1 PASO

Estrategia	Actividad cronograma	Actividad DT PGS	Estado
	seguimiento a la implementación del mismo.		
Promoción de derechos étnicos	Atención en casos en los que se requieran procesos de consulta previa, reuniones de socialización y concertación de los proyectos	Atención en casos en los que se requieran procesos de consulta previa, reuniones de socialización y concertación de los proyectos que sean ejecutados por parte del PDA Vichada en las comunidades indígenas presentes en el territorio de Puerto Carreño, La Primavera, Santa Rosalía y Cumaribo.	0/4 reuniones de consulta previa

Según el seguimiento realizado de acuerdo con los informes bimestrales remitidos, el avance en la Línea Participación Ciudadana ha sido bajo. Algunas de las actividades se indican como realizadas o con avance, pero sin evidencias que lo soporten, y en otros casos, no se ha avanzado en las actividades.

Línea de Capacitación:

Estrategia	Actividad cronograma	Actividad PGS	Estado
Programa la Cultura del Agua		Implementar actividades que fortalezcan y fomenten las buenas prácticas de cultura de las aguas dirigidas a la comunidad en general, docentes y líderes comunitarios en los municipios de Puerto Carreño, La Primavera, Santa Rosalía y Cumaribo	No es clara la cantidad por municipio
	Fomentar e incentivar la participación de cursos de formación en el marco de la educación sanitaria en general en articulación con el SENA.	Fomentar e incentivar la participación de cursos de formación en el marco de la educación sanitaria dirigidos a líderes y comunidad en general en articulación con el SENA. Se proyectan tres formaciones para la vigencia.	0/3 formaciones
	Realizar jornadas educativas dirigidas a los docentes de la zona rural	Realizar 12 jornadas educativas dirigidas a los docentes de la zona rural de los municipios de Puerto Carreño y La Primavera en el	0/12 jornadas educativas a docentes de zona rural en X municipios 0/8 puntos ecológicos en parques principales de

Estrategia	Actividad cronograma	Actividad PGS	Estado
		manejo adecuado y aprovechamiento de residuos sólidos y uso eficiente de agua.	los 4 municipios 7/8 o 16 puntos ecológicos en IE en los 4 municipios Sin evidencias
	Implementar talleres de sensibilización referente a la cultura de pago y uso eficiente del agua	Implementar 4 talleres de sensibilización referente a la cultura de pago y uso eficiente del agua a la empresa barrios del municipio de Santa Rosalía.	0/4 sensibilizaciones a ESP de Santa Rosalía
	Implementar talleres de sensibilización referente a la cultura de pago y uso eficiente del agua	Implementar 20 talleres de sensibilización referente a la cultura de pago y uso eficiente del agua dirigido a la comunidad en cinco barrios de los cuatro municipios del departamento	0/20 talleres de sensibilización a comunidad de los 4 municipios
	Implementar talleres de participación ciudadana y control social	Implementar 16 talleres presencial- virtual de participación ciudadana y control social dirigida a los principales actores vinculados al PDA Vichada de los municipios Puerto Carreño, La Primavera, Santa Rosalía y Cumaribo	0/8 reuniones virtuales para constitución de CCS distribuidas en los 4 municipios
	Realizar jornadas educativas en saneamiento básico para familias de la zona rural	Realizar 12 jornadas educativas en Saneamiento básico (almacenamiento de agua) dirigida a la comunidad en general de los municipios de Puerto Carreño, Cumaribo, Santa Rosalía y La Primavera	0/12 jornadas educativas en SB distribuidas en los 4 municipios 20/80 familias beneficiadas con tanques en Puerto Carreño No coinciden las evidencias del municipio de entrega con lo diligenciado en Matriz
	Realizar jornadas educativas en aprovechamiento de residuos sólidos	Realizar 8 jornadas educativas en el marco del aprovechamiento de residuos sólidos y educación sanitaria dirigida a los asentamientos indígenas de la zona urbana de Puerto Carreño	0/8 jornadas educativas a indígenas en Puerto Carreño
	Realizar jornadas educativas en el marco del uso eficiente del agua y adecuado	Realizar 20 sensibilizaciones a la comunidad en general en eficiente del agua y adecuado manejo de residuos sólidos en los municipios vinculados	0/20 sensibilizaciones en uso eficiente del agua y adecuado manejo de residuos sólidos en los 4 municipios

Estrategia	Actividad cronograma	Actividad PGS	Estado
	manejo de residuos sólidos	al PDA Vichada	
Clubes defensores del agua	Realizar reuniones con los docentes vinculados a los CDA de las instituciones educativas	Realizar reuniones con los docentes vinculados a los CDA de las instituciones educativas para establecer e identificar las principales necesidades de los clubes defensores del agua.	0/8 reuniones con docentes distribuidas en los 4 municipios
	Fortalecer la estrategia CDA en las instituciones educativas en las cuales fueron constituidos	Fortalecer la estrategia CDA en las instituciones educativas en las cuales fueron creados, realizando la entrega de material didáctico.	0/1 cuento interactivo digital No es claro si es el indicado en la Línea Comunicación
	Realizar talleres de formación dirigida a los docentes a cargo de los CDA en las instituciones educativas	Realizar talleres de formación dirigida a los docentes a cargo de los CDA en las instituciones educativas, de acuerdo a la identificación de las necesidades de los clubes defensores del agua	5/16 talleres de formación a docentes CDA distribuidas en los 4 municipios Sin evidencias
	Aumentar y fortalecer el número de Clubes Defensores del Agua	Aumentar y fortalecer el número de Clubes Defensores del Agua en los cuatro municipios vinculados al PDA.	0/8 CDA nuevos constituidos
Entornos saludables para comunidades étnicas y rurales	Realizar talleres en la importancia del uso adecuado del agua, disposición de residuos sólidos y prevención de las enfermedades de IRA y EDA en las comunidades étnicas	Realizar talleres en la importancia del uso adecuado del agua, disposición de residuos sólidos y prevención de las enfermedades de IRA y EDA en las comunidades étnicas	0/19 talleres a comunidades étnicas en los 4 municipios
Agua y saneamiento básico para escuelas rurales		Dotar a las familias de zonas rurales que carecen de condiciones de agua apta para consumo humano, de sistemas no convencionales para el tratamiento de agua y el mejoramiento de las condiciones sanitarias de sus	

Estrategia	Actividad cronograma	Actividad PGS	Estado
		viviendas	
	Capacitación, seguimiento y acompañamiento a las familias de la zona rural para buen funcionamiento y sostenibilidad de las tecnologías instaladas	Procesos educativos orientados a garantizar el buen funcionamiento y sostenibilidad de las tecnologías instaladas así como el sentido de apropiación y de pertenencia (suministro de material educativo, implementara un proceso de capacitación, seguimiento en el tiempo y acompañamiento)	0/19 seguimientos en los 4 municipios
		Diagnóstico sanitario de las familias rurales, campesinas e indígenas para el beneficio en la selección de alternativas de tratamiento no convencionales	No es clara la cantidad por municipio
	Dotar a las familias de zonas rurales que carecen de condiciones de agua apta para consumo humano, de sistemas no convencionales para el tratamiento de agua y el mejoramiento de las condiciones sanitarias de sus viviendas	Entrega de alternativas de tratamiento no convencionales para 1886 familias rurales	0/1321 sistemas no convencionales entregados en Puerto Carreño
			0/167 sistemas no convencionales entregados en Santa Rosalía
	0/200 sistemas no convencionales entregados en Cumaribo		
	0/198 sistemas no convencionales entregados en La Primavera		
Reuniones de articulación interinstitucional		Cada dos meses el Gestor coordinará reuniones de articulación entre los profesionales sociales de los Municipios incluidos en el PDA, los prestadores de servicios de acueducto y alcantarillado, los profesionales sociales del contratista e interventoría (cuando se ejecuten obras en el marco del PDA), se realizará la planeación, la evaluación y el seguimiento a las actividades del PGS.	No es clara la cantidad

Estrategia	Actividad cronograma	Actividad PGS	Estado
		En Municipios en los que NO se estén ejecutando proyectos, realizará una reunión con el equipo del Municipio y el prestador con el objeto de conocer las acciones que se desarrollan para garantizar la sostenibilidad de la infraestructura conocer el estado de la prestación, el recaudo – cultura de pago, cultura del agua PUEAA el diseño e implementación, e identificación de alertas o necesidades las cuales deberán ser notificadas a la Subdirección de Gestión Empresarial.	No es clara la cantidad
		Adelantar las gestiones necesarias para la articulación con las secretarías de salud y educación departamentales, así como con el SENA las corporaciones autónomas regionales y otros actores relacionados con el sector a fin de concertar estrategias de intervención social.	No es clara la cantidad

Según el seguimiento realizado de acuerdo con los informes bimestrales remitidos, el avance para la Línea Capacitación ha sido bajo. Algunas de las actividades presentan poco avance conforme a lo esperado, y en otras actividades no se ha avanzado.

4. Definición de acciones para reporte de avances y cierre del PGS.

Luego de realizar este barrido, la profesional del MVCT pregunta a los profesionales del PDA cómo se realizará la ejecución del PGS a 16 días de terminar su plazo, toda vez que no fue allegado el oficio informativo de ampliación y no se ha realizado un correcto reporte de los informes bimestrales.

Ante esto, el Coordinador del PDA manifiesta su preocupación dado que, si bien no se ve reflejado en los informes, en este momento se está ejecutando el proyecto de dotación de filtros y se han tenido diversos inconvenientes para su cumplimiento y cierre, del cual depende la ejecución de diversas actividades planteadas en el PGS. En este sentido, se ha generado un cronograma de ejecución conforme a los nuevos plazos, el cual prorrogará la fecha de finalización del PGS. Aunado a esto, se expresa el compromiso para dar solución a los inconvenientes y cumplir con los compromisos adquiridos,

subsanando la ausencia de información que ha existido desde antes de tener a cargo la ejecución del PGS.

Dado lo anterior, desde el MVCT se hace un llamado al orden, porque si bien se tiene presente el compromiso por ponerse al día, también es cierto que en lo corrido del año (tres meses y medio) se ha insistido en este aspecto y a la fecha no ha sido posible contar con la información precisa sobre el avance a la fecha. De hecho, el oficio de ampliación de tiempo de ejecución remitido en el mes de diciembre indicaba la falta de ejecución de ciertas actividades, pero como se expuso anteriormente, son muchas más las actividades que no han reportado ejecución. Por otro lado, se informa que se está a la espera de la firma de un oficio por parte de la subdirectora encargada en el cual se realiza la solicitud de información de avances y se establecen plazos para ello. Finalmente, se recuerda que el 30 de marzo se indicó por parte de la profesional del PGS-PDA sobre la remisión del oficio de ampliación de tiempo de ejecución del PGS, el cual no ha sido recibido hasta el momento, siendo que se indicó en capacitación del 14-mar que estas ampliaciones deben comunicarse por lo menos con un mes de antelación a la finalización del PGS.

La profesional del PGS-PDA indica que no les ha sido posible revisar los 15 informes mensuales que tienen de avances para hacer los reportes. Con respecto al oficio de ampliación de ejecución del PGS se indica que este oficio no se ha remitido, toda vez que desde el MVCT se indicó que no se podía pasar el oficio si no se tenía claridad sobre la ejecución real. Sin embargo, se tiene elaborado el oficio de ampliación y otro oficio de invitación para la entrega de filtros dirigido a la Subdirección de Programas.

Con respecto al oficio de ampliación de ejecución, la profesional del MVCT corrige la afirmación realizada, toda vez que se hizo un llamado a la necesidad de tener claridad sobre el avance real del PGS, pues si no existe tal claridad es difícil determinar si el tiempo que se ampliará es suficiente, lo cual no traducía que no se debía remitir dicho oficio.

La profesional del PGS-PDA confirma que a la fecha no tienen dicha claridad sobre el avance y reitera que el oficio está listo y solo falta radicarlo. Así mismo, confirma que tienen un cronograma de ejecución del Convenio y que la nueva fecha de finalización es 31-julio-2023. Por otra parte, se compromete a radicar el oficio de ampliación del plazo de ejecución del PGS durante el transcurso del día y a remitir el avance del PGS en los formatos 2, 7 y 8 con corte a 28-feb el próximo 21-abr.


Al respecto, la profesional del MVCT confirma que los tiempos se ajustan con lo solicitado en el oficio que se tiene para firma de la subdirectora encargada y se reitera que el oficio no debe solicitar prórroga sino informar sobre la ampliación. Así mismo, se recuerda que el informe correspondiente al bimestre marzo – abril deberá ser remitido a más tardar el 10-may y que es necesario que se incluyan en los formatos las actividades que se mencionaron en el documento técnico y en el cronograma.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remisión de oficio de ampliación de ejecución del PGS.	Profesional del PGS - PDA y Coordinador PDA	14-abr.

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
2	Remisión del informe bimestral IX (Ene. – Feb. 2023) con las actividades definidas en la formulación, compilando los avances de los bimestres anteriores y remitiendo las evidencias de todos los bimestres (ya que no han sido remitidas organizadas ni en su totalidad). Dicho informe debe incluir las aclaraciones solicitadas en el punto 2 del Acta anterior.	Profesional del PGS - PDA y Coordinador PDA	21-abr.
3	Próxima reunión: jueves, 4 de mayo 08:30 AM.	N/A	N/A
4	Remisión del informe bimestral X (Mar. – abr. 2023) con las respectivas evidencias.	Profesional del PGS - PDA y Coordinador PDA	10-may.

FIRMAS


 Damaris Pérez Catimay
 Profesional social PGS-PDA
 Gobernación de Vichada


 Fabián Romero Granados
 Coordinador del PDA
 Gobernación de Vichada


 Adriana Paola Luengas Sáenz
 Profesional Especializado
 Subdirección de Desarrollo Empresarial – MVCT

Elaboró: Adriana Paola Luengas Sáenz, Profesional Especializado SDE - MVCT
 Fecha: 17-abr.-2023

NOTA: Última hoja del Acta No. 2023-04 de la reunión efectuada con el departamento de Vichada el 14-abr.-2023. En adelante no se deberán adicionar comentarios u observaciones sin autorización.