

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 02

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 15 de mayo de 2023
HORA:	De 10:00 a 10:30 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Gustavo Vásquez, Aguas de Malambo S.A. Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Mesa de trabajo en el marco de la evaluación preliminar Etapa 1 del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial y evaluadores del MVCT.
2. Mesa de trabajo en el marco de la evaluación preliminar Etapa 1 del proyecto CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO MESOLANDIA EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO
3. Comentarios de los asistentes
 - El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero abre la reunión solicitando se le realice una explicación sobre el avance en las subsanaciones del proyecto e indica que no se han entregado las mismas en los compromisos anteriormente adquiridos.
 - El Ingeniero Gustavo Vásquez indica que se está trabajando en el documento de certificación de los subsidios. Ya la alcaldía se encuentra al día y se hizo la carta para firma del gerente de la empresa, para paz y salvo por concepto de subsidios. Indica que los documentos técnicos ya se encuentran listos para ser radicados al MVCT. Indica que radicará las subsanaciones de la EBAR y del alcantarillado de Mesolandia. Se va a revisar el tema predial de la EBAR.
 - El Ingeniero Jaime Fuentes pregunta si van a cumplir con la entrega de los documentos, dado que el día 10 de marzo de 2023, no se cumplió compromiso de entrega de los documentos del proyecto. Pregunta cuándo sería el compromiso último de entrega. Indica la salvedad que si no se entregan los documentos, el proyecto se presentará a comité recomendando la devolución del mismo.
 - El Ingeniero Gustavo Vásquez indica que el 19 de mayo de 2023, se remitirán las subsanaciones del proyecto.
4. Cierre de la reunión

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Envío de documentos faltantes del proyecto	Gustavo Vásquez, Aguas de Malambo S.A.	19/05/2023
2	Presenta del proyecto a comité técnico de proyectos	Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	26/05/2023

FIRMAS:

Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	5/15/23, 10:01:39 AM	5/15/23, 10:12:08 AM	10 min 28 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
GUSTAVO ADOLFO VASQUEZ FAJARDO	5/15/23, 10:05:14 AM	5/15/23, 10:11:58 AM	6 min 44 s	gustavo.vasquez@aguasdemalambo.com	Moderador



Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero

Fecha: 15-05-2023