

 <b>MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO</b>	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 7.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

## ACTA No. 04

### DATOS GENERALES

FECHA:	03 de mayo de 2023
HORA:	De 02:00 pm a 03:00 pm
LUGAR:	<b>Aplicativo Teams</b>
ASISTENTES:	<p>Alejandro Cadavid – Equipo de Gerencia de Servicios Públicos de la gobernación de Antioquia, alejandrocadavid.gsp@gmail.com</p> <p>Diego Suarez – Ingeniero de la secretaría de planeación municipal de Yolombó (Antioquia)</p> <p>Luis Carlos Garcés Fernández – Profesional Especializado, Evaluador líder, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT, lgarcés@minvivienda.gov.co</p>
INVITADOS:	Alcalde municipal de Yolombó y Gerencia de Servicios Públicos de la gobernación de Antioquia

### ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Seguimiento al avance de la complementación del proyecto de inversión “Construcción del sistema de acueducto veredal barro blanco en el municipio de Yolombó, Antioquia”.
3. Compromisos.

### DESARROLLO:

El ing. Luis Carlos explica que se realizó una mesa de seguimiento el día 19 de abril de 2023, para realizar seguimiento a la complementación del proyecto. En la cual el municipio no pudo participar, pero se ratificó el compromiso de realizar reunión entre el municipio de Yolombó y la Gerencia de Servicios Públicos, para definir compromisos y acciones a seguir para la complementación del proyecto.

El Ing. Alejandro de la Gerencia de Servicios Públicos de Antioquia explica que se realizó la reunión, pero no quedaron claramente definidas las acciones a seguir para la complementación del proyecto.

El ing. Luis Carlos pregunta al funcionario del municipio de Yolombó, si se tienen definidas las acciones para la complementación del proyecto. El ingeniero aclara que el proyecto se encuentra en la etapa 1 – revisión preliminar de la modalidad por etapas. Realizar un breve repaso de las observaciones del proyecto, recalca que las mismas fueron socializadas en la mesa de trabajo del día 22 de marzo de 2023 y enviadas por medio de correo electrónico.

EL ing. Diego pregunta cuales fueron los compromisos adquiridos por parte del municipio de Yolombó en la reunión realizada, donde participo la Ing. Ana María, en su calidad de Secretaría de Planeación y obras Públicas.

El ing. Luis Carlos proyecta el acta y explica los temas tratados en la mesa de trabajo del día 22 de marzo de 2023, en la cual se socializaron las observaciones y quedo el compromiso de definir las acciones para complementar el proyecto por parte del municipio de Yolombó y la Gerencia de Servicios Públicos del Departamento de Antioquia. El ingeniero alerta que no se tienen avances en el proyecto, se han realizado varias mesas de trabajo, pero no se tiene ningún tipo de compromiso por parte de las entidades para la complementación del proyecto.

El ing. Diego solicita el envío del acta de la mesa de trabajo del día 22 de marzo de 2023.

El ing. Luis Carlos se compromete a enviar el acta de la mesa de trabajo y las observaciones, recalando que ya dichas observaciones se habían remitido a las entidades. Adicionalmente, el ingeniero recuerda que el proyecto se encuentra en la modalidad por etapas, por lo cual el mismo se debe presentar a comité técnico, se tiene programado presentar el proyecto en 2 semanas y en las condiciones en las que se encuentra lo más probable es que se realice la devolución de este (decisión en cabeza del comité técnico).

El ing. Diego pregunta si se debe tener completo el proyecto en 2 semanas.

El ing. Luis Carlos explica que no necesariamente, toda vez que en la etapa 3, el proyecto se realiza la revisión detallada del proyecto. Sin embargo, en esta etapa se debería tener un plan de trabajo para la complementación del proyecto y un compromiso por parte de las entidades, lo cual no se evidencia a la fecha.

No siendo otro el particular, se procede con el cierre de la reunión.

#### **COMPROMISOS** (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir nuevamente las observaciones y acta de la mesa de trabajo realizada el día 22 de marzo de 2023	MVCT	03-05-2023
2	Atender inquietudes durante la formulación, a través de mesas de trabajo de Asistencia Técnica.	MVCT	Permanente


#### **FIRMAS:**

Ver imagen de la asistencia virtual.

Elaboró: Luis Carlos Garcés Fernández

Fecha: 03-05-2023

## Registro de asistencia



## Convocatoria

MESA DE TRABAJO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDAL BARRO BLANCO EN EL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ, ANTIOQUIA

Luis Carlos Garces Fernandez  
Necesario: planeacion@yolombó-antioquia.gov.co; alejandrocadavid@gmail.com; giovannyjimenex.gsp@gmail.com; planeaciongsp@antioquia.gov.co

miércoles, 3 de mayo de 2023 2:00 p. m. - 3:00 p. m. Reunión de Microsoft Teams

Señores  
PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS-GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS  
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Señores  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN  
MUNICIPIO DE YOLOMBÓ

Cordial saludo,

De manera atenta citamos a mesa de trabajo con el objetivo de realizar seguimiento al avance y conocer al plan de trabajo para la complementación del proyecto CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDAL BARRO BLANCO EN EL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ, ANTIOQUIA.

Fecha: miércoles 03 de mayo de 2023  
Hora: 02:00 pm  
Enlace de la reunión [Haga clic aquí para unirse a la reunión](#)

Agradecemos contar con su valiosa asistencia.

Atentamente,

**Luis Carlos Garces Fernandez**  
Profesional Especializado - Subdirección de proyectos  
lgarces@minvivienda.gov.co  
Calle 17 No. 5-36 Sede Administrativa, Bogotá D.C.  
[www.minvivienda.gov.co](http://www.minvivienda.gov.co)

 MINISTERIO DE VIVIENDA,  
CIUDAD Y TERRITORIO

Reunión de Microsoft Teams

Únase a través de su ordenador, aplicación móvil o dispositivo de sala  
[Haga clic aquí para unirse a la reunión](#)

ID de la reunión: 211 640 150 852  
Código de acceso: mzmDSN

Preparar Teams | Unirse en la web