

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 05

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 23 de mayo de 2023
HORA:	De 10:00 a 11:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Andrés Martínez – Consultoría del proyecto Roberto Celedón – Alcalde de Baranoa, Atlántico Carolina Mendoza, Alcaldía de Baranoa, Atlántico Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial y evaluadores del MVCT.
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO DE LA CUENCA 7 Y 8 DEL MUNICIPIO DE BARANOA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO y SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES CUENCA 5 MUNICIPIO DE BARANOA
3. Comentarios de los asistentes
 - El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero abre la reunión consultando al alcalde acerca de cómo va la gestión del proyecto de cuenca 5.
 - El Ingeniero Andrés Martínez indica que el día 23 de mayo de 2023 radicará la información del componente geotécnico del proyecto.
 - El Ingeniero Jaime Fuentes indica que en la última reunión se solicitó se brindara un estado del avance del proyecto de cuenca 5 y se indicó que para esta reunión se tendría dicho estado.
 - El alcalde Roberto Celedón comenta que conversó con la Secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico, a quien se solicitó apoyo para el proyecto de Cuenca 5. Se solicitó el apoyo a la Gobernación porque los estudios que se enviaron al Ministerio están desactualizados. Se presentó un inconveniente en el tema predial del proyecto, porque el predio que compró el municipio el tamaño no es suficiente para los componentes de la EBAR. Se busca resolver ese tema

predial a más tardar el día 23 de junio de 2023. Para el próximo 30 de mayo, se entregaron las subsanaciones del proyecto.

- El Ingeniero Jaime Fuentes indica que el Ministerio debe remitir evaluación hidráulica, presupuestal y topográfica para el proyecto de cuenca 7 y 8. Y que municipio radique subsanaciones institucionales, estructurales y geotécnicas. Indica que para el 30 de mayo de 2023, se realizará agendamiento de mesa de trabajo. Pregunta cómo van las subsanaciones institucionales.
- El Ingeniero Andrés Martínez indica que el 2 de febrero de 2023, se solicitaron subsanaciones institucionales del proyecto, entre las cuales están remitir paz y salvo por concepto de subsidios actualizados, gestión y compromisos del ente territorial, diagnóstico de empresa prestadora de servicio diligenciado.
- La Doctora Carolina Mendoza indica que las subsanaciones institucionales se allegaron el 30 de mayo de 2023. Igualmente se entregarán las subsanaciones estructurales para ese día.
- El Ingeniero Jaime Fuentes indica que la evaluación hidráulica se entregará el 30 de mayo de 2023.


4. Cierre de la reunión

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Radicación de subsanaciones del componente geotécnico del proyecto cuenca 7 y 8	Andrés Martínez – Consultoría del proyecto	23/05/2023
2	Entrega de subsanaciones técnicas e institucionales del proyecto cuenca 5	Roberto Celedón – Alcalde de Baranoa, Atlántico	30/05/2023
3	Agendamiento de mesa de trabajo	Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	30/05/2023
4	Remisión de evaluación hidráulica del proyecto	Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	30/05/2023

FIRMAS:

Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	5/23/23, 10:01:54 AM	5/23/23, 10:35:15 AM	33 min 20 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
Andrés Martínez (Invitado)	5/23/23, 10:05:21 AM	5/23/23, 10:35:15 AM	29 min 53 s		Moderador
Roberto Celedon	5/23/23, 10:05:42 AM	5/23/23, 10:35:10 AM	29 min 28 s		Moderador
Carolina mendoza	5/23/23, 10:26:19 AM	5/23/23, 10:35:14 AM	8 min 55 s		Moderador



Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero
Fecha: 23-05-2023