

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 7.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

ACTA MESA DE TRABAJO No. 8 – SEGUIMINETO GENERAL AL PROYECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL AGUA DULCE (SUPÍA Y RIOSUCIO) FASE 1

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 12 de mayo de 2023
HORA:	De 9:00 am a 11:00 am 2 horas
LUGAR:	Reunión virtual.
ASISTENTES:	German A. Naranjo F., Grupo de Evaluación MVCT, 301 5296421 Clara Lucia Gutiérrez, Equipo de Infraestructura PDA Caldas
INVITADOS:	clgutierrez@gobiernodecaldas.gov.co

ORDEN DEL DIA:

1. Seguimiento al avance en el proceso de ajuste y complementación al proyecto ESTUDIOS Y DISEÑOS CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL AGUA DULCE (SUPÍA Y RIOSUCIO) FASE 1 de acuerdo con las observaciones realizadas por el MVCT en su evaluación por requerimientos.

DESARROLLO:

Esta mesa de trabajo virtual se desarrolló el viernes 12 de mayo de 2023, iniciando a las 9:00 a.m., con la finalidad de revisar el avance en el proceso de ajuste al documento de términos de referencia del proyecto ESTUDIOS Y DISEÑOS CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL AGUA DULCE (SUPÍA Y RIOSUCIO) FASE 1 por parte del Formador, dar las recomendaciones necesarias y aclarar cualquier inquietud del Formador para que se pueda proceder con su ajuste y complementación.

Se inicia con el saludo a la Doctora Gutiérrez, luego de lo cual, la Doctora Gutiérrez procede a presentar en pantalla el documento ya avanzado correspondiendo con el presentado en la mesa de trabajo 7 ya ajustado y complementado según las observaciones realizadas, en el estado de avance actual, sobre el cual se revisan las observaciones realizadas por correo sobre el documento por parte del MVCT, se revisan una a una y se recibe asistencia por el Ingeniero Naranjo para la complementación de este documento. Se considera que una vez se terminen los ajustes ya el documento estaría completo según los requerimientos de presentación de proyectos, faltaría entonces desarrollar una mesa de trabajo del componente presupuestal, se solicita por parte del MVCT que se solicite esta mesa por correo para proceder con su coordinación.

Posteriormente se tratan los temas prediales, en lo cual se indica que las gestiones que se deben llevar a cabo son responsabilidad de los municipios y no del PDA ni de los consultores favorecidos con este proyecto, quedando la dificultad de que se registre el concejo para que se pueda proceder con las inversiones. Sin embargo, se quiere dejar el


tema técnico y presupuestal completo para revisar como avanzar en los demás componentes. Con lo cual se da por terminada la mesa de trabajo.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Solicitar por correo la coordinación de la mesa de trabajo presupuestal.	PDA de Caldas	26/05/2023

FIRMAS:

Se presentan a manera de firmas la imagen de la reunion evidenciando la presencia de los asistentes:



Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.
Fecha: 20-05-2023