

 <b>MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO</b>	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 6.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

## ACTA No. 02

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 29 de Mayo de 2023
HORA:	De 10:00 a 10:30 horas
LUGAR:	<b>Virtual</b>
ASISTENTES:	<p>Diana Atehortúa, Ingeniera de Diseño de la Empresa Prestadora del Servicio</p> <p>Maria Camila Erita, Ingeniera de Diseño de la Empresa Prestadora del Servicio</p> <p>Wilson Asprilla, Ingeniero de Diseño de la Empresa Prestadora del Servicio</p> <p>Isabel, Alcaldía Municipal de Fredonia</p> <p>Felipe Ceballos, Ingeniero de Diseño de la Empresa Prestadora del Servicio</p> <p>Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP</p>
INVITADOS:	No aplica

### ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Mesa de trabajo en el marco de la Evaluación Preliminar Etapa 1 del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

### DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial y evaluadores del MVCT.
2. Mesa de trabajo en el marco de la Evaluación Preliminar Etapa 1 del proyecto **DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR, REDES SECUNDARIAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO, PARA LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DE LOS SECTORES HORMIGUERO Y ANTONIO ROLDÁN, DEL MUNICIPIO DE FREDONIA, ANTIOQUIA**
3. Comentarios de los asistentes
  - El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero indicando que había el compromiso de remitir las subsanaciones prediales del proyecto a 7 de abril de 2023 y que se presentaría el proyecto a comité el 14 de abril de 2023.


- El Ingeniero Felipe Ceballos indica que el proyecto quedaría representado en un baldío, por lo cual hasta que no se solucione dicha situación no se puede trabajar en las subsanaciones del mismo. Por eso comenta la decisión de retirar el proyecto del mecanismo de viabilización.
  - La Doctora Isabel, en representación del municipio afirma estar de acuerdo con retirar el proyecto e indica que enviará un correo electrónico de solicitud de retiro del mismo del mecanismo de viabilización a más tardar el 31 de mayo de 2023.
4. Cierre de la reunión

**COMPROMISOS** (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Presentación de solicitud de retiro del mecanismo de viabilización del MVCT	Felipe Ceballos, Ingeniero de Diseño de la Empresa Prestadora del Servicio	07/04/2023
2	Presenta del proyecto a comité técnico de proyectos	Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	14/04/2023
3	N/A		

**FIRMAS:**

Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	5/29/23, 10:07:09 AM	5/29/23, 10:15:30 AM	8 min 21 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
Diana Atehortúa (Invitado)	5/29/23, 10:07:13 AM	5/29/23, 10:15:30 AM	8 min 16 s		Moderador
Isabel (Invitado)	5/29/23, 10:07:16 AM	5/29/23, 10:15:27 AM	8 min 10 s		Moderador
Felipe Ceballos (Invitado)	5/29/23, 10:07:19 AM	5/29/23, 10:15:29 AM	8 min 9 s		Moderador
Maria Camila Eira (Invitado)	5/29/23, 10:07:23 AM	5/29/23, 10:15:27 AM	8 min 4 s		Moderador
WILSON ASPRILLA	5/29/23, 10:07:25 AM	5/29/23, 10:15:28 AM	8 min 3 s		Moderador



Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero  
Fecha: 29-05-2023