

 Vivienda	FORMATO: ACTA	Versión: 7.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 04

DATOS GENERALES

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 3 de mayo 2023
HORA:	De 4:30 p.m. a 06:00 p.m.
LUGAR:	Reunión virtual – Microsoft Teams
ASISTENTES:	Heidi Yoselin Castro Torrado, Grupo Evaluación de Proyectos MVCT Jesús Antonio Castro Guerra, Grupo Evaluación de Proyectos MVCT Esperanza Ortiz - Aguas del Huila ESP Carlos Hernando Moreno Moreno - Consultoría Carlos Janonero - Consultoría Jaime Muñoz - Consultoría Esperanza Ortiz Martínez – Aguas del Huila ESP Mercedes Martín - Interventoría
INVITADOS:	Revisar asistentes.

ORDEN DEL DIA:

Se convocó a la reunión virtual con el objetivo de brindar asistencia técnica acerca de las observaciones resultantes del componente topográfico e hidráulico del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ISNOS FASE 1".

DESARROLLO:

1. Se inició la reunión por parte de la Ing. Heidi Castro Torrado, Evaluadora preliminar, quien solicitó la presentación formal de cada uno de los asistentes e indicó el objetivo por el cual se convocó a la mesa de trabajo. Paso seguido, dio la palabra.
2. Se informó por parte del Ing. Jesús Castro informó la inconsistencia en los ajustes entregados y la insuficiencia de los puntos entregados para lograr la identificación de la morfología del terreno, además de la garantía del trazado del colector presentado con el fin de no tener dificultades a futuro.
3. Se expuso por parte de la ing. Heidi que se presentan tramos cuyas pendientes son significativas para el diseño y que al momento de verificar con los perfiles topográficos estos no son muy claros y/o suministran la información suficiente.
4. Se expuso por parte de la ing. Esperanza de aguas del Huila, la inconformidad por las demoras en la revisión del componente topográfico habiendo transcurrido tanto tiempo.

5. Se informo por parte del ingeniero que las observaciones que se han generado han sido reiterativas y hasta la fecha aún continúan las mismas observaciones, por lo que la interventoría debe revisar a profundidad lo que la consultoría entrega teniendo en cuenta las observaciones realizadas. Se consulto si quedaban dudas al respecto.
6. El Ing. Expreso no tener dudas sobre las observaciones topográficas, y que esta información ser ajustada.
7. Adicional se aclaró por la ing. Heidi que no se ha recibido información predial del proyecto y que el componente estructural y geotécnico se encuentra en revisión.
8. Teniendo en cuenta lo anterior, la ing. Esperanza expreso que el componente predial se encuentra en revisión por parte de la interventoría, una vez se ajuste se enviara para subsanar. Adicional que se reunirán con el consultor y la interventoría para establecer fecha de entrega de la topografía.
9. Se establece el compromiso con la consultoría e interventoría de ajustar el informe topográfico, para ser enviados nuevamente al especialista y proceder con su revisión. Se solicita se haga el envío una vez se tenga los documentos subsanados para poder dar continuidad al proceso de evaluación del proyecto.

Se agradeció a todos los asistentes y se dio por terminada la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Enviar observaciones	Heidi Castro, Grupo Evaluación de proyectos MVCT	mayo
2	Enviar la documentación faltante del proyecto	AGUAS DEL HUILA	mayo

FIRMAS: En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Heidi Castro
Fecha: 25 de mayo de 2023

ANEXOS



	FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 5.0
		Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-17

LUGAR: TEAMS **FECHA:** 03-05-2023 **HORA:** 04:30 p.m. A 06:00 p.m.

TEMA: MESA DE TRABAJO # 4 ISNOS **PRESIDE:** MVCT

EQUIPO ACOMPAÑANTE: EMPRESA DE SERVICIOS-CONSULTORIA-INTERVENTORIA

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitud s/ Temática	Firma
1	Carlos Hernando Moreno Moreno	Consultor	Municipio de Isnos-Huila	3123890934	ing.carloshmorenom@gmail.com		
2	Jaime Augusto Muñoz Ordoñez	Consultor	Municipio de Isnos-Huila	3158889605	agustojaimemo@hotmail.com		
3	Esperanza Ortiz Martínez	Aguas del Huila ESP	Municipio de Isnos-Huila				
4	Mercedes Martín	Interventoría	Municipio de Isnos-Huila	313 2840605	mercedesmartinb19@gmail.com		
5	Carlos Janonero	Consultoría	Municipio de Isnos-Huila				
6	Heidi Castro Torrado	Contratista	Subdirección de proyectos MVCT	3228737322	hcastro@minvivienda.gov.co		
7	Jesus Antonio Castro	Contratista	Subdirección de proyectos MVCT	3208999498	jacastro@minvivienda.gov.co		