

 <b>MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO</b>	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 5.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

## ACTA No. 02

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 16 de mayo del 2023
HORA:	De 9:00 a.m. a 9:30 a.m.
LUGAR:	Reunión virtual – Microsoft Teams
ASISTENTES:	Heidi Yoselin Castro Torrado, Grupo Evaluación de Proyectos MVCT Ivan Dario Quintana, Banco proyectos municipio de Nechí
INVITADOS:	Revisar asistentes.

### ORDEN DEL DIA:

**Se convocó a la reunión virtual con el objetivo de realizar seguimiento de los proyectos del municipio de NECHÍ-ANTIOQUIA, que se encuentran en el mecanismo de viabilización en la modalidad de evaluación por requerimientos y por etapas.**

### DESARROLLO:

1. Se inició la reunión por parte de la Ing. Heidi Castro Torrado, Evaluadora líder, quien da la bienvenida a los asistentes, quien solicitó la presentación formal de cada uno de los asistentes e indicó el objetivo por el cual se convocó a la mesa de trabajo. Paso seguido, procedió a solicitar la presentación de los demás asistentes.
2. Se expresó por parte de la ingeniera Heidi Castro que actualmente se encuentran cuatro proyectos dentro del mecanismo de viabilización, de los cuales 3 están en modalidad de evaluación por etapas y 1 en evaluación por requerimientos. Se encuentran en evaluación por etapas “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO BIJAGUAL, MUNICIPIO DE NECHI ANTIOQUIA”, “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTOS DE CARGUEROS MUNICIPIO DE NECHÍ” y “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTOS DE BIJAGUAL MUNICIPIO DE NECHI” y mediante la modalidad de evaluación por requerimientos “CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CORREGIMIENTO DE CARGUEROS, NECHÍ-ANTIOQUIA”.
3. Se expresa por parte del Ing. Iván que de acuerdo con la última mesa de trabajo se realizó la revisión por parte del municipio con respecto a que proyectos podrían realizar la subsanación, y se tomó la decisión de continuar con el proyecto que actualmente se encuentra por requerimientos. Con respecto a los demás proyectos que se encuentran por etapas se tomó la decisión de solicitar el retiro del mecanismo.

4. La ing. Heidi recomendó en ese caso mediante un oficio solicitar la devolución de los proyectos, donde expresen las razones que motivan a dicha devolución. Adicional se realizo compromiso de la ingeniera reenviar las observaciones del proyecto que se encuentra por requerimientos para que puedan ser revisadas y definir tiempo de entrega de las subsanaciones.
5. El Ing. Iván Quintana expreso compromiso de remitir los oficios correspondientes y estudiar las observaciones para plantear fechas de entregas de subsanaciones.

Se agradeció a todos los asistentes y se dio por terminada la reunión.

### COMPROMISOS (Si aplica)

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Programar mesa de trabajo	Ing. Heidi Castro Torrado	Junio 2023
Envio solicitud retiro de proyectos	Municipio de Nechí antioquia	Mayo 2023


### FIRMAS:

En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Heidi Castro Torrado

Fecha: 17/05/2023

### ANEXOS:



 <b>MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO</b>	<b>FORMATO:</b> LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS  <b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Versión: 7.0
		Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-17

**LUGAR:** TEAMS **FECHA:**16-05-2023 **HORA:** 9:00 a.m. A 9:30 a.m.

**TEMA:** MESA DE TRABAJO NECHIÍ-ANTIOQUIA **PRESIDE:** MVCT

**EQUIPO ACOMPAÑANTE:** ALCALDIA

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes / Temática	Firma
1	Ivan Dario Quintana,	Apoyo Tecnico	Alcaldía municipal Nechí, Antioquia	3147345661	banproyectos@nechi-antioquia.gov.co		
2	Heidi Castro Torrado	Contratista	Subdirección de proyectos MVCT	3228737322	<a href="mailto:hcastro@minvivienda.gov.co">hcastro@minvivienda.gov.co</a>		