

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 7.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 2

Mesa de trabajo No. 2 para seguimiento avances ajustes proyecto Código: 1-2021-225 CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS CON SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL AREA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE EL RETEN – MAGDALENA

FECHA:	25 de mayo de 2023
HORA:	De 08:00 p.m. a 09:00 p.m.
LUGAR:	Aplicativo Teams
ASISTENTES:	Farid Alberto Terán, Profesional de la secretaria de Infraestructura y planeación, planeacioneinfraestructura@elreten-magdalena.gov.co Sayda Montes Molina, Evaluador Líder de Proyectos, Grupo de Evaluación de proyectos MVCT, smontes@minvivienda.gov.co
INVITADOS:	No asistieron parte de los invitados a la mesa Jorge Eliecer Serrano, alcalde municipio de El Reten, serranocasalinsj@gmail.com Jose Ricardo Trapero Orozco, secretario de desarrollo territorial del municipio de El Reten- Magdalena, planeacioneinfraestructura@elreten-magdalena.gov.co Aleiser Romero, Profesional de apoyo técnico del proyecto, serranocasalinsj@gmail.com

ORDEN DEL DIA:

1. Seguimiento avance de Ajustes al proyecto para subsanación de observaciones
2. Plan de acción para entrega de ajustes

DESARROLLO:

En cumplimiento al compromiso pactado en la mesa de seguimiento No. 1 realizada el 19/05/2023, se remitió citación a mesa de trabajo No. 2 para el 25/05/2023 a las 8:00 am, con el fin de realizar el seguimiento de los ajustes, para llevar a Etapa 2 el proyecto Código: 1-2021-225 CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS CON SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL AREA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE EL RETEN – MAGDALENA.

Iniciando la mesa de trabajo, se solicita autorización para iniciar la grabación de la reunión y se procede a la presentación de los asistentes, al igual que se precisa que el objeto de la mesa es realizar seguimiento a los ajustes realizados para subsanar las observaciones realizadas del proyecto y radicar la información para revisión, al igual que establecer un plan de acción para la entrega del proyecto ajustado y completo.

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 7.0
		Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

Igualmente, el evaluador líder del proyecto por parte del Ministerio informa, que el señor secretario José Ricardo Trapero a través de Whatsapp informó que está teniendo problemas con la conexión y que por lo mismo no puede conectarse a la mesa.

Por lo mencionado y teniendo en cuenta que no se conectaron los actores del proyecto invitados, se sugiere iniciar la reunión y se solicita al ingeniero Farid Alberto Terán información del estado de los ajustes, al igual que respecto a las inquietudes que se les ha presentado sobre el proyecto, con el fin de aclarar en qué se puede apoyar desde el ministerio.

El ingeniero Farid Téran, manifiesta que los lineamientos y la formulación del proyecto lo maneja directamente el secretario y precisa que particularmente para este proyecto no le han solicitado gestiones por lo que no cuenta con información del estado y de los avances del proyecto y solicita un aplazamiento de la mesa de trabajo.

Por lo mencionado, se considera viable reprogramar la mesa de trabajo, por lo que se solicita al ingeniero transmitir la información a los actores involucrados del proyecto e informar la fecha de disponibilidad por parte del municipio para la realización de la nueva mesa de trabajo.

Nuevamente de manera reiterada desde el Ministerio de Vivienda, se informa que estamos entera disponibilidad del municipio para resolver las inquietudes que se presenten y el proyecto pueda pasar a la siguiente etapa.

Por otro lado, con el fin de hacer seguimiento al proyecto y dar celeridad al proceso de ajuste, se establece el compromiso de establecer la fecha de la mesa de trabajo para seguimiento de ajustes y así llevar el Proyecto a Etapa 2.

Finalmente, se señala la disponibilidad por parte del Evaluador líder y de los especialistas por parte del MVCT para atender cualquier duda al momento de subsanar las observaciones socializadas, así como la entera disposición a recibir y evaluar la versión corregida a fin de remitirla a los especialistas del MVCT para la evaluación de cada componente o especialidad.

Se recuerda por parte del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio - MVCT que esta evaluación es documental, por eso es necesario atender la totalidad de las observaciones y evidenciar documentalmente la respuesta a las inquietudes del proceso de evaluación, en el marco de la Ley.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Establecer fecha para-Mesa de seguimiento de ajustes para llevar el Proyecto a Etapa 2	Municipio de El Reten	26/05/2023

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 7.0
		Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

FIRMAS:

Ver imagen de la asistencia a teams.

Elaboró: Sayda Montes Molina


Fecha: 25-05-2023

Registro de asistencia

Link Grabación mesa de trabajo

https://minviviendagovco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/smotes_minvivienda_gov_co/EXGavKuqp1lOhSfDBgk23asBb5oVdI4C6GsAUyFnkCP_eA?e=zyu8KI

Convocatoria



 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 7.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

