

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 7.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 06

DATOS GENERALES

FECHA:	03 de mayo de 2023
HORA:	De 09:00 am a 09:30 am
LUGAR:	Aplicativo Teams
ASISTENTES:	<p>Jahir Arevalo – Profesional de apoyo oficina de planeación del municipio de Vergara</p> <p>Fabio Camelo – Profesional de apoyo oficina de planeación del municipio de Vergara</p> <p>Jorge Luis Cogollo – Profesional de apoyo oficina de planeación del municipio de Vergara</p> <p>Diego Prada – Profesional de apoyo oficina de planeación del municipio de Vergara</p> <p>Luis Carlos Garcés Fernández – Profesional Especializado, Evaluador líder, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT, lgarcés@minvivienda.gov.co</p>
INVITADOS:	Alcalde municipal de Vergara

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Seguimiento al avance de la complementación del proyecto de inversión “Construcción unidades sanitarias para vivienda rural dispersa del municipio de Vergara”.
3. Conclusiones.

DESARROLLO:

El ing. Luis Carlos da apertura a la reunión, poniendo el contexto del estado de avance del proyecto y que la mesa de trabajo fue citada para validar los avances del proyecto. En los meses de diciembre, enero y febrero de 2023, se realizaron mesa de trabajo en las cuales fueron socializadas las observaciones del proyecto y se brindaron orientaciones con relación al componente predial del proyecto. El municipio se había comprometido a presentar la documentación actualizada / complementada del proyecto en el mes de abril de 2023.

El ing. Diego explica que se han tenido inconvenientes para complementar el proyecto, que han tenido cambios en el personal que se encontraba a cargo del proyecto. Explica que por esos cambios se tuvieron retrasos en la ejecución de las actividades visitas a los predios, documentos prediales, geotécnicos, presupuestales, entre otros. Además, argumenta que aun no se cuenta con interventoría para el aval de los estudios y diseños.

El Ing. Luis Carlos pregunta si se tiene claridad sobre el avance de la gestión predial, teniendo que este tema es uno de los más relevantes y complicados para los proyectos de unidades sanitarias.

El ing. Luis Carlos ratifica que por requisito de la resolución 0661 de 2019, se debe contar con el aval de una interventoría (diferente a la supervisión) que apruebe los estudios y diseños del proyecto.

El Ing. Diego afirma que a la fecha el municipio de Vergara no cuenta con los recursos para la contratación de la interventoría.

El ingeniero Luis Carlos explica que se debe realizar una implementación de los diseños del proyecto tipo DNP. Con relación al estudio de suelos explica que el número de apiques va en función de la cantidad de unidades sanitarias (muestra representativa), al resultado de la caracterización del suelo y de acuerdo con el criterio del geotecnista.

El ingeniero Luis Carlos explica que como el proyecto se encuentra en modalidad por etapas, se tiene un plazo para presentar el proyecto a comité (etapa 2). Por lo anterior, se programará para presentar al próximo comité técnico, teniendo que lo más probable es que el proyecto se devuelva, dado que el mismo tiene un nivel de avance muy bajo. Adicionalmente, el ingeniero recomienda aterrizar el alcance de proyecto, para presentar el proyecto lo más completo posible, para que pueda surtir un trámite más ágil en el mecanismo de viabilización del MVCT.

El ing. Jorge Luis pregunta si se vuelve a presentar el proyecto, en cuanto tiempo podría avanzar en el proceso de evaluación.

El Ing. Luis Carlos explica que si el proyecto se presenta lo más completo posible puede ingresar a la modalidad de requerimientos, teniendo que la evaluación podría iniciar en un plazo de entre 2 a 4 semanas. Además, el ingeniero expone la disposición para atender cualquier inquietud del municipio de Vergara, para lo cual se pueden concertar las mesas de trabajo que se requieran para brindar asesoría sobre la formulación del proyecto.

No siendo otro el particular, se procede con el cierre de la reunión.


COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Presentar el proyecto a comité técnico (fase 2)	MVCT	Próximo comité técnico (por definir)
2	Atender inquietudes durante la formulación, a través de mesas de trabajo de Asistencia Técnica.	MVCT	Permanente

FIRMAS:

Ver imagen de la asistencia virtual.
Elaboró: Luis Carlos Garcés Fernández
Fecha: 03-05-2023

Registro de asistencia



Convocatoria

A screenshot of a Microsoft Teams meeting invitation. The title is "MESA DE TRABAJO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN UNIDADES SANITARIAS PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE VERGARA". The organizer is Luis Carlos Garces Fernandez, with contact information: Necesario alcala@vergara-cundinamarca.gov.co; planeacion@vergara-cundinamarca.gov.co; civilrodrigo@yahoo.com; epoybancovergara2023@gmail.com. The meeting is scheduled for Wednesday, May 3, 2023, from 9:00 a.m. to 9:30 a.m. The body of the invitation reads: "Señores SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS ALCALDIA DE VERGARA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Cordial saludo, De manera atenta citamos a mesa de trabajo con el objetivo de realizar seguimiento y conocer el estado de avance de la complementación del proyecto CONSTRUCCIÓN UNIDADES SANITARIAS PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE VERGARA. Fecha: miércoles 03 de mayo de 2023 Hora: 09:00 am Enlace de la reunión Haga clic aquí para unirse a la reunión. Agradecemos contar con su valiosa asistencia. Atentamente, Luis Carlos Garces Fernandez Profesional Especializado - Subdirección de proyectos lgarces@mivivienda.gov.co Calle 17 No. 9-36 Sede Administrativa, Bogotá D.C. www.mivivienda.gov.co MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO". At the bottom, it provides a "Reunión de Microsoft Teams" section with a link to join the meeting, the ID "280 685 069 546", and the access code "Mn3yEr".