

	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 7.0
		Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 1

DATOS GENERALES

FECHA:	Bucaramanga – Santander 26 de mayo de 2023
HORA:	De 9:30 a 16:30 horas
LUGAR:	Instalaciones de ESANT S.A. E.S.P; Calle 36 #31-39 Of. 131, Bucaramanga – Santander.
ASISTENTES:	Se registra datos en listado de asistencia anexo.

ORDEN DEL DÍA:

1. Asistencia técnica al PDA de Santander – ESANT S.A. E.S.P, seguimiento a los instrumentos de planeación y planes derivados.
2. Seguimiento a ejecución Plan Aguavida Santander.

DESARROLLO:

1. Asistencia técnica al PDA de Santander – ESANT S.A. E.S.P, seguimiento a los instrumentos de planeación y planes derivados.

Se realiza la reunión en las instalaciones en la Empresa de Servicios Públicos de Santander S.A E.S.P. (ESANT). El Ing. Sergio Lavao realiza su presentación como el futuro nuevo líder por parte del MVCT para el PDA e indica que está atento a realizar las asistencias técnicas que se requieran, esto con el fin de generar un dinamismo que busque lograr un buen cierre del capítulo 2023 para Santander.

De igual manera, el profesional de apoyo de la Gerencia de ESANT S.A. E.S.P Christian Jaimes, realiza una breve presentación, expresa tener gran experiencia en el medio y estar dispuesto en colaborar en lo que se requiera para poder avanzar con las metas trazadas a 2023.

- Seguimiento a la ejecución del Plan de Aseguramiento en la Prestación ESANT mediante estrategias que permiten la mejora en la prestación de los servicios públicos en el departamento, priorizo a dieciséis (16) municipios PDA (Aguada, Aratoca, Barbosa, Charta, Chipatá, Concepción, Curití, Florián, Güepsa, Jesús María, Macaravita, Molagavita, Puente Nacional, Puerto Parra, San Vicente De Chucurí Y Sucre), con el fin de disminuir el índice de riesgo de calidad del agua –IRCA.

Adicionalmente como línea de acción del plan de aseguramiento, se genera una asistencia técnica operativa proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico-APSB, en siete (7) municipios del Departamento de Santander, los cuales corresponden a cinco (5) sistemas de acueducto urbano (Capitanejo, El Playón, y Palmar) y rural (Confinos y Enciso); así como dos (2) sistemas de alcantarillado, uno urbano (Mogotes) y otro rural (La Belleza),

Respecto la línea de acción referente a la formulación e implementación de programas de gestión de Pérdidas, se tiene como objetivo la implementación de centros de medición (accesorios y macromedidor en la entrada y/o salida de las PTAP'S), con sus respectivos procesos de capacitación, para los prestadores de trece (13) municipios PDA del departamento (Aguada, Barichara, Capitanejo, Cimitarra, Concepción, El Carmen de Chucurí, Encino, Enciso, Ocamonte, Palmar, Páramo, Sabana de Torres y Zapatoca)

Finalmente, el PDA tiene como objetivo disminuir el índice de pérdidas por usuario facturado (IPUF) a los valores exigidos por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico ($6 \text{ m}^3/\text{suscriptor}/\text{mes}$), en los sistemas de acueducto de cinco (5) municipios (Chima, Coromoro, Palmas del Socorro, San Vicente de Chucurí y Villanueva) PDA del departamento

- Reunión de seguimiento a la ejecución del Plan de Gestión Social.

El plan social aprobado en el año 2021 contempla tres líneas de atención, entre las cuales se encuentra la línea de capacitación, línea de comunicación y línea de participación.

Durante la reunión se menciona que la línea de capacitación refleja un cumplimiento del 81% en la línea de capacitación y actualmente se realizan acciones para la ejecución del 19% restante.

Para la línea de comunicación se refleja un cumplimiento promedio del 86,6% de la línea de comunicación y actualmente se realizan acciones para la ejecución del 13,4% restante.

Finalmente, la línea de participación refleja cumplimiento del 100% en la línea de Participación Ciudadana

- Reunión de seguimiento a la ejecución del Plan de Ambiental.

Respecto a la ejecución del Plan ambiental, el Gestor, menciona que se han ejecutado 8 actividades las cuales se describen a continuación:

- ✓ Formulación del proyecto para la actualización del plan de saneamiento y manejo de vertimientos (psmv) del municipio de Vetas.

- ✓ Formulación del proyecto estudios, diseños para el cierre, clausura y postclausura del botadero a cielo abierto municipio de Carcasí.
- ✓ Formulación del proyecto estudios, diseños para el cierre, clausura y postclausura del botadero a cielo abierto del municipio Los Santos.
- ✓ Apoyo para la actualización de los estudios sectoriales soporte para posterior reglamentación del uso de las aguas de las corrientes hídricas quebradas La Guacamaya y La Laja - en los municipios de Aratoca y Curití.
- ✓ Modelo integral con economía circular para la gestión de los residuos sólidos en la provincia de Vélez en el departamento de Santander.
- ✓ Fase 2. Modelo integral con economía circular para la gestión de los residuos sólidos en la provincia de Vélez en el departamento de Santander
- ✓ Cierre, clausura y postclausura del botadero a cielo abierto para el municipio de Carcasí
- ✓ Cierre, clausura y postclausura del botadero a cielo abierto para el municipio de Los Santos

- Reunión de seguimiento a la ejecución del Plan de Riesgo.

Respecto a la ejecución del Plan Gestión de Riesgo Sectorial, el Gestor, menciona que se han ejecutado 8 actividades las cuales se describen a continuación:


- ✓ Acciones de limpieza mediante el equipo de succión presión de los sistemas de alcantarillado en los municipios adscritos al PDA generados por la temporada invernal a través de una bolsa agotable
- ✓ Adquisición de una planta de tratamiento de agua potable PTAP móvil, con el fin de atender las emergencias de riesgo de calidad de agua en los municipios adscritos al PDA
- ✓ Proyecto llave en mano, para mitigar el riesgo de desabastecimiento mediante obras de atención a la red de aducción del acueducto del casco urbano del municipio de San Andrés, Santander.
- ✓ Apoyo a la estructuración de los planes de emergencia y contingencia según la resolución 154 de 2014 y la resolución 527 de 2018 del MVCT, para los municipios de Barbosa, Carcasí, Contratación, La Paz, Málaga, El Peñón, Molagavita, Páramo, Puente Nacional y Sucre
- ✓ Adquisición de un vehículo carrotanque, que permita abastecer y aumentar la cobertura del servicio cuando se presenten las emergencias.
- ✓ Adquisición de una bolsa agotable de equipos, materiales y elementos requeridos para el manejo de desastres


- Reunión de seguimiento componente infraestructura.

A continuación, el estado de los proyectos del PEI 2020 – 2023 del PDA.



Se indica detalladamente por provincias según la distribución del PDA.





2. Seguimiento a ejecución Plan Aguavida Santander.

El Plan Aguavida (PAV) es una herramienta de planificación desarrollada entre Gobierno Nacional, Gobernación de Santander y la ESANT S.A. E.S.P. El PAV tiene tres (3) Fases de ejecución, en donde la Fase I, corresponde a 69 intervenciones, la Fase II con 76 intervenciones y la Fase III con 110 intervenciones, dichas fases contemplan un valor estimado de 384 mil millones de pesos

Es importante mencionar que para la Fase III, se han viabilizado 14 proyectos, por otro lado, el PDA se encuentra en proceso de presentación ante el Ministerio los siguientes proyectos:

- Barichara – Villanueva – acueducto
- Galán -acueducto
- Socorro - acueducto
- Puerto parra- acueducto -PTAP
- Rionegro - alcantarillado
- Lebrija – PTAR
- El Carmen de Chucuri – acueducto -PTAP

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Coordinar con la Dirección de Política y Regulación y la subdirección de Gestión Empresarial respecto al concepto favorable en el plan de aseguramiento en el componente de implementación de SIASAR etapa 3	Líder PDA Santander	29/05/2023
2	Elaborar plan de contingencia para el cargue de información en SIASAR por parte de la ESANT.	Gestor PDA	29/05/2023
3	Elaborar los documentos soporte para presentar la solicitud de modificación del Plan de Aseguramiento de la Prestación del Servicio (SIASAR Fase III).	Gestor PDA	29/05/2023
4	Seguimiento a posible modificación del plan de gestión social, para incorporar la socialización de los aplicativos (club de defensores del agua y socialización gestión del PDA)	Líder PDA Santander	Seguimiento Semanal
5	Seguimiento a posible modificación del plan ambiental respecto a modificación de proyecto (\$620 millones)	Líder PDA Santander	Seguimiento Semanal
6	Reportar el avance de ejecución del Plan de Gestión del Riesgo por parte del PDA.	Gestor PDA	28/06/2023
7	Seguimiento a posible modificación del plan de gestión del riesgo sectorial. (modificación de recursos con cambio de línea de inversión).	Líder PDA Santander	28/06/2023

FIRMAS:

Se adjunta registro de asistencia.

Elaboró: Sergio Andrés Lavao Pastrana -Profesional Especializado – Subdirección de Programas MVCT. 

Carolina Borrero Ortiz - Contratista Subdirección de Programas MVCT.

Fecha: 26-05-2023