

	FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Versión: 6.0
		Fecha: 17/09/2021
		Código: GRF-F-22

Comisión o Autorización: Interior ☒ Exterior ☐

Nombre del Funcionario o Contratista:

Sergio Andrés Lavao Pastrana

	Inicio			Final		
Fechas de Comisión o Autorización:	26	05	23	26	05	23

Rutas de Desplazamiento: Bogotá – Bucaramanga – Bogotá.

Objeto de la Comisión o Autorización de desplazamiento y permanencia:

Brindar asistencia técnica en mesas de trabajo con las diferentes áreas del PDA Santander para revisar avance en la planeación y ejecución del PEI en cada uno de sus componentes y realizar seguimiento a la ejecución del Plan Aguavida Santander Fase III.

Desarrollo o reseña de los principales temas abordados:

26 de mayo de 2023.

- Desplazamiento aéreo Bogotá – Bucaramanga.
- Reunión de empalme con el Plan Departamental de Agua de Santander – ESANT S.A. E.S.P. – Se realiza la presentación del ingeniero Sergio Andres Lavao Pastrana como nuevo líder del PDA a partir del 20 de junio.

De acuerdo con el objeto de la visita al Departamento del Santander siendo las 9:30 am en las oficinas de la Gerencia – ESANT S.A. E.S.P el líder PDA se reúne con distintos apoyos técnicos del Gestor ESANT S.A. E.S.P. El líder del Plan Departamental de Agua quien se pone a disposición para brindar asistencia técnica por parte del MVCT, en el marco de lo estipulado en el Decreto 1425 de 2019 y el respectivo Convenio de Uso de Recursos (CUR) del Plan Departamental de Aguas (PDA) de Santander. El Gestor agradece el apoyo y la asistencia prestada por el actual líder del PDA ingeniera Carolina Borrero durante el tiempo que ha estado como líder y le da la bienvenida al futuro líder del PDA del departamento el ingeniero Sergio Lavao. De

	FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Versión: 6.0
		Fecha: 17/09/2021
		Código: GRF-F-22

igual forma el ingeniero Sergio Lavao agradece por la disposición por parte del Gestor y todo su equipo en todos los requerimientos y solicitudes que se hacen por parte del MVCT y manifiesta que cualquier solicitud que se necesite estará atento a colaborarles.

Seguidamente los distintos apoyos técnicos del Gestor hacen la descripción del desarrollo y ejecución del PDA, Por otra parte, en las diferentes mesas de trabajo realizadas con los profesionales del equipo Gestor del PDA del Santander se realizó asistencia técnica en aspectos asociados al proceso de planeación estratégica correspondiente al Capítulo 2023 del PEI, de igual manera se realizaron sugerencias a tener en cuenta en los componentes de Infraestructura, Aseguramiento y Plan de Gestión Social.

Durante la reunión se aclara que para la vigencia 2023 se proyecta en el documento PEI 2023, donde se encuentran las fuentes de financiación, las inversiones, gasto gestor y otros a ejecutar en la vigencia. El PEI fue aprobado en el Comité Directivo No. 072 en el 23 de marzo de 2023 por la suma de ciento veintidós mil ochocientos cincuenta y cuatro millones cuatrocientos cuarenta y seis mil ochocientos veintidós (\$121.854.446.822) m/cte.

Conclusiones y recomendaciones:

De la asistencia técnica se concluye que el porcentaje de ejecución presupuestal del PEI a la fecha se ha ejecutado el 20,3%. Se socializaron los estados de los procesos contractuales por componente y planes derivados, de los cuales se adquieren los siguientes compromisos:

- Coordinar con la Dirección de Política y Regulación y la subdirección de Gestión Empresarial respecto al concepto favorable en el plan de aseguramiento en el componente de implementación de SIASAR etapa 3.
- Elaborar plan de contingencia para el cargue de información en SIASAR por parte de la ESANT.
- Elaborar los documentos soporte para presentar la solicitud de modificación del Plan de Aseguramiento de la Prestación del Servicio (SIASAR Fase III).
- Seguimiento a posible modificación del plan de gestión social, para incorporar la socialización de los aplicativos (club de defensores del agua y socialización gestión del PDA).
- Seguimiento a posible modificación del plan ambiental respecto a modificación de proyecto (\$620 millones).
- Reportar el avance de ejecución del Plan de Gestión del Riesgo por parte del PDA.

	FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Versión: 6.0
		Fecha: 17/09/2021
		Código: GRF-F-22

- Seguimiento a posible modificación del plan de gestión del riesgo sectorial. (modificación de recursos con cambio de línea de inversión).

El agua y el saneamiento son una prioridad para ESANT, por ello, con soluciones de Agua Potable y Saneamiento Básico, desde el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, seguiremos trabajando de manera articulada con el departamento del Santander, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

NOTA: Se ha socializado frente a las entidades territoriales, beneficiarios o partes interesadas los canales habilitados para acceder a los planes, programas y/o proyectos del MVCT y la no existencia de tramitadores y se exhorta a denunciar a las entidades pertinentes en caso de ocurrencia.

ANEXOS	
PASABORDOS	2023-05-26 Pasabordo Bogotá-Bucaramanga- Bogotá
SOPORTES DE GASTOS DE VIAJE (SI APLICA)	N/A
OTROS ANEXOS (SI APLICA)	2023-05-26 Lista asistencia ESANT 2023-05-26 Acta Asistencia Técnica PDA Santander 2023-05-26 Certificado de Permanencia por parte de PDA Santander

	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 7.0
		Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 1

DATOS GENERALES

FECHA:	Bucaramanga – Santander 26 de mayo de 2023
HORA:	De 9:30 a 16:30 horas
LUGAR:	Instalaciones de ESANT S.A. E.S.P; Calle 36 #31-39 Of. 131, Bucaramanga – Santander.
ASISTENTES:	Se registra datos en listado de asistencia anexo.

ORDEN DEL DÍA:

1. Asistencia técnica al PDA de Santander – ESANT S.A. E.S.P, seguimiento a los instrumentos de planeación y planes derivados.
2. Seguimiento a ejecución Plan Aguavida Santander.

DESARROLLO:

1. Asistencia técnica al PDA de Santander – ESANT S.A. E.S.P, seguimiento a los instrumentos de planeación y planes derivados.

Se realiza la reunión en las instalaciones en la Empresa de Servicios Públicos de Santander S.A E.S.P. (ESANT). El Ing. Sergio Lavao realiza su presentación como el futuro nuevo líder por parte del MVCT para el PDA e indica que está atento a realizar las asistencias técnicas que se requieran, esto con el fin de generar un dinamismo que busque lograr un buen cierre del capítulo 2023 para Santander.

De igual manera, el profesional de apoyo de la Gerencia de ESANT S.A. E.S.P Christian Jaimes, realiza una breve presentación, expresa tener gran experiencia en el medio y estar dispuesto en colaborar en lo que se requiera para poder avanzar con las metas trazadas a 2023.

- Seguimiento a la ejecución del Plan de Aseguramiento en la Prestación ESANT mediante estrategias que permiten la mejora en la prestación de los servicios públicos en el departamento, priorizo a dieciséis (16) municipios PDA (Aguada, Aratoca, Barbosa, Charta, Chipatá, Concepción, Curití, Florián, Güepa, Jesús María, Macaravita, Molagavita, Puente Nacional, Puerto Parra, San Vicente De Chucurí Y Sucre), con el fin de disminuir el índice de riesgo de calidad del agua –IRCA.

Adicionalmente como línea de acción del plan de aseguramiento, se genera una asistencia técnica operativa proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico-APSB, en siete (7) municipios del Departamento de Santander, los cuales corresponden a cinco (5) sistemas de acueducto urbano (Capitanejo, El Playón, y Palmar) y rural (Confinos y Enciso); así como dos (2) sistemas de alcantarillado, uno urbano (Mogotes) y otro rural (La Belleza),

Respecto la línea de acción referente a la formulación e implementación de programas de gestión de Pérdidas, se tiene como objetivo la implementación de centros de medición (accesorios y macromedidor en la entrada y/o salida de las PTAP'S), con sus respectivos procesos de capacitación, para los prestadores de trece (13) municipios PDA del departamento (Aguada, Barichara, Capitanejo, Cimitarra, Concepción, El Carmen de Chucurí, Encino, Enciso, Ocamonte, Palmar, Páramo, Sabana de Torres y Zapatoca)

Finalmente, el PDA tiene como objetivo disminuir el índice de pérdidas por usuario facturado (IPUF) a los valores exigidos por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico ($6 \text{ m}^3/\text{suscriptor/mes}$), en los sistemas de acueducto de cinco (5) municipios (Chima, Coromoro, Palmas del Socorro, San Vicente de Chucurí y Villanueva) PDA del departamento

- Reunión de seguimiento a la ejecución del Plan de Gestión Social.

El plan social aprobado en el año 2021 contempla tres líneas de atención, entre las cuales se encuentra la línea de capacitación, línea de comunicación y línea de participación.

Durante la reunión se menciona que la línea de capacitación refleja un cumplimiento del 81% en la línea de capacitación y actualmente se realizan acciones para la ejecución del 19% restante.

Para la línea de comunicación se refleja un cumplimiento promedio del 86,6% de la línea de comunicación y actualmente se realizan acciones para la ejecución del 13,4% restante.

Finalmente, la línea de participación refleja cumplimiento del 100% en la línea de Participación Ciudadana

- Reunión de seguimiento a la ejecución del Plan de Ambiental.

Respecto a la ejecución del Plan ambiental, el Gestor, menciona que se han ejecutado 8 actividades las cuales se describen a continuación:

- ✓ Formulación del proyecto para la actualización del plan de saneamiento y manejo de vertimientos (psmv) del municipio de Vetas.

- ✓ Formulación del proyecto estudios, diseños para el cierre, clausura y postclausura del botadero a cielo abierto municipio de Carcasí.
- ✓ Formulación del proyecto estudios, diseños para el cierre, clausura y postclausura del botadero a cielo abierto del municipio Los Santos.
- ✓ Apoyo para la actualización de los estudios sectoriales soporte para posterior reglamentación del uso de las aguas de las corrientes hídricas quebradas La Guacamaya y La Laja - en los municipios de Aratoca y Curití.
- ✓ Modelo integral con economía circular para la gestión de los residuos sólidos en la provincia de Vélez en el departamento de Santander.
- ✓ Fase 2. Modelo integral con economía circular para la gestión de los residuos sólidos en la provincia de Vélez en el departamento de Santander
- ✓ Cierre, clausura y postclausura del botadero a cielo abierto para el municipio de Carcasí
- ✓ Cierre, clausura y postclausura del botadero a cielo abierto para el municipio de Los Santos

- Reunión de seguimiento a la ejecución del Plan de Riesgo.

Respecto a la ejecución del Plan Gestión de Riesgo Sectorial, el Gestor, menciona que se han ejecutado 8 actividades las cuales se describen a continuación:


- ✓ Acciones de limpieza mediante el equipo de succión presión de los sistemas de alcantarillado en los municipios adscritos al PDA generados por la temporada invernal a través de una bolsa agotable
- ✓ Adquisición de una planta de tratamiento de agua potable PTAP móvil, con el fin de atender las emergencias de riesgo de calidad de agua en los municipios adscritos al PDA
- ✓ Proyecto llave en mano, para mitigar el riesgo de desabastecimiento mediante obras de atención a la red de aducción del acueducto del casco urbano del municipio de San Andrés, Santander.
- ✓ Apoyo a la estructuración de los planes de emergencia y contingencia según la resolución 154 de 2014 y la resolución 527 de 2018 del MVCT, para los municipios de Barbosa, Carcasí, Contratación, La Paz, Málaga, El Peñón, Molagavita, Páramo, Puente Nacional y Sucre
- ✓ Adquisición de un vehículo carrotanque, que permita abastecer y aumentar la cobertura del servicio cuando se presenten las emergencias.
- ✓ Adquisición de una bolsa agotable de equipos, materiales y elementos requeridos para el manejo de desastres


- Reunión de seguimiento componente infraestructura.

A continuación, el estado de los proyectos del PEI 2020 – 2023 del PDA.



Se indica detalladamente por provincias según la distribución del PDA.





2. Seguimiento a ejecución Plan Aguavida Santander.

El Plan Aguavida (PAV) es una herramienta de planificación desarrollada entre Gobierno Nacional, Gobernación de Santander y la ESANT S.A. E.S.P. El PAV tiene tres (3) Fases de ejecución, en donde la Fase I, corresponde a 69 intervenciones, la Fase II con 76 intervenciones y la Fase III con 110 intervenciones, dichas fases contemplan un valor estimado de 384 mil millones de pesos

Es importante mencionar que para la Fase III, se han viabilizado 14 proyectos, por otro lado, el PDA se encuentra en proceso de presentación ante el Ministerio los siguientes proyectos:

- Barichara – Villanueva – acueducto
- Galán -acueducto
- Socorro - acueducto
- Puerto parra- acueducto -PTAP
- Rionegro - alcantarillado
- Lebrija – PTAR
- El Carmen de Chucuri – acueducto -PTAP

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Coordinar con la Dirección de Política y Regulación y la subdirección de Gestión Empresarial respecto al concepto favorable en el plan de aseguramiento en el componente de implementación de SIASAR etapa 3	Líder PDA Santander	29/05/2023
2	Elaborar plan de contingencia para el cargue de información en SIASAR por parte de la ESANT.	Gestor PDA	29/05/2023
3	Elaborar los documentos soporte para presentar la solicitud de modificación del Plan de Aseguramiento de la Prestación del Servicio (SIASAR Fase III).	Gestor PDA	29/05/2023
4	Seguimiento a posible modificación del plan de gestión social, para incorporar la socialización de los aplicativos (club de defensores del agua y socialización gestión del PDA)	Líder PDA Santander	Seguimiento Semanal
5	Seguimiento a posible modificación del plan ambiental respecto a modificación de proyecto (\$620 millones)	Líder PDA Santander	Seguimiento Semanal
6	Reportar el avance de ejecución del Plan de Gestión del Riesgo por parte del PDA.	Gestor PDA	28/06/2023
7	Seguimiento a posible modificación del plan de gestión del riesgo sectorial. (modificación de recursos con cambio de línea de inversión).	Líder PDA Santander	28/06/2023

FIRMAS:

Se adjunta registro de asistencia.



Elaboró: Sergio Andrés Lavao Pastrana -Profesional Especializado – Subdirección de Programas MVCT. 

Carolina Borrero Ortiz - Contratista Subdirección de Programas MVCT.

Fecha: 26-05-2023

	FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS		Versión: 7.0	
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL		Fecha: 07/03/2023	
			Código: GDC-F-17	

LUGAR: Bucaramanga FECHA: 26/05/2023 HORA: 9.30am
TEMA: Seguimiento PEI 2023 PDA Salud PRESIDE: Sergio Andres Lasso
EQUIPO ACOMPAÑANTE: _____

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Maryelly A. Norega	D. Adh. Trg	ESANT SA ESP	3161111410	direccion.financiera@PEI2023 @esant.com.co	PEI 2023	
2	Unshin Camilo Jimenez	As. de Ases. Gerencia	ESANT SA ESP	3164999930	unshin.tunig@esant.com.co	"	
3	Mirelly Prieto	Redes D. Operaci	ESANT	321245435	mirelly.prieto@esant.com.co	"	
4	Valena Quintero P	Prof SIG D. Planeari	ESANT	3167690001	valena.quintero@esant.com.co	"	
5	Andres Felipe Lopez B	Coordinador de gestion.	ESANT SA ESP		coordinador.gestion@esant.com.co	"	
6	Sergio Lavar	Prof. Especializaci	MUCT	300224561	salavara@minivivienda.gov	"	
7	Carolina Barrero D	Contad. Stk	MUCT	3132100935	cbarrero@univice.org	"	
8							
9							
10							
11							

**ACTA DE
PERMANENCIA**

Código: DAF-FR-08
Versión: 3
Emisión: 08-02-2018
Páginas: 1 de 1

LA SUSCRITA:

**ELIZABETH HERNÁNDEZ BARAJAS – SECRETARIA EJECUTIVA
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER ESANT S.A. E.S.P.**

HACE CONSTAR QUE:

El Señor(a): SERGIO ANDRÉS LAVAO PASTRANA

Identificado con C.C No.: 1.032.362.057

Cargo: Líder PDA

Entidad / Oficina: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Permaneció en la ciudad de: BUCARAMANGA

Durante el periodo comprendido entre el 26 de mayo de 2023 hasta el día 26 de mayo de 2023.

Objeto de la Comisión: Brindar asistencia técnica en mesa de trabajo con las diferentes áreas del PDA Santander para revisar avance en la planeación y ejecución del PEI en cada uno de sus componentes y realizar seguimiento a la ejecución del Plan Aguavida Santander Fase III



**ELIZABETH HERNÁNDEZ BARAJAS
SECRETARIA EJECUTIVA
ESANT S.A. E.S.P.**