

	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 7.0
		Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 1

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá – 30 de mayo de 2023
HORA:	De 15:00 a 16:20 horas
LUGAR:	Plataforma Virtual Google Meet.
ASISTENTES:	Carolina Borrero Ortiz - Líder PDA MVCT Sergio Lavao - Líder PDA MVCT Diego Bello – Líder Aseguramiento PDA MVCT Jhon Gutiérrez M - Dirección de Política y Regulación Yuselly Pinate – PDA Santander Christian Jaimes – PDA Santander

ORDEN DEL DÍA:

1. Saludo y presentación de los participantes.
2. Intervención por parte del PDA – Plan de Contingencia en el cargue de información del proyecto SIASAR en su etapa I y II en la plataforma SINAS

DESARROLLO:

El 30 de mayo de 2023, a las 3:00 pm se realiza la reunión con el fin de presentar el plan de contingencia para el cargue de información del proyecto SIASAR en su etapa I y II en la plataforma SINAS, de igual manera, solicitar agenda para presentar la formulación de SIASAR en su Etapa III por parte de PDA. Se da inicio con la presentación de cada uno de los asistentes, y así mismo, el MVCT agradece a los participantes por su asistencia.

Por parte del PDA, Yuselly Piñarte – líder aseguramiento menciona la dificultad que ha tenido para realizar el cargue de información a la plataforma SINAS, razón por la cual, se presenta el plan de contingencia y cronograma con fechas de cargue final a la plataforma SINAS, dicho cronograma se presenta en la Imagen No. 1.

COMUNIDADES PROYECTADAS	129					
COMUNIDADES LEVANTADAS	177	SIASAR GRUPO 1				
DIFFERENCIA	48					
MUNICIPIOS GRUPO 1	VERDE	FECHA TERMINACION	AMARILLO	FECHA TERMINACION	ROJO	FECHA INICIO CARGUE
LEBRUJA	55	28/06/2023	9	31/07/2023	12	1/08/2023
LA BELLEZA	23	14/06/2023	7	14/07/2023	6	1/08/2023
ARATOCA	23	11/06/2023	4	15/07/2023	2	1/08/2023
BARICHARA	4	10/06/2023	12	16/07/2023	4	1/08/2023
VILLA NUEVA	5	9/06/2023	10	17/07/2023	1	1/08/2023
TOTAL COMUNIDADES	110		42		25	

COMUNIDADES PROYECTADAS	128					
COMUNIDADES LEVANTADAS	159	SIASAR GRUPO 2				
DIFFERENCIA	25					
MUNICIPIOS GRUPO 2	VERDE	FECHA TERMINACION	AMARILLO	FECHA TERMINACION	ROJO	FECHA INICIO CARGUE
RIO NEGRO	35	14/07/2023	38	31/07/2023	31	1/08/2023
BETULIA	18	5/06/2023	5	20/06/2023	5	1/08/2023
SAN JOAQUIN	14	22/06/2023	7	5/07/2023	0	1/08/2023
TOTAL COMUNIDADES	67		50		36	

Imagen No. 1 Cronograma Presentado por PDA – Plan de Contingencia Cargue de Información

Por parte del PDA, se solicita que se permita el inicio de la Etapa III – SIASAR mientras que de manera paralela se continúe con el cargue de información de las Etapas I y II en la plataforma SINAS, de esta solicitud el MVCT, menciona que evaluará el plan de contingencia presentado para el cargue de información a la plataforma SINAS y se programará una reunión para que el PDA presente la formulación de SIASAR en su Etapa III.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Enviar la formulación de SIASAR en su Etapa III	Gestor PDA	31/05/2023
2	Programar reunión para revisión de la formulación SIASAR en Etapa III	Líder PDA Santander	30/05/2023

FIRMAS:

Se adjunta registro de asistencia.

Elaboró: Sergio Andrés Lavao - Profesional Especializado – Subdirección de Programas MVCT 
 Carolina Borrero Ortiz - Contratista Subdirección de Programas MVCT.

Fecha: 30-05-2023