


FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

ACTA No. 14.06.2023

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 14 de junio de 2023
HORA:	14 junio de 2023
LUGAR:	Teams
ASISTENTES:	 <p>Albeiro Cano – Subdirector Gestion Empresarial AGM Maria Luisa Ovalle – AGM Andrea Bautista – Subdirección de Desarrollo Empresarial</p>
INVITADOS:	Nombre, Cargo

ORDEN DEL DIA:

1. Mesa de trabajo cierre PAP 2020

DESARROLLO:

1. Durante la jornada de trabajo, se revisaron los formatos de cierre, verificando que la informacion consignada corresponda a lo que la resolución 895 de 2021, exige, para ello, se verificó el cumplimiento de metas, beneficiarios, recursos asignados, ejecutados y se verificaron los saldos disponibles.

Se concertó con AGM la siguiente informacion la cual se tomará como referencia para los cierres:

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

Línea estratégica	Ítem	Valor aprobado	Ítem	Valor ejecutado	Ítem	saldo
Línea estratégica Buenas practicas operativas	Implementación Plan de Capacitación en aspectos técnicos y operativos dirigidos al personal de entidad prestadora. (Plan de emergencia, Normatividad)	\$ 49.559.278,52	Implementación Plan de Capacitación en aspectos técnicos y operativos dirigidos al personal de entidad prestadora. (Plan de emergencia, Normatividad)	\$ 28.504.000	Implementación Plan de Capacitación en aspectos técnicos y operativos dirigidos al personal de entidad prestadora. (Plan de emergencia, Normatividad)	\$ 21.055.279
	Capacitación en el manejo y control de la calidad del agua para el consumo humano, definición de dosis optimas y seguimiento del funcionamiento operativo del sistema de tratamiento o distribución:	\$ 49.559.278,52	Capacitación en el manejo y control de la calidad del agua para el consumo humano, definición de dosis optimas y seguimiento del funcionamiento operativo del sistema de tratamiento o distribución:	\$ 28.504.000	Capacitación en el manejo y control de la calidad del agua para el consumo humano, definición de dosis optimas y seguimiento del funcionamiento operativo del sistema de tratamiento o distribución:	\$ 21.055.279
	Capacitación en operación sistema de acueducto (captación, almacenamiento y distribución):	\$ 49.559.278,52	Capacitación en operación sistema de acueducto (captación, tratamiento, almacenamiento y distribución):	\$ 28.504.000	Capacitación en operación sistema de acueducto (captación, tratamiento, almacenamiento y distribución):	\$ 21.055.279
	Subtotal	\$ 148.677.835,56	Subtotal	\$ 85.512.000	Subtotal	\$ 63.165.837
Línea estratégica Asistencia Técnica	Apoyo a la gestion de recaudo	\$ 488.929.257,97	Apoyo a la gestion de recaudo	\$ 12.600.000	asistencia técnica, comercial y social de los sistemas de acueducto y alcantarillado	\$ 476.329.258
	Actualización de los Estudio de costos y tarifas servicio de acueducto y alcantarillado	\$ 49.559.278,52	Actualización de los Estudio de costos y tarifas servicio de acueducto y alcantarillado	\$ 26.436.945	Actualización de los Estudio de costos y tarifas servicio de acueducto y alcantarillado	\$ 23.159.279
	Seguimiento agua producida	\$ 32.076.328,96	Seguimiento agua producida	\$ -	Seguimiento agua producida	\$ 32.076.329
	Asistencia técnica en sistemas de alcantarillado	\$ 453.392.942,92	Asistencia técnica en sistemas de	\$ 147.239.933	Asistencia técnica en sistemas de	\$ 306.153.010
	Acompañamiento En La Optimización Pozo Profundo – comprados (seguimiento)	\$ 26.883.682,12	Acompañamiento En La Optimización Pozo Profundo – comprados (seguimiento)	\$ 26.304.000	Acompañamiento En La Optimización Pozo Profundo – comprados (seguimiento)	\$ 542.737
	Seguimiento al funcionamiento operativo del sistema de tratamiento o distribución	\$ 834.338.684,28	Seguimiento al funcionamiento operativo del sistema de tratamiento o distribución	\$ -	Seguimiento al funcionamiento operativo del sistema de tratamiento o distribución	\$ 834.338.684
	Gestión De La Calidad Del Agua		Gestión De La Calidad Del Agua		Gestión De La Calidad Del Agua	
	a) Asistencia técnica en la toma de muestras de calidad del agua (contra muestra) y para verificar suministro de agua sin riesgo en las redes de acueducto.	\$ 654.585.327,17	a) Asistencia técnica en la toma de muestras de calidad del agua (contra muestra) y para verificar suministro de agua sin riesgo en las redes de acueducto.	\$ 60.762.015	a) Asistencia técnica en la toma de muestras de calidad del agua (contra muestra) y para verificar suministro de agua sin riesgo en las redes de acueducto.	\$ 593.823.312
	b) Asistencia técnica y operativa en sistemas de tratamiento Agua potable – comprados (seguimiento)	\$ 207.362.865,22	b) Asistencia técnica y operativa en sistemas de tratamiento Agua potable – comprados (seguimiento)	\$ 51.022.681	b) Asistencia técnica y operativa en sistemas de tratamiento Agua potable – comprados (seguimiento)	\$ 156.340.184
	Subtotal	2.747.128.367,16	Subtotal	\$ 324.365.574	Subtotal	\$ 2.422.762.793
Optimizacion Operación	Ejecución de la estrategia de agua no contabilizada (IANC) definida para cada corregimiento, y Plan de identificación y corrección de fugas en las redes de distribución zona Rural	\$ 458.140.935,60	Ejecución de la estrategia de agua no contabilizada (IANC) definida para cada corregimiento, y Plan de identificación y corrección de fugas en las redes de distribución zona Rural micros y Macromedidores.	\$ 252.985.318	Ejecución de la estrategia de agua no contabilizada (IANC) definida para cada corregimiento, y Plan de identificación y corrección de fugas en las redes de distribución zona Rural micros y Macromedidores. Recomendación cambiar el nombre.	\$ 205.155.618
	Plan piloto gestión de perdidas zona Urbana	\$ 452.109.994,51	Plan piloto gestión de perdidas zona Urbana	\$ 240.937.598	Plan piloto gestión de perdidas zona Urbana	\$ 211.172.397
	Seguimiento IANC: El Índice de Agua No Contabilizada – IANC (%)	\$ 47.083.987,17	Seguimiento IANC: El Índice de Agua No Contabilizada – IANC (%)	\$ 26.125.005	Seguimiento IANC: El Índice de Agua No Contabilizada – IANC (%)	\$ 20.958.982
	Subtotal	\$ 957.334.917,28	Subtotal	\$ 520.047.921	Subtotal	\$ 437.286.997
Transformacion Empresarial	Regional Sur (Acueducto y Alcantarillado)	\$ 252.577.768	Regional Sur (Acueducto y Alcantarillado)	\$ -	Regional Sur (Acueducto y Alcantarillado): se compone de los Municipios de Guamal, Santa Bárbara de Pinto y San Sebastián de Buenavista.	\$ 252.577.764
	Transformación empresarial Regional Santa Ana (aseo)	252.577.764,00	Transformación empresarial Regional Santa Ana (aseo)	\$ 164.400.000	Transformación empresarial Regional Santa Ana (aseo): Santa Ana, Pijiño del Carmen, San Zenón y Santa Bárbara de Pinto y San Sebastián de Buenavista del departamento del Magdalena, y los Municipios de Mompox, Talaigua Nuevo y Cicuco del departamento de Bolívar, con disposición final en el municipio de Santa Ana.	\$ 88.177.764
	Regional Rio	252.577.760,00	Regional Rio	\$ 18.600.000	Regional Salamina de Aseo: Salamina, El Piñon, Cerro de San Antonio, Pivjai, Remolino, Sitio Nuevo	\$ 233.977.764
	Subtotal	\$ 757.733.292	Subtotal	\$ 183.000.000	Subtotal	\$ 574.733.292
Revision de contratos	REVISION DE CONTRATOS	\$ 84.192.588		\$ 13.800.000		\$ 70.392.588
TOTAL	\$ 4.695.067.000,00			\$ 1.126.725.495,00		\$ 3.568.341.507,00

Adicionalmente se ajustó la redacción relacionada con los logros y dificultades encontradas durante la ejecución del PAP.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Se especifico que algunas líneas estratégicas serán terminadas en el PAP 2023, dado que se realizo una contratación para la adquisición de suministros, los cuales fueron entregados a Aguas de Magdalena, pero no alcanzaron a ser entregados a los prestadores y tampoco se logró realizar las capacitaciones propias de los productos establecidos en el PAP 2020.

AGM informó en varias oportunidades, la falta de compromiso de los prestadores para atender e implementar las acciones del PAP, poca disponibilidad y rotación permanente de personal. Por la permanente rotación de AGM consideró un riesgo seguir implementando acciones, razón por la cual en la mayoría de las líneas estratégicas quedaron pendientes algunos seguimientos, lo que conlleva a no poder tener trazabilidad y medir impacto sobre las acciones realizadas.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Terminar de ajustar el documento de cierre con las observaciones del MVCT	AGM	15 de junio de 2023
2	Mesa de trabajo	AGM - MVCT	16 de junio de 2023
3	Se remitirá el cuadro con las líneas de trabajo que se trabajaran en el PAP 2023, una vez sean aprobadas por la gerente de AGM	AGM	15 de junio de 2023

Anexos: Documento trabajado cierre versión 14.06.2023

Elaboró: Andrea Bautista – SDE-DIDE-MVCT

Fecha: 14.06.2023