

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 3

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 14 de junio de 2023
HORA:	De 09:25 a 09:54 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Jasmín Silema Fernández Mosquera – Profesional Alcaldía de Unión Panamericana Departamento del Chocó Héctor Mosquera – Coordinador Técnico de Aguas del Chocó S.A. E.S.P. (Gestor PDA) Sergio Andrés Rodríguez Olaya - Contratista Evaluador Líder Grupo de Evaluación de Proyectos SDP-DIDE-MVCT-VASB
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los Asistentes.
2. Objeto de la reunión.
3. Comentarios de los asistentes
4. Compromisos, conclusiones y cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Se realiza presentación de los asistentes. Con participación de representantes del Municipio de Unión Panamericana, del Aguas del Chocó S.A. E.S.P. (Gestor PDA), y profesionales del MVCT.
2. Objetivo de la reunión:

En el marco de la revisión por requerimientos del proyecto “**OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE UNIÓN PANAMERICANA**” se encontraron pendientes de tipo documental, legal, ambiental, institucional, técnico, financiero y predial, lo cuáles serán socializados de manera general a los representantes del formulador. Se realiza la mesa de trabajo por petición de la entidad territorial, por medio de la cual se solicitará al PDA del Chocó apoyo con los ajustes solicitados al proyecto y/o contratación de consultorías que se requieran.

3. Intervención de los asistentes.
 - El Ing. Sergio Rodríguez (MVCT), evaluador líder asignado al proyecto, expone observaciones con que cuenta el proyecto sobre aspectos documentales, legales,

ambientales, institucionales, financieros, prediales y técnicos. Menciona que de acuerdo a lo comentado en reuniones y comunicaciones anteriores, el municipio ha informado que el proyecto requiere adelantar consultorías para presentar integralmente la información requerida de conformidad con lo solicitado por la Resolución 0661 de 2019 y las normativa aplicable, razón por la cual el municipio solicitará al PDA apoyo con la subsanación de estas y en caso que se requiera y sea pertinente que se adelante la contratación de la consultoría a través de un proyecto de pre-inversión.

- De acuerdo a lo anterior, el Ing. Héctor Mosquera (PDA del Chocó) menciona sobre la disposición de la empresa Aguas del Chocó S.A. E.S.P. para apoyar al municipio con lo solicitado y manifiesta necesidad de conocer el estado actual del contrato de consultoría; lo anterior había sido solicitado previamente al municipio, quienes manifestaron que consultaron con Aguas y Aguas de Pereira S.A. E.S.P. y estos les indicaron verbalmente que la consultoría y su respectiva interventoría se encuentran liquidadas por incumplimiento, sin embargo la Ingeniera Jasmin Fernández en representación de alcaldía menciona que no cuentan con los soportes documentales que evidencian lo recién afirmado.
 - De acuerdo a lo anterior, el Ing. Mosquera (PDA Chocó), menciona que para determinar el alcance de la pre-inversión se requiere conocer la documentación del que hace parte del proyecto así como las observaciones emitidas por el MVCT. El municipio manifiesta que no cuentan con la versión del proyecto radicado ante el MVCT, por lo que solicitaron al evaluador remitirla para poder consultar sobre lo anterior, así como el respectivo oficio y lista de chequeo resultado de la evaluación detallada del proyecto.
 - El Ing. Mosquera (PDA Chocó) menciona que una vez se cuente con la documentación del proyecto y observaciones, realizará análisis de la información en conjunto con el municipio para determinar alcance de la pre-inversión.
 - Recomienda el Ing. Rodríguez (MVCT) a representante del municipio que sea solicitado los soportes documentales y trámites que evidencien la liquidación del contrato de consultoría.
4. El proyecto cuenta con observaciones sobre aspectos documentales, legales, ambientales, institucionales, técnicos, financieros y prediales. A la fecha no se han reportado ajustes.

Debido a los faltantes con que cuenta el proyecto, se está validando con el municipio de Unión Panamericana la posibilidad de plantear un proyecto de pre-inversión que permita contar con los estudios y diseños integrales y en cumplimiento de las normas aplicables al alcance del mismo.

El PDA del Chocó manifestó disposición de apoyo para estructurar el proyecto de pre-inversión, lo cual está sujeto a verificar el estado actual del contrato de consultoría de los diseños presentados ante el MVCT, y las observaciones con que cuenta dicho proyecto para determina el alcance del posible proyecto de pre-inversión.

Cierre de la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)


#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir a municipio y PDA de Chocó copias de proyecto en digital y oficio con requerimientos y lista de chequeo del proyecto la cual contiene observaciones de tipo documental, ambiental, institucional, técnico, financiero y predial.	Evaluador líder del proyecto MVCT	16/06/2023
2			

1. Resumen

Título de la reunión	Mesa de trabajo Unión Panamericana
Participantes que asistieron	3
Hora de inicio	6/14/23, 9:25:39 AM
Hora de finalización	6/14/23, 9:54:18 AM
Duración de la reunión	28 min 38s
Tiempo medio de asistencia	20 min 12s

2. Participantes

Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión
Sergio Andres Rodriguez Olaya	6/14/23, 9:25:52 AM	6/14/23, 9:54:18 AM	28 min 26s
Jasmín Silema Fernández Mosquera	6/14/23, 9:30:20 AM	6/14/23, 9:46:20 AM	16 min
Hector Mosquera (Invitado)	6/14/23, 9:38:04 AM	6/14/23, 9:54:16 AM	16 min 11s



Elaboró: Sergio Andrés Rodríguez Olaya, Contratista Grupo de Evaluación de Proyectos SDP-DIDE-MVCT-VASB

Fecha: 14-06-2023