

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 7.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 02

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 27 de junio de 2023
HORA:	De 09:00 am a 09:30 am
LUGAR:	Reunión Virtual – Microsoft Teams
ASISTENTES:	Sergio Trespalcios Peniche – Contratista, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT. Aura Gisela Ospino Rico – Especialista Institucional y Comunitaria, Proyecto Agua y Saneamiento Integral Rural (ASIR-SABA). Yeidy Lorena Ortiz – Coordinadora Ambiental, Municipio de Teorama.
INVITADOS:	Revisar Asistentes.

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo para realizar un seguimiento sobre el avance de los documentos faltantes del proyecto "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SANEAMIENTO Y PTAR PARA EL MANEJO ADECUADO DE LOS VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DE LOS CENTROS POBLADOS DE 8 DE NOVIEMBRE, 15 LETRAS Y AIRES DEL CATATUMBO, FASE I, MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER".

DESARROLLO:

1. Verificación de Quórum.
2. El ingeniero contratista del MVCT Sergio Trespalcios, encargado de la revisión documental del proyecto, da la bienvenida y procede a realizar seguimiento a cada uno de los documentos faltantes y validar si la entidad formuladora ha realizado las subsanaciones a las observaciones resultantes de la revisión preliminar, *indicando lo importante que es subsanar las observaciones mencionadas para que se pueda iniciar la evaluación de los diferentes aspectos del proyecto de la mano del evaluador líder y los especialistas de apoyo del ministerio.*
3. El equipo de ASIR-SABA manifiesta que, compartirán la información institucional requerida del proyecto el día 27 de junio de 2023.
4. El equipo de planeación del municipio de Teorama manifiesta que, se ha avanzado en los ajustes de los documentos correspondiente al Aspecto Ambiental, precisando que se ha iniciado el trámite ante la Autoridad Ambiental competente realizando un pago para los permisos de ocupación de cauce y vertimientos. Adicionalmente, precisa que iniciarán el trámite para el permiso de concesión de aguas.
5. Se dan indicaciones sobre el Aspecto Ambiental, donde se sigue lo estipulado en el numeral 2.6 Anexo 1 de la Res. 0661 de 2019.

6. Se dan indicaciones sobre el Aspecto Predial, donde se sigue lo estipulado en el numeral 2.7 Anexo 1 de la Res. 0661 de 2019.
7. El equipo de planeación del municipio de Teorama solicita realizar una mesa de trabajo para revisar y resolver inquietudes en cuanto al plano predial del proyecto.
8. Se indica que se realizará una mesa de trabajo el día 05 de julio de 2023, para brindar la asistencia técnica requerida con el equipo de especialistas del MVCT.
9. Se recomienda la revisión de la resolución 0661 de 2019 en sus anexos para validar los documentos enviados para revisión.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Envío parcial de documentos faltantes	Alcaldía de Teorama - Equipo Proyecto ASIR-SABA	30 de junio de 2023
2	Realizar mesa de trabajo – componente predial	Grupo de Evaluación de Proyectos VASB	05 de julio de 2023

FIRMAS:

En anexos se comprueba la asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Sergio Trespalacios Peniche – Contratista Grupo de Evaluación de Proyectos
Fecha: 27/06/2023

ANEXOS

Anexo 1. Asistentes Mesa Técnica - Teams

