

| | | |
|--|------------------------------------|-------------------|
|  MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | FORMATO: ACTA | Versión: 7.0 |
| | PROCESO: GESTION DOCUMENTAL | Fecha: 07/03/2023 |
| | | Código: GDC-F-01 |

ACTA No. 08

DATOS GENERALES

| | |
|-------------|--|
| FECHA: | Bogotá, 13 de junio de 2023 |
| HORA: | De 14:00 a 14:30 horas |
| LUGAR: | Virtual |
| ASISTENTES: | <p>Andrés Martínez – Consultoría del proyecto</p> <p>Jesús Antonio Castro Guerra, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP</p> <p>Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP</p> |
| INVITADOS: | No aplica |

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:


1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial y evaluadores del MVCT.
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO DE LA CUENCA 7 Y 8 DEL MUNICIPIO DE BARANOA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
3. Comentarios de los asistentes
 - El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero abre la reunión
 - El Ingeniero Andrés Martínez indica que se están procesando los puntos para incluirlos en el levantamiento topográfico. Ya las solicitudes de los componentes hidráulico para remitirlos. Indica que el 14 de junio de 2023 remite las subsanaciones hidráulicas y topográficas del proyecto. Indica que no se requieren predios. Indica que las subsanaciones topográficas se tendrían para el 14 de junio de 2023.
 - Se propone mesa de trabajo para el Jueves 15 de junio de 2023.
4. Cierre de la reunión

COMPROMISOS (Si aplica)

| # | Compromiso | Responsable | Fecha límite de cumplimiento |
|---|--|--|------------------------------|
| 1 | Radicación de subsanaciones del componente hidráulico, predial y topográfico del proyecto cuenca 7 y 8 | Andrés Martínez – Consultoría del proyecto | 15/06/2023 |
| 2 | Agendamiento de mesa de trabajo | Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP | 15/06/2023 |

FIRMAS:

| Nombre | Hora de entrada | Hora de salida | Duración | Correo electrónico | Rol |
|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| Jaime Alberto Fuentes Romero | 6/13/23, 2:01:17 PM | 6/13/23, 2:22:12 PM | 20 min 55 s | JFuentes@minvivienda.gov.co | Organizador |
| Jesus Antonio Castro Guerra | 6/13/23, 1:59:47 PM | 6/13/23, 2:05:20 PM | 5 min 33 s | JACastro@minvivienda.gov.co | Moderador |
| Jesus Antonio Castro Guerra | 6/13/23, 2:06:30 PM | 6/13/23, 2:22:11 PM | 15 min 40 s | JACastro@minvivienda.gov.co | Moderador |
| Andres Martinez (Invitado) | 6/13/23, 2:01:36 PM | 6/13/23, 2:22:10 PM | 20 min 34 s | | Moderador |
| Tecnosoft (Invitado) | 6/13/23, 2:05:36 PM | 6/13/23, 2:22:08 PM | 16 min 31 s | | Moderador |



Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero
 Fecha: 13-06-2023