

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## ACTA No. 2023-06

### DATOS GENERALES

FECHA:	Medellín, 14 de junio de 2023
HORA:	De 08:00 a 16:00 horas
LUGAR:	Oficina Gerencia de Servicios Públicos, Gobernación de Antioquia.
ASISTENTES:	Karen Johana Contreras Monterroza, Líder de Gestión Social del PGS-PDA, Gerencia de Servicios Públicos - Gobernación de Antioquia. Adriana Paola Luengas Sáenz, profesional especializado, Subdirección de Desarrollo Empresarial - MVCT.
INVITADOS:	Carlos Mauricio Álvarez, Coordinador Componente Social (e), Gerencia de Servicios Públicos - Gobernación de Antioquia. Libardo García, profesional de comunicaciones, Gerencia de Servicios Públicos - Gobernación de Antioquia.

### ORDEN DEL DÍA

1. Revisión de la ampliación del PGS 2021-2022 al PGS 2021-2023.
2. Revisión de actividades cuyos municipios de alcance tendrán ajustes (casos excepcionales).
3. Concertación de compromisos.

### DESARROLLO

#### 1. Revisión de la ampliación del PGS 2021-2022 al PGS 2021-2023.

La profesional del MVCT inicia la reunión con el Coordinador del Componente Social (e) (quien participa de la reunión de manera parcial debido a otras reuniones de trabajo) y la Líder de Gestión Social del PGS-PDA.

Se procede a presentar el ejercicio de comparación de actividades del PGS 2021-2022 y del PGS 2021-2023, identificando qué debió ejecutarse en PGS 2021-2022, cuál es el estado de avance del PGS 2021-2022 a 30-jun-2022 según reportes, y cuál es el estado de avance del PGS 2021-2023 a 28-feb-2023 según reportes realizado por la profesional del MVCT, y se compara con el ejercicio de comparación de actividades del PGS 2021-2022 y del PGS 2021-2023 realizado por la Líder de Gestión Social del PGS-PDA.

De esta manera, se realizan los acuerdos y consolida el balance por actividad relacionados en el Anexo de la presente Acta.

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Por otra parte, para la Línea de Comunicación se contó con la participación del profesional de comunicación de la GSP que apoya el PGS-PDA.

**2. Revisión de actividades cuyos municipios de alcance tendrán ajustes (casos excepcionales).**

Se da continuidad a la reunión por parte de la profesional del MVCT, preguntando cuáles son las actividades cuyos municipios de alcance tendrán ajustes (casos excepcionales) de acuerdo con lo manifestado en la anterior Asistencia Técnica. Ante esto, la Líder de Gestión Social del PGS-PDA manifiesta que dicho resultado se realizará y comunicará posteriormente.


**COMPROMISOS**

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remisión de reporte mar-abr con evidencias	Líder de gestión social del PGS-PDA	20-jun.
2	Oficio de actividades con ajustes en los municipios de alcance.	Líder de gestión social del PGS-PDA	20-jun.
3	Próxima reunión de asistencia técnica: 10-jul 8:30 AM.	Profesional MVCT	10-jul.

**FIRMAS**



Karen Johana Contreras Monterroza  
Líder de Gestión Social del PGS  
Gerencia de Servicios Públicos -  
Gobernación de Antioquia



Adriana Paola Luengas Sáenz  
Profesional especializado  
Subdirección de Desarrollo  
Empresarial - MVCT

Anexos: Resultado de la revisión de actividades PGS 2021-2022 y PGS 2021-2023.  
Listado de asistencia.

Elaboró: Adriana Paola Luengas Sáenz, profesional especializado SDE - MVCT  
Revisó: N/A  
Fecha: 21-jun.-2023.

NOTA. Última hoja del Acta No. 2023-06 de la reunión efectuada con el departamento de Antioquia el 14-jun.-2023. En adelante no se deberán adicionar comentarios u observaciones sin autorización (salvo los anexos que hacen parte integral del Acta).

Línea	DT PGS 2021 - 2022				DT PGS 2021 - 2023						
	Estrategia	Documento Técnico	Cronograma		Estrategia	Documento Técnico	Cronograma				
		Actividad	Actividad	Meta		Actividad	Meta	Actividad	Meta		
Socialización dirigida a la comunidad	Socialización dirigida a la comunidad	Jornadas de socialización virtual presentación del Plan de Gestión Social y la política sectorial con la participación de la GSP, la autoridad municipal, el prestador, líderes comunitarios y beneficiarios de los proyectos asociados al PDA.	Jornadas de socialización virtual presentación del Plan de Gestión Social y la política sectorial con la participación de la GSP, la autoridad municipal, el prestador, líderes comunitarios y beneficiarios de los proyectos asociados al PDA.	9 jornadas de socialización virtual e información con la participación de la GSP, la autoridad municipal, el prestador, líderes comunitarios y beneficiarios de los proyectos asociados al PDA.	Socialización dirigida a la comunidad	Realizar 2 Socializaciones virtuales del Plan de Gestión Social y la política sectorial con la participación de la GSP, la autoridad municipal de los proyectos asociados al PDA.	182 reuniones virtuales para socialización de los avances del Plan de Gestión Social y la política sectorial	Realizar 2 Socializaciones virtuales del Plan de Gestión Social y la política sectorial con la participación de la GSP, la autoridad municipal de los proyectos asociados al PDA.	182 reuniones virtuales para socialización de los avances del Plan de Gestión Social y la política sectorial		
						Realizar 6 encuentros regionales para la socialización de las políticas sectoriales en el marco agua potable y saneamiento básico con alcaldías municipales y empresas prestadoras de servicios públicos y comunidad en general	Realizar 6 encuentros regionales en Medellín convocando a alcaldías municipales y empresas prestadoras de servicios públicos para socializar las políticas del PDA	Realizar 6 encuentros regionales para la socialización de las políticas sectoriales en el marco agua potable y saneamiento básico con alcaldías municipales y empresas prestadoras de servicios públicos y comunidad en general	Realizar 6 encuentros regionales en Medellín convocando a alcaldías municipales y empresas prestadoras de servicios públicos para socializar las políticas del PDA		
		Reuniones de socialización de seguimiento a obras en los 38 municipios información de los proyectos con la participación de la GSP, la autoridad municipal, el prestador, líderes comunitarios y beneficiarios de los proyectos asociados al PDA.	Reuniones de socialización de seguimiento a obras en los 38 municipios información de los proyectos con la participación de la GSP, la autoridad municipal, el prestador, líderes comunitarios y beneficiarios de los proyectos asociados al PDA.	Realización de 76 reuniones de socialización de los proyectos con la participación de la GSP, la autoridad municipal, el prestador, líderes comunitarios y beneficiarios de los proyectos asociados al PDA.  Realizar de dos reuniones por municipio priorizado con proyecto en ejecución							
		27 jornadas subregionales de fortalecimiento de capacidades a las entidades territoriales desde el entendimiento de los beneficios y alcance de hacer parte del PDA.	27 jornadas subregionales de fortalecimiento de capacidades a las entidades territoriales desde el entendimiento de los beneficios y alcance de hacer parte del PDA.	Posicionamiento del que hacer institucional de la GSP y los beneficios de los proyectos ejecutados por el PDA en el departamento de Antioquia							
		Diseño e impresión de 2000 cartillas referentes a la política sectorial y al Plan de Departamental de Agua.	Diseño e impresión de 2000 Cartillas referentes a la política sectorial y al Plan de Departamental de Agua	Diseño e impresión de 500 Cartillas referentes a la política sectorial y al Plan de Departamental de Agua, 500 cartillas referentes al uso y cuidado del recurso hídrico dirigido a población étnica, 500 cartillas referentes a educación sanitaria y manejo de residuos, 500 cartillas referentes a la participación ciudadana en materia de servicios públicos domiciliarios.				Diseño e impresión de 1000 Cartillas didácticas para niños de las IE de los municipios con obras PDA en ejecución	Diseño e impresión de 1000 Cartillas didácticas con temáticas de agua potable, saneamiento y residuos sólidos	Diseño e impresión de 1000 Cartillas didácticas para niños de las IE de los municipios con obras PDA en ejecución	Diseño e impresión de 1000 Cartillas didácticas con temáticas de agua potable, saneamiento y residuos sólidos
		Realización de un encuentro regional en el cual participen todos los municipios vinculados al PDA para socializar el avance y el impacto de los proyectos asociados al PDA.	Realización de un Encuentro regional en el cual participen todos los municipios vinculados al PDA para socializar el avance y el impacto de los proyectos asociados al PDA.	Encuentro regional en el cual participen todos los municipios vinculados al PDA para socializar el avance y el impacto de los proyectos asociados al PDA.							

Línea	Estado de avance PGS 2021-2022 a 30-jun-2022	Estado de avance PGS 2021-2023 a 28-feb-2023	Estado de avance compilado DT 2021- 2022 + 2021-2023	Revisión AT 14-jun-2023
	9/9 jornadas en 9/90 municipios PDA	7/182 reuniones virtuales para socialización de avances PGS y política sectorial a 6/90 municipios PDA (2 x municipio?)	16/182 reuniones virtuales para socialización de avances PGS y política sectorial a 6/90 municipios PDA (2 x municipio?)	Se reporta en PGS 2021-2022 con continuidad en PGS 2021-2023.
	N/A	0/6 encuentros regionales para Alcaldías y ESP en municipios PDA	0/6 encuentros regionales para Alcaldías y ESP en municipios PDA	Se reporta en PGS 2021-2023. Sin avance.
	5/76 reuniones de socialización para 5/38 municipios (1/2 x municipio)	N/A	5/76 reuniones de socialización para 5/38 municipios (1/2 x municipio)	Se reporta en PGS 2021-2022.
	1/27 jornadas subregionales para 37/90 municipios PDA (?/9 subregiones)	N/A	1/27 jornadas subregionales para 37/90 municipios PDA (?/9 subregiones)	Se reporta en PGS 2021-2022. Pendiente por reportar avances.
	0/2000 cartillas para 90 municipios PDA	0/1000 cartillas didácticas	0/1000 cartillas didácticas	Se reporta en PGS 2021-2022 con continuidad en PGS 2021-2023. Pendiente por reportar avances.
	1/1 encuentro regional para 37/90 municipios PDA	N/A	1/1 encuentro regional para 37/90 municipios PDA	Se reporta en PGS 2021-2022. Cumplido. Pendiente evidencias.

Línea	DT PGS 2021 - 2022				DT PGS 2021 - 2023						
	Estrategia	Documento Técnico	Cronograma		Estrategia	Documento Técnico	Cronograma				
		Actividad	Actividad	Meta		Actividad	Meta	Actividad	Meta		
Línea de Comunicación						Diseño y publicación de dos memorias audiovisuales por ejecución de obra que se desarrolla en el marco de los PDA	60 memorias audiovisuales diseñadas y publicadas	Diseño y publicación de dos memorias audiovisuales por ejecución de obra que se desarrolla en el marco de los PDA	60 memorias audiovisuales diseñadas y publicadas		
						Diseño e impresión de Manuales pedagógicos de administración y operación de acueductos y alcantarillados	300 Manuales pedagógicos de administración y operación de acueductos y alcantarillados para prestadores de los municipios PDA	Diseño e impresión de Manuales pedagógicos de administración y operación de acueductos y alcantarillados	300 Manuales pedagógicos de administración y operación de acueductos y alcantarillados para prestadores de los municipios PDA		
	Generar contenidos web de manera periódica (semanal) en las redes sociales de la Gerencia de Servicios Públicos respecto a la política sectorial y a los proyectos que se ejecuten en el marco del PDA / Realización y publicación de contenidos web audiovisual sobre la política sectorial y a los proyectos que se ejecuten en el marco del PDA.	Realización y publicación de contenidos web audiovisual sobre la política sectorial y a los proyectos que se ejecuten en el marco del PDA.	4 videos sobre enfermedades asociadas al consumo de agua no potable (Mitigación)	4 videos sobre los procesos de participación ciudadana en materia de servicios públicos	1 video sobre el componente ambiental	1 video sobre el componente de gestión del riesgo	1 video sobre enfermedades asociadas al consumo de agua no potable en comunidades indígenas.	1 video sobre enfermedades asociadas al consumo de agua no potable en comunidades afrodescendientes.	1 video sobre el componente de gestión de aseguramiento	Posicionamiento y reconocimiento del PDA y los proyectos asociados.	
			Realización y publicación de 4 videos sobre enfermedades asociadas al consumo de agua no potable (Mitigación)	5 videos sobre los procesos de participación ciudadana en materia de servicios públicos	4 videos sobre el componente ambiental	4 videos sobre el componente de gestión del riesgo	Realización, publicación y distribución de 43 contenidos audiovisuales de línea pedagógica sobre la política sectorial y los proyectos que se ejecuten en el marco del PDA.	3 videos sobre el componente de gestión del riesgo	2 videos sobre enfermedades asociadas al consumo de agua no potable en comunidades indígenas.	2 videos sobre enfermedades asociadas al consumo de agua no potable en comunidades afrodescendientes.	3 videos sobre el componente de gestión de aseguramiento
			Realización y publicación de 4 videos sobre enfermedades asociadas al consumo de agua no potable (Mitigación)	5 videos sobre los procesos de participación ciudadana en materia de servicios públicos	3 videos sobre el componente ambiental	2 videos sobre enfermedades asociadas al consumo de agua no potable en comunidades indígenas.	2 videos sobre enfermedades asociadas al consumo de agua no potable en comunidades afrodescendientes.	3 videos sobre el componente de gestión de aseguramiento	1 (video) que de cuenta del proceso de potabilización del agua	Entrega de 400 kits Institucionales para las actividades realizadas en el marco del Plan de Gestión Social	Realización de 400 kits institucionales (juegos didácticos grupales de gran formato) sobre el Agua
			Realización y publicación de 4 videos sobre enfermedades asociadas al consumo de agua no potable (Mitigación)	5 videos sobre los procesos de participación ciudadana en materia de servicios públicos	3 videos sobre el componente ambiental	2 videos sobre enfermedades asociadas al consumo de agua no potable en comunidades indígenas.	2 videos sobre enfermedades asociadas al consumo de agua no potable en comunidades afrodescendientes.	3 videos sobre el componente de gestión de aseguramiento	1 (video) que de cuenta del proceso de potabilización del agua	Entrega de 400 kits Institucionales para las actividades realizadas en el marco del Plan de Gestión Social	Realización de 400 kits institucionales (juegos didácticos grupales de gran formato) sobre el Agua
			Realización y publicación de 4 videos sobre enfermedades asociadas al consumo de agua no potable (Mitigación)	5 videos sobre los procesos de participación ciudadana en materia de servicios públicos	3 videos sobre el componente ambiental	2 videos sobre enfermedades asociadas al consumo de agua no potable en comunidades indígenas.	2 videos sobre enfermedades asociadas al consumo de agua no potable en comunidades afrodescendientes.	3 videos sobre el componente de gestión de aseguramiento	1 (video) que de cuenta del proceso de potabilización del agua	Entrega de 400 kits Institucionales para las actividades realizadas en el marco del Plan de Gestión Social	Realización de 400 kits institucionales (juegos didácticos grupales de gran formato) sobre el Agua
			Realización y publicación de 4 videos sobre enfermedades asociadas al consumo de agua no potable (Mitigación)	5 videos sobre los procesos de participación ciudadana en materia de servicios públicos	3 videos sobre el componente ambiental	2 videos sobre enfermedades asociadas al consumo de agua no potable en comunidades indígenas.	2 videos sobre enfermedades asociadas al consumo de agua no potable en comunidades afrodescendientes.	3 videos sobre el componente de gestión de aseguramiento	1 (video) que de cuenta del proceso de potabilización del agua	Entrega de 400 kits Institucionales para las actividades realizadas en el marco del Plan de Gestión Social	Realización de 400 kits institucionales (juegos didácticos grupales de gran formato) sobre el Agua
			Realización y publicación de 4 videos sobre enfermedades asociadas al consumo de agua no potable (Mitigación)	5 videos sobre los procesos de participación ciudadana en materia de servicios públicos	3 videos sobre el componente ambiental	2 videos sobre enfermedades asociadas al consumo de agua no potable en comunidades indígenas.	2 videos sobre enfermedades asociadas al consumo de agua no potable en comunidades afrodescendientes.	3 videos sobre el componente de gestión de aseguramiento	1 (video) que de cuenta del proceso de potabilización del agua	Entrega de 400 kits Institucionales para las actividades realizadas en el marco del Plan de Gestión Social	Realización de 400 kits institucionales (juegos didácticos grupales de gran formato) sobre el Agua
			Realización y publicación de 4 videos sobre enfermedades asociadas al consumo de agua no potable (Mitigación)	5 videos sobre los procesos de participación ciudadana en materia de servicios públicos	3 videos sobre el componente ambiental	2 videos sobre enfermedades asociadas al consumo de agua no potable en comunidades indígenas.	2 videos sobre enfermedades asociadas al consumo de agua no potable en comunidades afrodescendientes.	3 videos sobre el componente de gestión de aseguramiento	1 (video) que de cuenta del proceso de potabilización del agua	Entrega de 400 kits Institucionales para las actividades realizadas en el marco del Plan de Gestión Social	Realización de 400 kits institucionales (juegos didácticos grupales de gran formato) sobre el Agua
Entrega de 200 Kits Educativos (CDA) / Elaborar 200 Kits educativos para los clubes defensores del agua.	Entrega de 200 Kits Educativos (CDA)	200 Kits Educativos							Entrega de 200 Kits Educativos (CDA)		

Línea	Estado de avance PGS 2021-2022 a 30-jun-2022	Estado de avance PGS 2021-2023 a 28-feb-2023	Estado de avance compilado DT 2021- 2022 + 2021-2023	Revisión AT 14-jun-2023
Línea de Comunicación	N/A	4/60 memorias audiovisuales en 4/50 municipios con obra	4/60 memorias audiovisuales en 4/50 municipios con obra	Se reporta en PGS 2021-2023. Pendiente por reportarse 4.
	N/A	0/300 manuales pedagógicos	0/300 manuales pedagógicos	Se reporta en PGS 2021-2023.
	0/4 videos sobre enfermedades para 90 municipios PDA	0/4 videos sobre enfermedades	0/4 videos sobre enfermedades	Se reporta en PGS 2021-2022 con continuidad en PGS 2021-2023.
	1/4 videos sobre participación ciudadana para 90 municipios PDA	0/5 videos sobre procesos de participación ciudadana	1/5 videos sobre procesos de participación ciudadana	Se reporta en PGS 2021-2022 con continuidad en PGS 2021-2023.
	4/1 video sobre componente ambiental para 90 municipios PDA	1/4 videos sobre componente ambiental	5/4 videos sobre componente ambiental	Se reporta en PGS 2021-2022 con continuidad en PGS 2021-2023. Se indica que son 4 videos para PGS 2021-2023.
	0/1 video sobre componente gestión del riesgo para 90 municipios PDA	1/4 videos sobre componente de gestión del riesgo	1/4 videos sobre componente de gestión del riesgo	Se reporta en PGS 2021-2022 con continuidad en PGS 2021-2023. Se indica que son 4 videos para PGS 2021-2023.
	0/1 video sobre enfermedades a comunidades indígenas en 90 municipios PDA	0/2 videos sobre enfermedades dirigido a indígenas	0/2 videos sobre enfermedades dirigido a indígenas	Se reporta en PGS 2021-2022 con continuidad en PGS 2021-2023.
	0/1 video sobre enfermedades a comunidades afro en 90 municipios PDA	0/2 videos sobre enfermedades dirigido a afrodescendientes	0/2 videos sobre enfermedades dirigido a afrodescendientes	Se reporta en PGS 2021-2022 con continuidad en PGS 2021-2023.
	1/1 video sobre componente gestión de aseguramiento para 90 municipios PDA	3/3 videos sobre gestión de aseguramiento	4/3 videos sobre gestión de aseguramiento	Se reporta en PGS 2021-2022 con continuidad en PGS 2021-2023.
	N/A	0/1 video de potabilización del agua	0/1 video de potabilización del agua	Se reporta en PGS 2021-2023. Pendiente por reportarse.
	0/52 contenidos web para 90 municipios PDA	N/A	0/52 contenidos web para 90 municipios PDA	Se reporta en PGS 2021-2022 con continuidad en PGS 2021-2023. Pendiente por reportar avances.
	0/200 kits educativos para 18 municipios	0/400 kits institucionales sobre el agua	0/400 kits institucionales sobre el agua	Se reporta en PGS 2021-2022.

Línea	DT PGS 2021 - 2022				DT PGS 2021 - 2023						
	Estrategia	Documento Técnico	Cronograma		Estrategia	Documento Técnico	Cronograma				
		Actividad	Actividad	Meta		Actividad	Meta	Actividad	Meta		
Visibilización de la Gestión Institucional	Visibilización de la Gestión Institucional	Campaña audiovisual sobre Cultura de pago de los servicios públicos	Campaña audiovisual sobre Cultura de pago de los servicios públicos	Ciudadanía informada y activa frente al pago oportuno de los servicios públicos	Visibilización de la Gestión Institucional	4 (Cuatro) Productos audiovisuales sobre la Cultura de pago de servicios públicos	Realización, publicación y distribución de 43 contenidos audiovisuales de línea pedagógica sobre la política sectorial y los proyectos que se ejecuten en el marco del PDA.	4 (Cuatro) Productos audiovisuales sobre la Cultura de pago de servicios públicos	Realización, publicación y distribución de 43 contenidos audiovisuales de línea pedagógica sobre la política sectorial y los proyectos que se ejecuten en el marco del PDA.		
		Campaña audiovisual sobre Cuidado del recurso hídrico	Campaña audiovisual sobre Cuidado del recurso hídrico	Ciudadanía informada y activa frente al cuidado del recurso hídrico		4 (cuatro) Productos audiovisuales sobre Cuidado del recurso hídrico (almacenamiento, uso eficiente, efectos medioambientales, salud pública)		4 (cuatro) Productos audiovisuales sobre Cuidado del recurso hídrico (almacenamiento, uso eficiente, efectos medioambientales, salud pública)			
		Campaña audiovisual Basura Cero	Campaña audiovisual Basura Cero	Ciudadanía informada y activa frente a la disposición de las basuras		4 (Cuatro) Productos audiovisuales sobre Basura Cero		4 (Cuatro) Productos audiovisuales sobre Basura Cero			
		Campaña audiovisual sobre fechas emblemáticas	Campaña audiovisual sobre fechas emblemáticas	Ciudadanía informada y activa frente a las fechas emblemáticas Día de la tierra		Campaña audiovisual sobre fechas emblemáticas		Ciudadanía informada y activa frente a las fechas emblemáticas: Día del agua		2 Productos audiovisuales o animaciones sobre el Día de la tierra	2 Productos audiovisuales o animaciones sobre el Día de la tierra
				Ciudadanía informada y activa frente a las fechas emblemáticas: Día del agua				2 Productos audiovisuales o animaciones sobre el Día del agua		2 Productos audiovisuales o animaciones sobre el Día del agua	
				Ciudadanía informada y activa frente a las fechas emblemáticas: Día del veedor ciudadano				2 Productos audiovisuales o animaciones sobre el Día del veedor ciudadano		2 Productos audiovisuales o animaciones sobre el Día del veedor ciudadano	
				Ciudadanía informada y activa frente a las fechas emblemáticas: Día de los servicios públicos				2 Productos audiovisuales o animaciones sobre el Día de los servicios públicos		2 Productos audiovisuales o animaciones sobre el Día de los servicios públicos	
						Plan de medios para difusión de las acciones del PDA en municipios de Antioquia		Paquete de divulgación en Radio, Televisión y redes sociales para difusión de las acciones del PDA en municipios de Antioquia		Plan de medios para difusión de las acciones del PDA en municipios de Antioquia	Paquete de divulgación en Radio, Televisión y redes sociales para difusión de las acciones del PDA en municipios de Antioquia
						Insumos y material didáctico para acompañar talleres en educación sanitaria y manejo de residuos sólidos en los municipios PDA		Insumos y material didáctico para talleres en 14 municipios PDA priorizados			
						Diseñar e implementar una plataforma tecnológica de información y consulta sobre las principales acciones del PDA de Antioquia		Diseño y puesta en marcha de 1 plataforma de promoción de contenidos, consulta de herramientas de interacción sobre el PDA			
			Realización de 250 kit de recursos pedagógicos para del proceso de formación de fortalecimiento a acueductos rurales dictada por el SENA	Entrega de 250 Kit Pedagógicos	Realización de 250 kit de recursos pedagógicos para del proceso de formación de fortalecimiento a acueductos rurales dictada por el SENA	Entrega de 250 Kit Pedagógicos					
	Implementar 5 campañas audiovisuales sobre (1) Cultura de pago de los servicios públicos, (2) Cuidado del recurso hídrico, (3) Basura cero, (4) 100 acciones para mitigar el cambio Climático, (5) fechas emblemáticas (Día del agua, día de la tierra, etc.)	Relacionada en la estrategia <i>Visibilización de la Gestión Institucional</i> .									

Línea	Estado de avance PGS 2021-2022 a 30-jun-2022	Estado de avance PGS 2021-2023 a 28-feb-2023	Estado de avance compilado DT 2021- 2022 + 2021-2023	Revisión AT 14-jun-2023
	0/1 campaña audiovisual para 17 municipios	0/4 productos audiovisuales sobre cultura de pago	0/4 productos audiovisuales sobre cultura de pago	Se reporta en PGS 2021-2022 con continuidad en PGS 2021-2023. Pendiente por reportar avances.
	1/1 campaña audiovisual para 90 municipios PDA	1/4 productos audiovisuales sobre cuidado del recurso hídrico	2/4 productos audiovisuales sobre cuidado del recurso hídrico	Se reporta en PGS 2021-2022 con continuidad en PGS 2021-2023. Pendiente por reportar avances.
	1/1 campaña audiovisual para 90 municipios PDA	0/4 productos audiovisuales sobre basura cero	1/4 productos audiovisuales sobre basura cero	Se reporta en PGS 2021-2022 con continuidad en PGS 2021-2023.
	2/4 campañas audiovisuales sobre 2/4 fechas emblemáticas para 90 municipios PDA	1/2 productos audiovisuales sobre Día de la Tierra	2/2 productos audiovisuales sobre Día de la Tierra	Se reporta en PGS 2021-2022 con continuidad en PGS 2021-2023. Cumplido. Pendiente evidencias.
		2/2 productos audiovisuales sobre Día del Agua	2/2 productos audiovisuales sobre Día del Agua	Se reporta en PGS 2021-2022 con continuidad en PGS 2021-2023. Cumplido. Pendiente evidencias.
		0/2 productos audiovisuales sobre Día del Veedor	0/2 productos audiovisuales sobre Día del Veedor	Se reporta en PGS 2021-2022 con continuidad en PGS 2021-2023.
		2/2 productos audiovisuales sobre Día de los SP	3/2 productos audiovisuales sobre Día de los SP	Se reporta en PGS 2021-2022 con continuidad en PGS 2021-2023. Cumplido. Pendiente evidencias.
	N/A	0/1 Plan de medios para difusión de las acciones del PDA	0/1 Plan de medios para difusión de las acciones del PDA	Se reporta en PGS 2021-2023. Pendiente por reportar avances.
	N/A	Insumos y material didáctico para talleres en 0/14 municipios	Insumos y material didáctico para talleres en 0/14 municipios	Se reporta en PGS 2021-2023. Pendiente por reportar avances.
	N/A	0/1 plataforma de promoción de contenidos	0/1 plataforma de promoción de contenidos	Se reporta en PGS 2021-2023. Se realiza <i>in home</i> .
	N/A	0/250 kits de recursos pedagógicos en acueductos rurales	0/250 kits de recursos pedagógicos en acueductos rurales	Se reporta en PGS 2021-2023.
	N/A	N/A	N/A	

Línea	DT PGS 2021 - 2022				DT PGS 2021 - 2023				
	Estrategia	Documento Técnico	Cronograma		Estrategia	Documento Técnico	Cronograma		
		Actividad	Actividad	Meta		Actividad	Meta	Actividad	Meta
	Diseño de piezas y espacios de divulgación	Diseño e impresión de 500 Cartillas referentes a la política sectorial y al Plan de Departamental de Agua, 500 cartillas referentes al uso y cuidado del recurso hídrico dirigido a población étnica, 500 cartillas referentes a educación sanitaria y manejo de residuos, 500 cartillas referentes a la participación ciudadana en materia de servicios públicos domiciliarios.	Relacionada en la estrategia <i>Socialización dirigida a la comunidad.</i>		Diseño de piezas y espacios de divulgación				
	Visibilización de la ejecución de obras	Supervisión de vallas informativas instaladas en los municipios en donde se ejecutan proyectos asociados al PDA / Supervisión de la ubicación de la valla informativa de la información de las obras en puntos estratégicos en los 38 municipios con proyectos en ejecución	Supervisión de Vallas informativas instaladas en los municipios en donde se ejecutan proyectos asociados al PDA	Ubicación de las vallas informativas en los 38 municipios en donde se ejecutan proyectos asociados al PDA		Visibilización de la ejecución de obras	Diseño y supervisión de Vallas informativas instaladas en los municipios en donde se ejecutan proyectos asociados al PDA	30 Vallas informativas ubicadas en municipios en donde se ejecutan proyectos asociados al PDA	Diseño y supervisión de Vallas informativas instaladas en los municipios en donde se ejecutan proyectos asociados al PDA
Supervisión de carteleras informativa en cada uno de los municipios asociados al PDA / Supervisar la realización, actualización y generación de contenidos de manera mensual de las carteleras de los proyectos asociados al PDA		Supervisión de carteleras informativa en cada uno de los municipios asociados al PDA.	Ciudadanía informada de manera transparente y oportuna a través de las carteleras de los municipios		Supervisión de carteleras informativas en cada uno de los municipios asociados al PDA.		30 carteleras de información de obra instaladas	Supervisión de carteleras informativas en cada uno de los municipios asociados al PDA.	30 carteleras de información de obra instaladas
Realizar dos audiencias públicas de socialización e información con la comunidad beneficiaria de la obra sobre los alcances y beneficios que esta aportará a su calidad de vida, en los municipios donde se adelanta la ejecución de proyectos asociados al PDA									
		Implementar en cada una de las empresas prestadoras de los municipios vinculados al PDA un buzón de sugerencias para la comunidad.							
		Jornada de información sobre la instalación del punto de atención ciudadana a los prestadores y los formatos de recepción de PQRS	Jornada de información sobre la instalación del punto de atención ciudadana a los prestadores y los formatos de recepción de PQRS	Prestador informado sobre la importancia de instalar los puntos de atención ciudadana.					
		Socializar con la comunidad los canales de atención presencial y virtual en las carteleras informativas de las alcaldías municipales de cada uno de los municipios del departamento de Antioquia.							

Línea	Estado de avance PGS 2021-2022 a 30-jun-2022	Estado de avance PGS 2021-2023 a 28-feb-2023	Estado de avance compilado DT 2021- 2022 + 2021-2023	Revisión AT 14-jun-2023
	N/A	N/A	N/A	
	Sin reporte	N/A	N/A	
	7/38 vallas	0/30 vallas en 0/50 municipios con obras en ejecución	7/30 vallas en 0/50 municipios con obras en ejecución	Se reporta en PGS 2021-2022 con continuidad en PGS 2021-2023. Pendiente por reportar 1.
	0/90 carteleras en 90 municipios PDA	0/30 carteleras de información de obra instaladas en 0/50 municipios con obras en ejecución	0/30 carteleras de información de obra instaladas en 0/50 municipios con obras en ejecución	Se reporta en PGS 2021-2022 con continuidad en PGS 2021-2023. Pendiente por reportar 7.
	N/A	N/A	N/A	
	Sin reporte	N/A	Sin reporte	Incluir en informe final, indicando con cuáles actividades se dio cumplimiento.
	0/90 municipios informados (0/1 jornada de información para 90 municipios PDA)	N/A	0/90 municipios informados (0/1 jornada de información para 90 municipios PDA)	Se reporta en PGS 2021-2022
	Sin reporte	N/A	Sin reporte	Incluir en informe final, indicando con cuáles actividades se dio cumplimiento

Línea	DT PGS 2021 - 2022				DT PGS 2021 - 2023			
	Estrategia	Documento Técnico	Cronograma		Estrategia	Documento Técnico	Cronograma	
		Actividad	Actividad	Meta		Actividad	Meta	Actividad
Atención ciudadana	Instalación de puntos de atención ciudadana / Crear puntos de atención presencial y virtual para la comunidad, con el fin de garantizar la atención al usuario por parte de las empresas prestadoras y del PDA. Los puntos se ubicarán en la alcaldía y en las instalaciones del prestador del servicio. Cuando en un municipio se esté ejecutando un proyecto el contratista y la interventoría también dispondrán un punto de atención ciudadana.	Instalación de puntos de atención ciudadana		Comunidad Informada a través los puntos de atención instalados en los municipios donde se ejecuten obras por parte del PDA.	Atención ciudadana			
					Realizar 1 reunión virtual de seguimiento con los profesionales sociales de las obras sobre la instalación del punto de atención ciudadana a los prestadores y los formatos de recepción de PQRS	30 reuniones virtuales de seguimiento a los puntos de atención ciudadana en municipios PDA con obras en ejecución.	Realizar 1 reunión virtual de seguimiento con los profesionales sociales de las obras sobre la instalación del punto de atención ciudadana a los prestadores y los formatos de recepción de PQRS	30 reuniones virtuales de seguimiento a los puntos de atención ciudadana en municipios PDA con obras en ejecución.
Recepción y atención de las PQR	Jornada de información sobre la matriz de recepción y gestión de los recepción de PQRS	Jornada de información sobre la matriz de recepción y gestión de los recepción de PQRS	Prestadores gestionan los PQRS en la matriz única de seguimiento a PQRS.					
	Disposición de un buzón de sugerencias para recepción de PQRS	Disposición de un buzón de sugerencias para recepción de PQRS	90 buzones de sugerencias en los municipios asociados al PDA					
	Implementar un formato único de registro de PQRS para la comunidad de forma virtual y presencial con el fin de brindar atención oportuna a las PQR que la comunidad presente en los municipios vinculados al PDA.							
	Establecer una matriz de seguimiento que permitan llevar una estadística de los casos recepcionados, su clasificación y análisis; lo cual permita una oportuna gestión y respuesta a las PQRS que sean recepcionadas, y un consolidado final.				Recepción y atención de las PQR	Construcción de matriz única de seguimiento	Una Matriz única de seguimiento actualizada	Construcción de matriz única de seguimiento
					Seguimiento a la disposición de buzones de sugerencias para recepción de PQRS para los puntos de atención ciudadana	Seguimiento a la disposición de buzones de Buzones de sugerencias instalados en los 30 municipios donde se ejecuten obras del PDA.	Seguimiento a la disposición de buzones de sugerencias para recepción de PQRS para los puntos de atención ciudadana	Seguimiento a la disposición de Buzones de sugerencias instalados en los 30 municipios donde se ejecuten obras del PDA.
	Realizar 23 audiencia de inicio de obra para socializar el alcance del proyecto a ejecutar en los municipios	Realizar 23 audiencia de inicio de obra para socializar el alcance del proyecto a ejecutar en los municipios	Comunidad Informada y participativa en los 21 municipios donde se ejecuten obras por parte del PDA.		Acompañar las audiencias de inicio de obra para socializar el alcance del proyecto a ejecutar en 30 municipios con Proyectos PDA en ejecución.	Acompañar 30 audiencias de inicio de obra para socializar el alcance del proyecto a ejecutar en los municipios con Proyectos PDA en ejecución.	Acompañar las audiencias de inicio de obra para socializar el alcance del proyecto a ejecutar en 30 municipios con Proyectos PDA en ejecución.	Acompañar 30 audiencias de inicio de obra para socializar el alcance del proyecto a ejecutar en los municipios con Proyectos PDA en ejecución.

Línea	Estado de avance PGS 2021-2022 a 30-jun-2022	Estado de avance PGS 2021-2023 a 28-feb-2023	Estado de avance compilado DT 2021- 2022 + 2021-2023	Revisión AT 14-jun-2023
	0/90 puntos de atención en los 90 municipios PDA con obra	N/A	0/90 puntos de atención en los 90 municipios PDA	Se reporta en PGS 2021-2022. Se habían reportado 7, pero las evidencias y el reporte no eran claros.
	N/A	0/30 reuniones virtuales de seguimiento a puntos de atención en 0/50 municipios PDA con obras	0/30 reuniones virtuales de seguimiento a puntos de atención en 0/50 municipios PDA con obras	Se reporta en PGS 2021-2023. Pendiente por reportar avances.
	N/A	Sin reporte	Sin reporte	
	0/90 municipios que reportan (0/1 jornada de información a 90 municipios PDA)	N/A	0/90 municipios que reportan (0/1 jornada de información a 90 municipios PDA)	Se reporta en PGS 2021-2022.
	0/90 buzones en 90 municipios PDA	N/A	0/90 buzones en 90 municipios PDA	Se reporta en PGS 2021-2022. Pendiente por reportar 7.
	0/1 formato único de registro	N/A	0/1 formato único de registro	Incluir en informe final, indicando con cuáles actividades se dio cumplimiento
	0/1 matriz para 90 municipios que reportan	0/1 matriz única de seguimiento actualizada	0/1 matriz única de seguimiento actualizada	Se reporta en PGS 2021-2022 con continuidad en PGS 2021-2023. Pendiente por reportar avances.
	N/A	0/30 seguimientos a disposición de buzones de sugerencia instalados en 0/50 municipios donde se ejecuten obras	0/30 seguimientos a disposición de buzones de sugerencia instalados en 0/50 municipios donde se ejecuten obras	Se reporta en PGS 2021-2023. Pendiente por reportar avances.
	4/69 reuniones de socialización en 3/21 municipios	0/30 audiencias de inicio de obra en 0/50 municipios PDA con obras	4/30 audiencias de inicio de obra en 4/50 municipios PDA con obras	Se reporta en PGS 2021-2022 con continuidad en PGS 2021-2023. Pendiente por reportar 42 adicionales.

Línea	DT PGS 2021 - 2022				DT PGS 2021 - 2023					
	Estrategia	Documento Técnico	Cronograma		Estrategia	Documento Técnico	Cronograma			
		Actividad	Actividad	Meta		Actividad	Meta	Actividad	Meta	
Línea de Participación Ciudadana	Transparencia en la gestión	Realizar dos audiencias públicas para socializar los avances de las obras en 18 municipios donde estas se estén ejecutado proyectos asociados al PDA	Realizar dos audiencias públicas para socializar los avances de las obras en 18 municipios donde estas se estén ejecutado proyectos asociados al PDA	Comunidad Informada y participativa en los 18 municipios donde se ejecuten obras por parte del PDA.	Transparencia en la gestión	Acompañar 1 audiencia pública para socializar los avances de las obras en 30 municipios donde estén ejecutado proyectos asociados al PDA	Acompañar 30 audiencias públicas para socializar los avances de las obras en 30 municipios donde estén ejecutado proyectos asociados al PDA	Acompañar 1 audiencia pública para socializar los avances de las obras en 30 municipios donde estén ejecutado proyectos asociados al PDA	Acompañar 30 audiencias públicas para socializar los avances de las obras en 30 municipios donde estén ejecutado proyectos asociados al PDA	
		Realizar una audiencia pública de cierre de las 9 obras en 8 Municipio donde estas se estén ejecutado proyectos asociados al PDA	Realizar una audiencia pública de cierre de las 9 obras en 8 Municipio donde estas se estén ejecutado proyectos asociados al PDA	Comunidad Informada y participativa en los 8 municipios donde se ejecuten obras por parte del PDA.		Acompañar una audiencia pública de cierre de obras en 30 municipios donde estén ejecutado proyectos asociados al PDA	Acompañar 30 audiencias de cierre de obra para socializar el alcance del proyecto a ejecutar en los municipios con Proyectos PDA en ejecución.	Acompañar una audiencia pública de cierre de obras en 30 municipios donde estén ejecutado proyectos asociados al PDA	Acompañar 30 audiencias de cierre de obra para socializar el alcance del proyecto a ejecutar en los municipios con Proyectos PDA en ejecución.	
		Se realizará un encuentro regional en el cual participen todos los municipios vinculados al PDA, dirigida a líderes comunitarios y alcaldías municipales, para socializar el avance y el impacto de los proyectos asociados al PDA.								
Promoción del control social	Jornadas de asesoría y apoyo en la conformación, legalización y fortalecimiento de los comités veedores -virtual / Se realizarán jornadas de promoción del control social en las nueve subregiones del departamento	Jornadas de asesoría y apoyo en la conformación, legalización y fortalecimiento de los comités veedores -virtual.	Comunidad activa en los procesos de participación ciudadana asociada a los servicios públicos domiciliarios.	Promoción del control social						
	Capacitaciones subregionales en materia de participación ciudadana asociada a Servicios Públicos / se fortalecerán las capacidades individuales y colectivas tendientes a conformación y legalización de los comités veedores, comités de control de los servicios públicos	Capacitaciones subregionales en materia de participación ciudadana asociada a Servicios Públicos	18 Capacitaciones subregionales en materia de participación ciudadana asociada a Servicios Públicos							

Línea	Estado de avance PGS 2021-2022 a 30-jun-2022	Estado de avance PGS 2021-2023 a 28-feb-2023	Estado de avance compilado DT 2021- 2022 + 2021-2023	Revisión AT 14-jun-2023
Línea de Participación Ciudadana	2/36 audiencias de avance de obra en 2/18 municipios (1/2 x municipio)	1/30 audiencias públicas para socializar los avances de las obras en 1/50 municipios PDA con obra	3/30 audiencias públicas para socializar los avances de las obras en 3/50 municipios PDA con obra	Se reporta en PGS 2021-2022 con continuidad en PGS 2021-2023.
	0/9 audiencias públicas de cierre en 0/8 municipios	4/30 audiencias de cierre de obra en 4/50 municipios PDA con obra	4/30 audiencias de cierre de obra en 4/50 municipios PDA con obra	Se reporta en PGS 2021-2022 con continuidad en PGS 2021-2023. Pendiente por reportar 1.
	0/1 encuentro regional para 90 municipios PDA	N/A	0/1 encuentro regional para 90 municipios PDA	Se trata del mismo encuentro regional de la Línea de Comunicación, el cual debió realizarse en el marco del PGS 2021-2022.
	Sin reporte	N/A	Sin reporte	
	Sin reporte	N/A	Sin reporte	
	N/A	Sin reporte	Sin reporte	
	4/45 jornadas para conformación/ fortalecimiento de Comités Veedores / CDCS en 4/90 municipios PDA	N/A	4/45 jornadas para conformación/ fortalecimiento de Comités Veedores / CDCS en 4/90 municipios PDA	Se reporta en PGS 2021-2022. Pendiente por reportar avances.
	0/18 capacitaciones subregionales en participación ciudadana a 0/3 subregiones	N/A	0/18 capacitaciones subregionales en participación ciudadana a 0/3 subregiones	Se reporta en PGS 2021-2022. Pendiente por reportar 2.

Línea	DT PGS 2021 - 2022				DT PGS 2021 - 2023				
	Estrategia	Documento Técnico	Cronograma		Estrategia	Documento Técnico	Cronograma		
		Actividad	Actividad	Meta		Actividad	Meta	Actividad	Meta
						Seguimiento y verificación de la conformación, legalización y fortalecimiento de los comités veedores en los municipios PDA con obras en ejecución	30 Veedurías ciudadanas asociadas a los servicios públicos domiciliarios conformadas en municipios donde se ejecuten obras por parte del PDA.	Seguimiento y verificación de la conformación, legalización y fortalecimiento de los comités veedores en los municipios PDA con obras en ejecución	30 Veedurías ciudadanas asociadas a los servicios públicos domiciliarios conformadas en municipios donde se ejecuten obras por parte del PDA.
Gestión social en obras	Apoyar el diseño del plan de acompañamiento social en obra de contratista e interventoría y seguimiento a la implementación del mismo / Apoyo en el diseño del plan de acompañamiento social en obra de contratista e interventoría y seguimiento a la implementación del mismo en 38 municipios que cuentan con ejecución de proyectos asociados al PDA.	Apoyar el diseño del plan de acompañamiento social en obra de contratista e interventoría y seguimiento a la implementación del mismo.	Formulación e implementación de los planes de gestión social en obra		Gestión social en obras	Acompañar la formulación e implementación de los planes de Gestión Social en obra de contratista e interventoría de los municipios PDA con obras en ejecución y seguimiento permanente	Acompañar la formulación e implementación de los 30 planes de gestión social en obra acompañados.	Acompañar la formulación e implementación de los planes de Gestión Social en obra de contratista e interventoría de los municipios PDA con obras en ejecución y seguimiento permanente	Acompañar la formulación e implementación de los 30 planes de gestión social en obra acompañados.
	Realizar recorrido por obra en cada uno de los municipios en donde se desarrollen proyectos asociados al PDA.	Realizar recorrido por obra en cada uno de los municipios en donde se desarrollen proyectos asociados al PDA.	Ciudadanos informados y participantes de los recorridos de obra		Recorridos de obra	Realizar 2 recorridos de obra y visita de seguimiento y supervisión de la gestión social en obra en los municipios PDA con obras en ejecución	Realizar 60 visitas de seguimiento y supervisión de la gestión social en obra en los municipios PDA priorizados con obras en ejecución	Realizar 2 recorridos de obra y visita de seguimiento y supervisión de la gestión social en obra en los municipios PDA con obras en ejecución	Realizar 60 visitas de seguimiento y supervisión de la gestión social en obra en los municipios PDA priorizados con obras en ejecución
Promoción de derechos étnicos	Acompañamiento institucional a los proyectos que requieran adelantar procesos de consulta previa con comunidades étnicas / Atención en casos en los que se requieran procesos de consulta previa, reuniones de socialización y concertación de los proyectos que sean ejecutados por parte del PDA en las comunidades indígenas y afrodescendientes presentes en el departamento	Acompañamiento institucional a los proyectos que requieran adelantar procesos de consulta previa con comunidades étnicas	Acompañar el procedimiento la Consulta previa, libre e informada con las comunidades étnicas		Promoción de derechos étnicos	Acompañamiento institucional a los proyectos que requieran adelantar procesos de consulta previa con comunidades étnicas	Acompañar 12 procesos de consulta previa en el marco de agua potable y saneamiento con comunidades étnicas pertenecientes a Municipios PDA	Acompañamiento institucional a los proyectos que requieran adelantar procesos de consulta previa con comunidades étnicas	Acompañar 12 procesos de consulta previa en el marco de agua potable y saneamiento con comunidades étnicas pertenecientes a Municipios PDA
	Realizar talleres de sensibilización virtual referente a la cultura de pago de las facturas de acueducto, alcantarillado y aseo.	Realizar talleres de sensibilización virtual referente a la cultura de pago de las facturas de acueducto, alcantarillado y aseo.	Realizar en los 79 municipios jornadas de sensibilización con el fin de desarrollar buenos hábitos de pago.						
	Realizar talleres de sensibilización referente a la cultura de pago, principalmente en los municipios que presentan mayor índice de morosidad frente al pago de las facturas de acueducto, alcantarillado y aseo.	Realizar talleres de sensibilización referente a la cultura de pago, principalmente en los municipios que presentan mayor índice de morosidad frente al pago de las facturas de acueducto, alcantarillado y aseo.	Realizar en los 11 municipios jornadas de sensibilización con el fin de desarrollar buenos hábitos de pago.			Realizar 3 visitas a cada municipio priorizado con el fin de sensibilizar a la comunidad sobre los hábitos de la cultura de pago.	21 visitas de sensibilización a las comunidades de los 7 municipios priorizados por el índice de morosidad frente a la cultura de pago	Realizar 3 visitas a cada municipio priorizado con el fin de sensibilizar a la comunidad sobre los hábitos de la cultura de pago.	21 visitas de sensibilización a las comunidades de los 7 municipios priorizados por el índice de morosidad frente a la cultura de pago.
	Implementar talleres de sensibilización en el marco de la educación sanitaria principalmente en los municipios priorizados que presentan mayor índice de contaminación por residuos sólidos.	Implementar talleres de sensibilización en el marco de la educación sanitaria principalmente en los municipios priorizados que presentan mayor índice de contaminación por residuos sólidos.	Intervenir en los sistemas de acueducto y alcantarillado de 7 municipios evaluados en riesgo alto e invariables sanitariamente. 39 jornadas pedagógicas sobre el manejo de basuras y excretas			Realizar 2 capacitaciones en cada uno de los municipios priorizados en los que se identificó problemática en el manejo de residuos	Realizar 22 capacitaciones sobre educación sanitaria y/o manejo de residuos en los municipios de la subregión de Urabá vinculados al PDA.	Realizar 2 capacitaciones en cada uno de los municipios priorizados en los que se identificó problemática en el manejo de residuos	Realizar 22 capacitaciones sobre educación sanitaria y/o manejo de residuos en los municipios de la subregión de Urabá vinculados al PDA.

Línea	Estado de avance PGS 2021-2022 a 30-jun-2022	Estado de avance PGS 2021-2023 a 28-feb-2023	Estado de avance compilado DT 2021- 2022 + 2021-2023	Revisión AT 14-jun-2023
	N/A	0/30 seguimientos realizados a comités veedores en 0/50 municipios con obras	0/30 seguimientos realizados a comités veedores en 0/50 municipios con obras	Se reporta en PGS 2021-2023.
	1/38 apoyos para el diseño de planes de acompañamiento social en obra en 38 municipios	0/30 planes de gestión social en obra con acompañamiento a la formulación e implementación en 0/50 municipios	1/30 planes de gestión social en obra con acompañamiento a la formulación e implementación en 1/50 municipios	Se reporta en PGS 2021-2022 con continuidad en PGS 2021-2023. Pendiente por reportar 5.
	8/38 recorridos de obra en 5/38 municipios.  Támesis no cuenta porque no es municipio vinculado a PDA	4/60 visitas de seguimiento y supervisión en 4/50 municipios PDA con obras	12/60 visitas de seguimiento y supervisión en 9/50 municipios PDA con obras	Se reporta en PGS 2021-2022 con continuidad en PGS 2021-2023. Pendiente por reportar avances.
	0/24 municipios con acompañamiento para consulta previa con comunidades étnicas.	0/12 procesos de consulta previa en 0/12 municipios	0/12 procesos de consulta previa en 0/12 municipios	Se reporta en PGS 2021-2022 con continuidad en PGS 2021-2023: Se realizó reubicación de la bocatoma, toda vez que el caudal era insuficiente en la zona inicialmente planteada. Razón por la cual no se requeriría consulta previa ante la comunidad Kaijerasabi (Mutatá, corregimiento Bedó).
	1/1 taller de sensibilización virtual dirigido a 90 municipios	N/A	1/1 taller de sensibilización virtual dirigido a 90 municipios	Se reporta en PGS 2021-2022. Cumplido. Pendiente evidencias.
	1/45 talleres para ?/11 municipios	0/21 visitas de sensibilización en cultura de pago en 0/7 municipios (3 c/u)	1/21 visitas de sensibilización en cultura de pago en ?/7 municipios (3 c/u)	Se reporta en PGS 2021-2022 con continuidad en PGS 2021-2023. Pendiente por reportar 4 a 6.
	0/39 talleres de sensibilización para 0/7 municipios	0/22 capacitaciones en la subregión de Urabá (0/11 municipios 2 x c/u)	0/22 capacitaciones en la subregión de Urabá (0/11 municipios 2 x c/u)	Se reporta en PGS 2021-2022 con continuidad en PGS 2021-2023. Pendiente por reportar avances.

Línea	DT PGS 2021 - 2022				DT PGS 2021 - 2023				
	Estrategia	Documento Técnico	Cronograma		Estrategia	Documento Técnico	Cronograma		
		Actividad	Actividad	Meta		Actividad	Meta	Actividad	Meta
Cultura del agua		Empoderar a líderes juveniles de instituciones educativas rurales en el marco de la salud preventiva, asociadas a enfermedades por el consumo de agua no potable (era-ira) y el adecuado uso del recurso hídrico.	Empoderar a líderes juveniles de instituciones educativas rurales en el marco de la salud preventiva, asociadas a enfermedades por el consumo de agua no potable (era-ira) y el adecuado uso del recurso hídrico.	36 Jornadas de formación a líderes juveniles de Instituciones educativas rurales de cuatro municipios priorizados.		Realizar 3 capacitaciones en prevención de enfermedades infantiles asociadas al consumo de agua no potable en los municipios priorizados	12 capacitaciones realizadas a 4 municipios priorizados	Realizar 3 capacitaciones en prevención de enfermedades infantiles asociadas al consumo de agua no potable en los municipios priorizados	12 capacitaciones realizadas a 4 municipios priorizados
		Realizar capacitaciones subregionales en materia de calidad del agua (proceso de potabilización) para el consumo humano, en aquellas comunidades que registraron un alto riesgo.	Realizar capacitaciones subregionales en materia de calidad del agua (proceso de potabilización) para el consumo humano, en aquellas comunidades que registraron un alto riesgo.	Comunidad capacitada en el cuidado del recurso hídrico y la importancia de mejorar la calidad de la misma. Líderes sensibilizados sobre la importancia del pago oportuno de los servicios públicos.					
		Realizar 9 jornadas educativas dirigidas a los estudiantes de los grados 10 y 11 sobre el uso racional del recurso hídrico.							
		Realizar 9 jornadas educativas dirigidas a los estudiantes de los grados 10 y 11 sobre el manejo adecuado y aprovechamiento de residuos sólidos.							
		Realizar 9 jornadas educativas dirigidas a los líderes comunitarios de las subregiones sobre cultura de pago.							
					Cultura del agua	Realizar 9 Foros del Agua departamentales dirigidos a gerentes de Empresas de Servicios Públicos y alcaldes municipales	Sensibilizar a los directivos de ESP, comunidad en general y administradores de municipios PDA acerca de la importancia de trabajar con las comunidades sobre temas de manejo de residuos y gobernanza del agua.	Realizar 9 Foros del Agua departamentales dirigidos a gerentes de Empresas de Servicios Públicos y alcaldes municipales	Sensibilizar a los directivos de ESP, comunidad en general y administradores de municipios PDA acerca de la importancia de trabajar con las comunidades sobre temas de manejo de residuos y gobernanza del agua.
						Realizar 1 taller virtual con las empresas prestadoras de cada municipio priorizado por índice de morosidad alto en la facturación	7 talleres de sensibilización con prestadores de los municipios priorizados	Realizar 1 taller virtual con las empresas prestadoras de cada municipio priorizado por índice de morosidad alto en la facturación	7 talleres de sensibilización con prestadores de los municipios priorizados
						Realizar 5 sensibilizaciones sobre Gobernanza del agua de los servicios públicos a la comunidad beneficiaria del Acueducto Veredal Caracolí en el Municipio de Amalfi	Realizar 5 sensibilizaciones a la comunidad beneficiaria del Acueducto Veredal Caracolí en el Municipio de Amalfi	Realizar 5 sensibilizaciones sobre Gobernanza del agua de los servicios públicos a la comunidad beneficiaria del Acueducto Veredal Caracolí en el Municipio de Amalfi	Realizar 5 sensibilizaciones a la comunidad beneficiaria del Acueducto Veredal Caracolí en el Municipio de Amalfi
						Realizar 1 fortalecimiento en el marco normativo de los comités de control social que acompañan las obras en ejecución en los municipios PDA	30 Comunidades fortalecidas en el marco normativo de los comités de control social que acompañan las obras en ejecución en los municipios PDA	Realizar 1 fortalecimiento en el marco normativo de los comités de control social que acompañan las obras en ejecución en los municipios PDA	30 Comunidades fortalecidas en el marco normativo de los comités de control social que acompañan las obras en ejecución en los municipios PDA
						Hacer 1 socialización sobre la importancia y los beneficios de las obras en el marco de agua potable y saneamiento que se encuentran en ventanilla para viabilizar en los municipios PDA para 2022 - 2023	Realizar 40 socializaciones de los proyectos que se encuentran en ventanilla para viabilizar en los municipios PDA para 2022 - 2023	Hacer 1 socialización sobre la importancia y los beneficios de las obras en el marco de agua potable y saneamiento que se encuentran en ventanilla para viabilizar en los municipios PDA para 2022 - 2023	Realizar 40 socializaciones de los proyectos que se encuentran en ventanilla para viabilizar en los municipios PDA para 2022 - 2023

Línea	Estado de avance PGS 2021-2022 a 30-jun-2022	Estado de avance PGS 2021-2023 a 28-feb-2023	Estado de avance compilado DT 2021- 2022 + 2021-2023	Revisión AT 14-jun-2023
	0/36 talleres para 0/3 municipios	0/12 capacitaciones en prevención de enfermedades infantiles en 0/4 municipios (3 c/u)	0/12 capacitaciones en prevención de enfermedades infantiles en 0/4 municipios (3 c/u)	Se reporta en PGS 2021-2022 con continuidad en PGS 2021-2023. Pendiente por reportar avances.
	0/40 talleres para 0/9 subregiones	N/A	0/40 talleres para 0/9 subregiones	Se reporta en PGS 2021-2022. Pendiente por reportar avances.
	0/9 jornadas	N/A	0/9 jornadas	Incluir en informe final, indicando con cuáles actividades se dio cumplimiento
	0/9 jornadas	N/A	0/9 jornadas	Incluir en informe final, indicando con cuáles actividades se dio cumplimiento
	0/9 jornadas	N/A	0/9 jornadas	Incluir en informe final, indicando con cuáles actividades se dio cumplimiento
	N/A	2/9 foros del agua departamentales	2/9 foros del agua departamentales	Se reporta en PGS 2021-2023. Está pendiente por reportarse 1.
	N/A	1/7 talleres de sensibilización con prestadores de 7/ 7 municipios	1/7 talleres de sensibilización con prestadores de 7/ 7 municipios	Se reporta en PGS 2021-2023. Está pendiente por reportarse 1.
	N/A	1/5 sensibilizaciones sobre gobernanza del agua en Amalfi	1/5 sensibilizaciones sobre gobernanza del agua en Amalfi	Se reporta en PGS 2021-2023.
	N/A	2/30 fortalecimientos a CCDS en 2/50 municipios con obra	2/30 fortalecimientos a CCDS en 2/50 municipios con obra	Se reporta en PGS 2021-2023. Está pendiente por reportarse 2.
	N/A	7/40 socializaciones sobre importancia y beneficios de las obras en 0/x municipios PDA con obras en proceso de viabilización	7/40 socializaciones sobre importancia y beneficios de las obras en 0/x municipios PDA con obras en proceso de viabilización	Se reporta en PGS 2021-2023. Está pendiente por reportar avances.



Línea	Estado de avance PGS 2021-2022 a 30-jun-2022	Estado de avance PGS 2021-2023 a 28-feb-2023	Estado de avance compilado DT 2021- 2022 + 2021-2023	Revisión AT 14-jun-2023
Línea de Capacitación	N/A	0/30 talleres de sensibilización en normativa a 0/15 juntas de acueducto veredal en 0/9 municipios (2 x junta)	0/30 talleres de sensibilización en normativa a 0/15 juntas de acueducto veredal en 0/9 municipios (2 x junta)	Se reporta en PGS 2021-2023. Está pendiente por reportarse 13.
	N/A	0/250 kits pedagógicos	0/250 kits pedagógicos	Se reporta en PGS 2021-2023.
	N/A	0/6 sensibilizaciones en acueductos multiveredales en San Francisco y San Jerónimo (3 x acueducto)	0/6 sensibilizaciones en acueductos multiveredales en San Francisco y San Jerónimo (3 x acueducto)	Se reporta en PGS 2021-2023.
	0/1 reunión con IE para las 9 subregiones	N/A	0/1 reunión con IE para las 9 subregiones	Se reporta en PGS 2021-2022.
	0/18 jornadas de sensibilización para 0/9 subregiones	N/A	0/18 jornadas de sensibilización para 0/9 subregiones	Se reporta en PGS 2021-2022. Pendiente por reportar avances (incluir actividad nov. 2022 y feb. 2023).
	No se realizaron las aclaraciones pendientes de la reunión del 2-nov, por lo que no es claro cuál es la meta	N/A	No se realizaron las aclaraciones pendientes de la reunión del 2-nov, por lo que no es claro cuál es la meta	Se reporta en PGS 2021-2022. La meta es "46 seguimientos a los programas de educación ambiental, en el marco de la estrategia Clubes Amigos del Agua" ( 2 x IE).
	0/18 CDA subregionales (2 x subregión)	N/A	0/18 CDA subregionales (2 x subregión)	Incluir en informe final, indicando con cuáles actividades se dio cumplimiento
	N/A	0/40 CDA en 0/20 municipios priorizados (2 x municipio)	0/40 CDA en 0/20 municipios priorizados (2 x municipio)	Se reporta en PGS 2021-2023. Pendiente por reportar avances.
	N/A	0/3 seguimientos virtuales por IE interesada en 0/20 municipios priorizados	0/3 seguimientos virtuales por IE interesada en 0/20 municipios priorizados	Se reporta en PGS 2021-2023. Pendiente por reportar 1.
	N/A	0/80 jornadas educativas ambientales a IE con CDA en 20 municipios (2 x IE c/municipio)	0/80 jornadas educativas ambientales a IE con CDA en 20 municipios (2 x IE c/municipio)	Se reporta en PGS 2021-2023. Pendiente por reportar avances.
	N/A	0/80 visitas a CDA en 0/20 municipios (2 x IE c/municipio)	0/80 visitas a CDA en 0/20 municipios (2 x IE c/municipio)	Se reporta en PGS 2021-2023.
	N/A	0/9 eventos subregionales de CDA en 0/20 municipios	0/9 eventos subregionales de CDA en 0/20 municipios	Se reporta en PGS 2021-2023.

Línea	DT PGS 2021 - 2022				DT PGS 2021 - 2023			
	Estrategia	Documento Técnico	Cronograma		Estrategia	Documento Técnico	Cronograma	
		Actividad	Actividad	Meta		Actividad	Meta	Actividad
Entornos saludables para grupos poblacionales	Jornadas de capacitación en entornos saludables con los grupos poblacionales indígenas de 22 municipios del departamento	Jornadas de capacitación en entornos saludables con los grupos poblacionales indígenas de 22 municipios del departamento	Mitigar los riesgos ocasionados por los hábitos no saludables en los resguardos indígenas de 22 municipios	Entornos saludables para grupos poblacionales				
	Jornadas de capacitación en educación sanitaria con los grupos poblacionales indígenas de 22 municipios del departamento	Jornadas de capacitación en educación sanitaria con los grupos poblacionales indígenas de 22 municipios del departamento	Mitigar los riesgos asociados al consumo de agua no apta para el consumo en los resguardos de 22 municipios		Realizar 4 Talleres de sensibilización en educación sanitaria en los municipios priorizados con grupos poblacionales indígenas	40 talleres de capacitaciones en educación sanitaria	Realizar 4 Talleres de sensibilización en educación sanitaria en los municipios priorizados con grupos poblacionales indígenas	40 talleres de capacitaciones en educación sanitaria
	Jornadas de capacitación en educación sanitaria con los grupos poblacionales afrodescendientes de 23 municipios del departamento	Jornadas de capacitación en educación sanitaria con los grupos poblacionales afrodescendientes de 23 municipios del departamento	Mitigar los riesgos asociados al consumo de agua no apta para el consumo en los consejos comunitarios de 23 municipios capacitados en entornos saludables y educación sanitaria		Realizar 4 Talleres de sensibilización en educación sanitaria en los municipios priorizados con grupos poblacionales afrodescendientes	40 talleres de capacitaciones en educación sanitaria	Realizar 4 Talleres de sensibilización en educación sanitaria en los municipios priorizados con grupos poblacionales afrodescendientes	40 talleres de capacitaciones en educación sanitaria
	Jornadas de capacitación en entornos saludables con los grupos poblacionales afrodescendientes de 23 municipios del departamento.	Jornadas de capacitación en entornos saludables con los grupos poblacionales afrodescendientes de 23 municipios del departamento.	Mitigar los riesgos ocasionados por los hábitos no saludables en los consejos comunitarios de 23 municipios capacitados en entornos saludables y educación sanitaria					
					Realizar 4 Talleres de sensibilización en manejo de residuos sólidos en los municipios priorizados con grupos poblacionales afrodescendientes	40 talleres de capacitaciones en manejo de residuos sólidos	Realizar 4 Talleres de sensibilización en manejo de residuos sólidos en los municipios priorizados con grupos poblacionales afrodescendientes	40 talleres de capacitaciones en manejo de residuos sólidos
					Realizar 4 Talleres de sensibilización en manejo de residuos sólidos en los municipios priorizados con grupos poblacionales indígenas	40 talleres de capacitaciones en manejo de residuos sólidos	Realizar 4 Talleres de sensibilización en manejo de residuos sólidos en los municipios priorizados con grupos poblacionales indígenas	40 talleres de capacitaciones en manejo de residuos sólidos
Agua y saneamiento básico para escuelas rurales				Agua y saneamiento básico para escuelas rurales	Realizar 1 socialización subregional con las Comunidades Educativas de los 35 municipios priorizados por la estrategia de Sistemas Individuales de Potabilización de agua a base de Ozono en el marco del proyecto Ecoescuelas	9 socializaciones subregionales sobre Sistemas Individuales de Potabilización de agua a base de Ozono	Realizar 1 socialización subregional con las Comunidades Educativas de los 35 municipios priorizados por la estrategia de Sistemas Individuales de Potabilización de agua a base de Ozono en el marco del proyecto Ecoescuelas	9 socializaciones subregionales sobre Sistemas Individuales de Potabilización de agua a base de Ozono
					Realizar 2 sensibilizaciones en manejo adecuado del recurso hídrico con la comunidad educativa de las IE rurales apartadas inscritas en el proyecto de Sistemas Individuales de Potabilización de agua a base de Ozono en el marco del proyecto Ecoescuelas	72 sensibilizaciones en manejo adecuado del recurso hídrico	Realizar 2 sensibilizaciones en manejo adecuado del recurso hídrico con la comunidad educativa de las IE rurales apartadas inscritas en el proyecto de Sistemas Individuales de Potabilización de agua a base de Ozono en el marco del proyecto Ecoescuelas	72 sensibilizaciones en manejo adecuado del recurso hídrico
					Realizar 2 sensibilizaciones sobre buenas prácticas ambientales con la comunidad educativa de las IE rurales apartadas inscritas en el proyecto de Sistemas Individuales de Potabilización de agua a base de Ozono en el marco del proyecto Ecoescuelas	72 sensibilizaciones sobre buenas prácticas ambientales	Realizar 2 sensibilizaciones sobre buenas prácticas ambientales con la comunidad educativa de las IE rurales apartadas inscritas en el proyecto de Sistemas Individuales de Potabilización de agua a base de Ozono en el marco del proyecto Ecoescuelas	72 sensibilizaciones sobre buenas prácticas ambientales

Línea	Estado de avance PGS 2021-2022 a 30-jun-2022	Estado de avance PGS 2021-2023 a 28-feb-2023	Estado de avance compilado DT 2021- 2022 + 2021-2023	Revisión AT 14-jun-2023
	6/44 jornadas de capacitación en entornos saludables para indígenas en 3/22 municipios	N/A	6/44 jornadas de capacitación en entornos saludables para indígenas en 3/22 municipios	Se reporta en PGS 2021-2022.
	0/22 jornadas de capacitación en educación sanitaria para indígenas en 0/22 municipios	4/40 talleres de sensibilización en educación sanitaria a afrodescendientes en 4/10 municipios (4 x municipio)	4/40 talleres de sensibilización en educación sanitaria a afrodescendientes en 4/10 municipios (4 x municipio)	Se reporta en PGS 2021-2022 con continuidad en PGS 2021-2023. Está pendiente por reportarse 2.
	0/23 jornadas de capacitación en educación sanitaria para afrodescendientes en 0/23 municipios	3/40 talleres de sensibilización en educación sanitaria a indígenas en 3/10 municipios (4 x municipio)	3/40 talleres de sensibilización en educación sanitaria a indígenas en 3/10 municipios (4 x municipio)	Se reporta en PGS 2021-2022 con continuidad en PGS 2021-2023. Está pendiente por reportarse 3.
	0/23 jornadas de capacitación en entornos saludables para afrodescendientes en 0/23 municipios	N/A	0/23 jornadas de capacitación en entornos saludables para afrodescendientes en 0/23 municipios	Se reporta en PGS 2021-2022.
	N/A	4/40 talleres de sensibilización en manejo de residuos sólidos a afrodescendientes en 4/10 municipios (4 x municipio)	4/40 talleres de sensibilización en manejo de residuos sólidos a afrodescendientes en 4/10 municipios (4 x municipio)	Se reporta en PGS 2021-2023. Pendiente por reportar avances.
	N/A	3/40 talleres de sensibilización en manejo de residuos sólidos a indígenas en 3/10 municipios (4 x municipio)	3/40 talleres de sensibilización en manejo de residuos sólidos a indígenas en 3/10 municipios (4 x municipio)	Se reporta en PGS 2021-2023. Pendiente por reportar avances.
	N/A	0/9 socializaciones subregionales sobre Sistemas Individuales de potabilización de agua a base de ozono	0/9 socializaciones subregionales sobre Sistemas Individuales de potabilización de agua a base de ozono	Se reporta en PGS 2021-2023. Pendiente por reportar 1.
	N/A	0/72 capacitaciones en manejo adecuado del recurso hídrico en 35 municipios (2 por IE rural)	0/72 capacitaciones en manejo adecuado del recurso hídrico en 35 municipios (2 por IE rural)	Se reporta en PGS 2021-2023. Pendiente por reportar avances.
	N/A	0/72 sensibilizaciones sobre buenas prácticas ambientales en 35 municipios (2 por IE rural)	0/72 sensibilizaciones sobre buenas prácticas ambientales en 35 municipios (2 por IE rural)	Se reporta en PGS 2021-2023. Pendiente por reportar 3.

Línea	DT PGS 2021 - 2022				DT PGS 2021 - 2023				
	Estrategia	Documento Técnico	Cronograma		Estrategia	Documento Técnico		Cronograma	
		Actividad	Actividad	Meta		Actividad	Meta	Actividad	Meta
Actividades Complementarias al Plan de Gestión Social		Reuniones virtuales de articulación con los profesionales sociales de los Municipios incluidos en el PDA, los prestadores de servicios de acueducto y alcantarillado, los profesionales sociales del contratista e interventoría (cuando se ejecuten obras en el marco del PDA), la veeduría ciudadana para realizar la planeación, la evaluación y el seguimiento a las actividades del PGS.	Reuniones virtuales de articulación con los profesionales sociales de los Municipios incluidos en el PDA, los prestadores de servicios de acueducto y alcantarillado, los profesionales sociales del contratista e interventoría (cuando se ejecuten obras en el marco del PDA), la veeduría ciudadana para realizar la planeación, la evaluación y el seguimiento a las actividades del PGS.	Fortalecimiento Interinstitucional y posicionamiento del PDA.		Realizar una reunión trimestral con los profesionales sociales de los Municipios incluidos en el PDA, los profesionales sociales del contratista e interventoría de los proyectos en ejecución, autoridades municipales la ESP y/o el Municipio para realizar la planeación, la evaluación y el seguimiento a las actividades del PGS de obra.	12 reuniones de articulación realizadas	Realizar una reunión trimestral con los profesionales sociales de los Municipios incluidos en el PDA, los profesionales sociales del contratista e interventoría de los proyectos en ejecución, autoridades municipales la ESP y/o el Municipio para realizar la planeación, la evaluación y el seguimiento a las actividades del PGS de obra.	12 reuniones de articulación realizadas
						Realizar 1 reunión virtual de articulación y seguimiento con las autoridades municipales para la sostenibilidad de las obras ejecutadas por el PDA	30 reuniones de articulación realizadas en municipios PDA con obras en ejecución	Realizar 1 reunión virtual de articulación y seguimiento con las autoridades municipales para la sostenibilidad de las obras ejecutadas por el PDA	30 reuniones de articulación realizadas en municipios PDA con obras en ejecución
						Realizar 8 reuniones institucionales virtuales con autoridades ambientales y sanitarias municipales para hacer seguimiento a las acciones del PDA en los municipios.	8 reuniones institucionales realizadas	Realizar 8 reuniones institucionales virtuales con autoridades ambientales y sanitarias municipales para hacer seguimiento a las acciones del PDA en los municipios.	8 reuniones institucionales realizadas

Línea	Estado de avance PGS 2021-2022 a 30-jun-2022	Estado de avance PGS 2021-2023 a 28-feb-2023	Estado de avance compilado DT 2021- 2022 + 2021-2023	Revisión AT 14-jun-2023
	0/12 reuniones virtuales para 0/90 municipios PDA	1/12 reuniones trimestrales de articulación realizadas con 20/20 municipios	1/12 reuniones trimestrales de articulación realizadas con 20/20 municipios	Se reporta en PGS 2021-2022 con continuidad en PGS 2021-2023. Está pendiente por reportarse 4.
	N/A	0/30 reuniones virtuales de articulación y seguimiento con las autoridades municipales en 0/x municipios	0/30 reuniones virtuales de articulación y seguimiento con las autoridades municipales en 0/x municipios	Se reporta en PGS 2021-2023.
	N/A	0/8 reuniones institucionales realizadas en municipios con obra	0/8 reuniones institucionales realizadas en municipios con obra	Se reporta en PGS 2021-2023.



MINISTERIO DE VIVIENDA,  
CIUDAD Y TERRITORIO

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS

PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Versión: 7.0

Fecha: 07/03/2023

Código: GDC-F-17

LUGAR: Oficinas de la Gerencia de Serv. Públicos FECHA: 14 JUN 2023 HORA: 8 am

TEMA: Asistencia técnica PGS - PDA Antioquia PRESIDE: Adriana Luengas

EQUIPO ACOMPAÑANTE: GSP Equipo social a cargo de PGS - PDA.

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Adriana Paola Luengas Sient	Prof. esp.	INVICT	3028428225	aluengas@ minvivienda.gov.co		
2	Carlo Alvarez G.	DIA EP	GSP	3205203175	calvarezg@ antioquia.gov.co		
3	ICAREU COOPERATIVAS N	Prof. social	GSP	3232903746	Caron, Esteban, GSP Gerencia, Cuen		
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							