

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No.01 – SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

DATOS GENERALES

FECHA:	19/07/2023
HORA:	De 08:00 a 09:00 am
LUGAR:	TEAMS
ASISTENTES:	Darío Alberto Villa Restrepo. Fiduprevisora. Coordinador Operativo y Financiero Jairo Andrés Fierro Vitola. SierraCol Energy. Gerente de proyectos obras por impuestos María Angélica Medina Moreno. Sierracol Energy. Profesional en formulación y en obras por impuestos Edgar Fonseca. Sierracol Energy. Especialista en Gerencia de Proyectos Lina Paola Gómez Gómez. Fiduprevisora S.A. Líder técnico Yuly Dayana Castro Pardo. SierraCol Energy. Profesional de formulación y gerencia de proyectos estratégicos. Manuel Alejandro Díaz Olivella. Fiduprevisora S.A. Abogado - Obras por Impuestos Stefania Gutierrez Arcila. Fiduprevisora. Abogada – Precontractual. Liyibeth Ochoa Rodríguez. MVCT. Contratista Subdirección de proyecto. Ghisel Alcira González Grey. MVCT. Contratista Subdirección de proyectos
INVITADOS:	Ver asistentes.

ORDEN DEL DIA:

Mesa de seguimiento No.1 al proyecto FACTIBILIDAD-FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA ARAUCA.

1. Revisión TDR de Interventoría.

DESARROLLO:

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

En la reunión SIERRACOL explicó que se realizarán dos procesos de licitación separados, uno de adquisición y otro de fortalecimiento. Sierracol está diseñando los Términos de Referencia (TDR) para la ejecución del proyecto, que están en proceso de verificación interna antes de enviarlos a la fiduciaria para sus observaciones.

A pesar de que existen dos componentes en el proyecto, y que los valores de la Interventoría se encuentran separados el presupuesto para la contratación de la Interventoría es único, toda vez que Sierracol considera que una misma interventoría debe encargarse de las acciones para los dos alcances simultáneamente. La interventoría para la adquisición de vehículos, se enfocará en verificar que se entreguen en las condiciones establecidas en la ficha técnica, en garantizar que se incluirá en el respectivo Programa para la Prestación del Servicio Público de Aseo, las actividades de operación y mantenimiento (preventivo y correctivo) definidas por el proveedor, garantizar que dicho Programa actualizado se remita a la Superintendencia de Servicios Públicos para su vigilancia y control. De igual forma, deberá garantizar que para la entrada en operación el vehículo cuente la matrícula y el seguro todo riesgo. Estas actividades deberán adelantarse de forma eficiente para que se disminuyan tiempos muertos entre la entrega del vehículo y su entrada en operación.

Sierracol propone una interventoría híbrida que garantice un flujo de caja y un pago por componentes, siendo un 50% fijo. Fiduprevisora remitirá un modelo de pliegos de Interventoría, para el sector educación que tiene también varios alcances.

Finalmente, se menciona que algunos comentarios de las áreas técnicas, jurídicas y financieras que estaban contenidos en el cuerpo de los TDR no han sido respondidos por el Ministerio, por lo que se enviarán nuevamente los TDR de interventoría y se solicita al Ministerio dar respuesta a dichos comentarios.

Sierracol presentará un plan detallado de trabajo.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remisión TDR Interventoría sector educación	Fiduprevisora	19/07/2023

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

2	Presentará plan detallado de trabajo	Sierracol	Julio/2023.
3	Remitir a Fiduprevisora una propuesta de requisitos mínimos para la contratación de Interventoría	MVCT	Julio/2023

FIRMAS: Se anexa formulario de asistentes/pantallazo TEAMS

Anexos: Formulario de asistentes.

Elaboró: Ghisel González.
Revisó: Liyibeth Ochoa.
Fecha: 24/07/2023.

FORMULARIO DILIGENCIADO POR LOS ASISTENTES

ID	Hora de inicio	Hora de finaliza	Nombre completo	Entidad	Cargo	Correo electrónico2	Teléfono
1	7/19/23 8:17:02	7/19/23 8:17:53	Liyibeth Ochoa Rodríguez	Minvivienda	Contratista	LOchoaR@minvivienda.gov.co	3132852606
2	7/19/23 8:19:03	7/19/23 8:19:41	Ghisel alcira González Grey	MVCT	Contratista Subdirección de proyectos	gagonzalez@minvivienda.gov.co	3107761655
3	7/19/23 8:57:01	7/19/23 8:57:48	Dario Alberto Villa Restrepo	Fiduprevisora	Coordinador Operativo y Financiero	t_davilla@fiduprevisora.com.co	3053652000
4	7/19/23 8:56:41	7/19/23 8:58:09	Jairo Andrés Fierro Vitola	SierraCol Energy	Gerente de proyectos obras por impuestos	jairoandres_fierro@sierracol.com	3188274207
5	7/19/23 8:57:00	7/19/23 8:58:21	María Angélica Medina Moreno	Sierracol Energy	Profesional en formulación y en obras por impuestos	maria_medina@sierracol.com.co	3208256115
6	7/19/23 8:56:55	7/19/23 8:58:27	Edgar Fonseca	Sierracol Energy	Especialista en Gerencia de Proyectos	edgarjavier_fonseca@sierracol.com	3115611035
7	7/19/23 8:56:52	7/19/23 8:58:36	Lina Paola Gómez Gómez	Fiduprevisora S.A.	Lider técnico	t_lpgomez@fiduprevisora.com.co	3212026759
8	7/19/23 9:00:22	7/19/23 9:01:55	Yuly Dayana Castro Pardo	SierraCol Energy	Profesional de formulación y gerencia de proyectos estratégicos	yuly_castro@sierracol.com	3002832130
9	7/19/23 8:57:05	7/19/23 9:04:33	MANUEL ALEJANDRO DIAZ OLIVELLA	Fiduprevisora S.A.	Abogado - Obras por Impuestos	t_mdiaz@fiduprevisora.com.co	3505684661
10	7/19/23 9:04:45	7/19/23 9:05:41	Stefania Gutierrez Arcila	Fiduprevisora	Abogada - Precontractual	sgutierrez@fiduprevisora.com.co	3127795210

PANTALLAZO TEAMS