

 Vivienda	FORMATO: ACTA	Versión: 7.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 05

DATOS GENERALES

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 24 de julio 2023
HORA:	De 4:00 p.m. a 06:00 p.m.
LUGAR:	Reunión virtual – Microsoft Teams
ASISTENTES:	Heidi Castro Torrado, Grupo Evaluación de Proyectos MVCT Jesús Castro Guerra, Grupo Evaluación de Proyectos MVCT Rocio Viveros, Grupo Evaluación de Proyectos MVCT Diego Sorza, Grupo Evaluación de Proyectos MVCT Esperanza Ortiz - Aguas del Huila ESP Carlos Hernando Moreno Moreno - Consultoría Carlos Janonero - Consultoría Jaime Muñoz - Consultoría Esperanza Ortiz Martínez – Aguas del Huila ESP Mercedes Martín - Interventoría
INVITADOS:	Revisar asistentes.

ORDEN DEL DIA:

Se convocó a la reunión virtual con el objetivo de brindar asistencia técnica acerca de las observaciones resultantes del componente topográfico e hidráulico del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ISNOS FASE 1".

DESARROLLO:

1. Se inició la reunión por parte de la Ing. Heidi Castro Torrado, Evaluadora preliminar, quien solicitó la presentación formal de cada uno de los asistentes e indicó el objetivo por el cual se convocó a la mesa de trabajo. Paso seguido, dio la palabra.
2. Se presentó por parte de la consultoría las dudas con respecto al tema predial, se expuso también la información catastral con respecto a los predios que interviene el proyecto
3. La Dra. Rocio evaluadora del componente predial, realizó su intervención aclarando las dudas correspondiente y explicando como realizar las respectivas subsanaciones. Se expuso que las observaciones habían sido enviadas desde el año 2021 con los respectivos formatos para su ajuste y que lo enviado no corresponde con dichos formatos.

4. Se expresa por la consultoría no tener mas dudas al respecto, manifiesta que programaran una reunión con aguas del huila y planeación municipal para resolver los inconvenientes prediales que aun persisten.
5. La ing. Heidi consulto si no hay mas dudas al respecto y dio paso a la intervención del ing. Jesus Castro evaluador del componente topográfico del proyecto.
6. Se informó por parte del Ing. Jesús Castro informó la inconsistencia en los ajustes entregados y que a pesar de que se realizó un ejercicio nuevo, se presenta aun la insuficiencia de los puntos entregados en puntos críticos del terreno, por lo cual solicito a la consultoría o interventoría explicar como se realizó el ejercicio de ajuste topográfico.
7. Se expreso por parte de la ing. Esperanza de aguas del Huila y la consultoría, la inconformidad por las observaciones realizadas por el Ing. Jesús castro.
8. Se expreso por parte de la ing. Heidi que la idea de este ejercicio es revisar como se puede dar cumplimiento a las observaciones que aun persisten y hacer un trabajo en conjunto, no se trata en ningún de obstaculizar si no de garantizar que en el momento de la ejecución del proyecto no se presenten inconveniente que luego lleven a una reformulación por problemas asociados a un incorrecto ejercicio de la topografía.
9. Se informo por parte del ingeniero Jesús que escalara las observaciones que tiene, revisara a profundidad junto con la ingeniera Heidi y solicitara mesa de trabajo con la consultoría con respecto al tema topográfico.
10. La ing. Esperanza de aguas del Huila y la consultoría, comentaron que estarán atentos a la programación de la mesa de trabajo
11. Una vez terminada la intervención topográfica, la ing. Heidi dio paso al ing Diego Sorza especialista del componente geotécnico.
12. El ing Diego Sorza intervino expresando que de los documentos enviados solo se logro subsanar una sola observación las demás se reiteran. Socializo cada una de las osbervaciones nuevamente dando mayor claridad.
13. Se intervino por parte del geotecnista de la consultoria quien expreso que las observaciones se dieron respuesta en los documentos enviados y que el da garantías del trabajo realizado.
14. Se aclaro por parte del Ing. Diego que dentro de la información enviada no se presenta dicha información que expresaba el consultor, por lo cual la recomendación es que se incluya dentro de los documentos ya que debe existir una coherencia con la información entregada, adicional que se deben entregar los soportes de las exploraciones realizadas.
15. Se expreso por parte del consultor que se incluirá en los informes las observaciones realizadas que complemente y den claridad.

16. Teniendo en cuenta lo anterior, la ing. Esperanza expreso que el componente predial se revisara junto con el municipio. Adicional que quedan atentos a la programación de la mesa de trabajo de topografía.

17. Se establece el compromiso con la consultoría e interventoría de ajustar el informe geotecnico, para ser enviados nuevamente al especialista y proceder con su revisión. Se solicita se haga el envío una vez se tenga los documentos subsanados para poder dar continuidad al proceso de evaluación del proyecto.

Se agradeció a todos los asistentes y se dio por terminada la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Programar mesa de trabajo	Heidi Castro, Grupo Evaluación de proyectos MVCT	agosto
2	Enviar la documentación faltante del proyecto	AGUAS DEL HUILA	agosto

FIRMAS: En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Heidi Castro
 Fecha: 25 de julio de 2023

ANEXOS





FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS

PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Versión: 5.0

Fecha: 15/02/2021

Código: GDC-F-17

LUGAR: TEAMS **FECHA:** 24-07-2023 **HORA:** 04:00 p.m. A 06:00 p.m.

TEMA: MESA DE TRABAJO # 5 ISNOS **PRESIDE:** MVCT

EQUIPO ACOMPAÑANTE: EMPRESA DE SERVICIOS-CONSULTORIA-INTERVENTORIA

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes / Temática	Firma
1	Carlos Hernando Moreno Moreno	Consultor	Municipio de Isnos-Huila	3123890934	ing.carloshmorenom@gmail.com		
2	Jaime Augusto Muñoz Ordoñez	Consultor	Municipio de Isnos-Huila	3158889605	agustojaimemo@hotmail.com		
3	Esperanza Ortiz Martínez	Aguas del Huila ESP	Municipio de Isnos-Huila				
4	Mercedes Martín	Interventoría	Municipio de Isnos-Huila	313 2840605	mercedesmartinb19@gmail.com		
5	Carlos Janonero	Consultoría	Municipio de Isnos-Huila				
6	Heidi Castro Torrado	Contratista	Subdirección de proyectos MVCT	3228737322	hcastro@minvivienda.gov.co		
7	Jesus Antonio Castro	Contratista	Subdirección de proyectos MVCT	3208999498	jacastro@minvivienda.gov.co		