

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 03

DATOS GENERALES

FECHA:	02 de agosto de 2023
HORA:	03:00 P:M
LUGAR:	Reunión virtual - Teams
ASISTENTES:	Fabián Buitrago - Consultoría Miguel Otalora - Consultoría Cristian Amado – Gerente Girón ESP Isabel Lopera – VASB – MVCT John Marroquín – VASB – MVCT Juan Alejandro Garzón – VASB – MVCT Juan Carlos Restrepo – VASB – MVCT José Guazá – VASB – MVCT Iván Darío Suescún Quiñones - VASB – MVCT
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo:
2. Evaluación del proyecto CONSTRUCCION DE LA LINEA DE IMPULSION, COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CARRERA 26, PARA EL SECTOR SUR DEL MUNICIPIO DE GIRÓN - DEPARTAMENTO DE SANTANDER, VIA ZAPATOCA (BAHONDO – LLANADAS)

DESARROLLO:

1. Saludo: El día de hoy 02 de agosto de 2023 a partir de las 03:00 PM. se realiza esta reunión para verificar el estado del proyecto CONSTRUCCION DE LA LINEA DE IMPULSION, COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CARRERA 26, PARA EL SECTOR SUR DEL MUNICIPIO DE GIRÓN - DEPARTAMENTO DE SANTANDER, VIA ZAPATOCA (BAHONDO – LLANADAS), en cumplimiento de la normatividad que regula la presentación y formulación de proyectos de Saneamiento Básico y Agua Potable.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Participan el ingeniero Iván Suescún Q. Evaluador Líder, los ingenieros Juan Alejandro Garzón, Isabel Lopera, John Marroquín, Juan Carlos Restrepo y José Guazá del equipo evaluador; los ingenieros Fabian Buitrago, Miguel Otalora Y Cristian Amado de Girón ESP; (lista de asistencia).

Una vez comprobada la conexión de los participantes, el ingeniero Suescún saluda y se da inicio a la reunión.

2. El ingeniero Suescún informa que esta reunión se realiza para revisar de manera general el estado de evaluación del proyecto y programar tareas para ajustar y complementar los pendientes que estén por subsanar. Con respecto al estudio topográfico están ajustes por presentar, para lo cual se programó una nueva reunión a realizar el 03 de agosto de 2023

Con respecto al componente presupuestal, el ingeniero Marroquín expone los aspectos a tener en cuenta para ajustar el proyecto.

La ingeniera Isabel Lopera indicó que el estudio de suelos ya estaba revisado y que daba el Vo. Bo. a este producto.

Los evaluadores del estudio eléctrico (Guazá) y estructuras (Juan Carlos Restrepo) exponen que esos productos ya fueron revisados y cuentan con Vo. Bo.

El ingeniero Suescún solicitó nuevamente la remisión del PSMV vigente y la constancia del administrador del sistema de alcantarillado que garantice la funcionalidad y autorice la conexión de la nueva red a el sistema existente. De igual manera recalcó que el componente predial tiene Vo. Bo. condicionado y que es conveniente que se avance en las gestiones para atender este condicionamiento.

El ingeniero Suescún recalca en la necesidad que los productos estén revisados y avalados por la interventoría y que el proyecto esté organizado debidamente en sus componentes (Documental, legal, institucional, técnico, presupuestal, ambiental, predial) y que todos los productos deben estar firmados por la consultoría, la interventoría y la supervisión de proyecto en cumplimiento de lo definido en la Resolución

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

0661 del 23 de septiembre de 2019, que normatiza la presentación de proyectos ante el mecanismo de viabilización del ministerio de vivienda.

El componente institucional está en revisión del equipo evaluador, ratificado por parte de la subdirección de Desarrollo Empresarial del VASB.

Desde la consultoría y Girón ESP manifiestan tener claro lo expuesto por el equipo evaluador y procederán a realizar los ajustes y remitir lo solicitado.

Dado que la reunión se realizó de manera virtual, la evidencia de los participantes se tomó en los pantallazos de las intervenciones.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir los ajustes solicitados y el proyecto debidamente organizado	Girón ESP y Consultoría del proyecto	Lo más pronto posible
2	Realizar reunión de seguimiento topográfica	MVCT – Girón ESP.	03 de agosto de 2023

FIRMAS:



Elaboró: Iván S.
Revisó:
Fecha: 02/08/2023



