

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## ACTA No. 27

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 9 de agosto de 2023
HORA:	De 11:00 a 12:00 horas
LUGAR:	<b>Virtual</b>
ASISTENTES:	Ivonne Barragán, Secretaria de Planeación de Flandes – Tolima  William Mendez, Alcaldía de Flandes – Tolima  Diego García, Alcaldía de Flandes – Tolima  Yovanny Herrera, Alcalde de Flandes – Tolima  Martha Padilla, MVCT-VASB-DIDE  José Manuel Vásquez Leal, Profesional Especializado Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP  Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

### ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Mesa de trabajo sobre evaluación del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

### DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la consultoría del proyecto y evaluadores del MVCT.
2. Mesa de trabajo sobre evaluación del proyecto  
OPTIMIZACIÓN Y CONTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FLANDES - FASE I y OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DESCARGA Y TRAMO INICIAL COLECTOR NORTE, ALCANTARILLADO PLUVIAL CEIBA Y TRIANA MUNICIPIO DE FLANDES
3. Comentarios de los asistentes

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01


- El Ingeniero José Manuel Vásquez abre la reunión indicando que el alcalde de Flandes, tiene la inquietud de quien podría ser el ejecutor del proyecto.
  - El Ingeniero Diego García indica que ESPUFLAN, se encuentra intervenida, por lo cual no podría realizar operación. Ellos entregaron la concesión a Aqualia por más de 20 años. Surgen dudas de si puede ejecutar ESPUFLAN o de un privado al que se le entregó la concesión. Pregunta si la entidad territorial puede ser el ejecutor.
  - La Doctora Martha Padilla, indica que ESPUFLAN al estar intervenida, no puede ser ejecutor. Si ESPUFLAN hizo concesión a Aqualia, los que deben definir el ejecutor es la entidad territorial. Al haber un convenio de cofinanciación, el municipio entregaría recursos.
  - El alcalde Yovanny Herrera, indica que el motivo de la reunión es que se les pueda dar aclaraciones sobre quién podría ser el ejecutor del proyecto. Indica que la totalidad del proyecto, la asumiría el Ministerio con sus recursos.
  - La Doctora Martha Padilla, indica si los recursos son PGN nación, surtida la etapa de evaluación, se presenta a comité técnico, el cual sugiere quien debe ser el ejecutor. La entidad territorial en la carta de presentación, indica el ejecutor del proyecto. El comité técnico define si recomienda un convenio de uso de recursos, entidad territorial o Aqualia podrían ser ejecutores, si es un convenio con Findeter, Findeter sería el ejecutor.
  - El alcalde municipal indica que son dos proyectos, uno de acueducto y otro de alcantarillado. Indica que el proyecto de acueducto ya se encuentra con concepto favorable condicionado y el de alcantarillado con concepto favorable sin financiación.
  - La Doctora Martha Padilla indica que el convenio, se firmaría después de ley de garantías. Indica que independiente de que Aqualia es privado, como Ministerio y Alcaldía intervienen en el convenio, debe finalizar la ley de garantías.
  - El Ingeniero Jaime Fuentes aclara que el tema institucional fue avalado por las evaluadoras de apoyo, entendiendo la concesión entre Aqualia y ESPUFLAN. Aclara que para el proyecto de acueducto, hace falta definir el tema predial, para ser presentado a viabilidad y remitir la carta de concepto favorable al municipio. Para el proyecto de alcantarillado, se debe entregar PSMV, para que el proyecto sea presentado a viabilidad.
  - La Ingeniera Ivonne Barragán indica que el 9 de agosto de 2023, entregará la corrección al tema predial del proyecto.
4. Cierre de la reunión

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**COMPROMISOS** (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de documentación predial del proyecto OPTIMIZACIÓN Y CONTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FLANDES - FASE I	Ivonne Barragán, Secretaria de Planeación de Flandes - Tolima	09/08/2023

**FIRMAS:**



Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero  
Fecha: 09-08-2023