

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 01
BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL DEPARTAMENTO DE CESAR EN
SEGUIMIENTO PGS VIGENCIA 2023

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá 17 de Julio del 2023
HORA:	De 8:00am a 10:00am
LUGAR:	Plataforma Digital TEAMS
ASISTENTES:	ANDREA DEL PILAR MANTILLA RUEDA Profesional Especializada -SDE-MVCT MARIA PAZ SOLANO RINCÓN , Profesional de Apoyo Social -PDA-Cesar
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

Tema 1 Revisión de compromisos encuentro anterior, Verificación de avances PGS vigencia 2023

DESARROLLO:

Tema 1: Conforme a lo programado se llevó a cabo asistencia técnica de seguimiento a la ejecución Plan de Gestión Social vigencia 2023, denotando que aún se encuentra pendiente la remisión de los formatos 2, 7 y 8 con sus respectivos soportes, los cuáles se espera se remitan a más tardar el 01 de Agosto del año en curso, entendiendo que la profesional social indicó que se encuentran pendientes algunos soportes que hacen parte de la ejecución de actividades no presupuestales y por ello no se ha dado cumplimiento a la remisión de los mismos.

Con respecto al avance presupuestal, la profesional Maria Paz Solano manifestó que se encuentra pendiente el proceso de adjudicación del contrato para las actividades que requieren presupuesto y que ya se avanzó en la gestión de los estudios previos con el área de contratación y jurídica.

Se definieron las siguientes fechas para los informes bimestrales pendientes del resto de la vigencia;

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

- 2 entrega 6 de Agosto
- 3 entrega 6 de Octubre
- 4 entrega 6 de Diciembre

Se deja la anotación que los cortes mencionados anteriormente obedecen a la fecha de vencimiento y los informes deberán remitirse máximo 5 días siguientes a estas fechas.

Finalmente, se reiteró la importancia de cumplir de forma oportuna con los tiempos y actividades propuestas para tal fin, Se resolvieron las inquietudes suscitadas respecto a las diferentes actividades a ejecutar y se procedió a coordinar la agenda para las capacitaciones propuestas en los municipios de Aguachica, Bosconia, palestina, Chimichagua y Astrea entre otros, como las segundas jornadas de capacitación en lineamientos PASO y fortalecimiento y seguimiento a las veedurías de las obras en ejecución.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remisión de Formato 7 y 8 diligenciados, con evidencias	María paz Solano	01 de Agosto 2023

FIRMAS:

 MARIA PAZ SOLANO Profesional de Apoyo Social PDA-Cesar	 ANDREA DEL PILAR MANTILLA RUEDA. Profesional Especializado. SDE MVCT -VASB
---	--

Elaboró: Andrea del Pilar Mantilla Rueda
 Fecha: 17 de Julio 2023