

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 05

DATOS GENERALES

FECHA:	08 de agosto de 2023
HORA:	10:00 A:M
LUGAR:	Reunión virtual - Teams
ASISTENTES:	Fabián Buitrago – Girón ESP John Marroquín – VASB – MVCT Iván Darío Suescún Quiñones - VASB – MVCT
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo:
2. Evaluación del proyecto CONSTRUCCION DE LA LINEA DE IMPULSION, COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CARRERA 26, PARA EL SECTOR SUR DEL MUNICIPIO DE GIRÓN - DEPARTAMENTO DE SANTANDER, VIA ZAPATOCA (BAHONDO – LLANADAS)

DESARROLLO:

1. Saludo: El día de hoy 08 de agosto de 2023 a partir de las 10:00 AM. se realiza esta reunión para verificar el estado del proyecto CONSTRUCCION DE LA LINEA DE IMPULSION, COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CARRERA 26, PARA EL SECTOR SUR DEL MUNICIPIO DE GIRÓN - DEPARTAMENTO DE SANTANDER, VIA ZAPATOCA (BAHONDO – LLANADAS), en cumplimiento de la normatividad que regula la presentación y formulación de proyectos de Saneamiento Básico y Agua Potable.

Participan el ingeniero Iván Suescún Q. Evaluador Líder y el ingeniero John Marroquín, del equipo evaluador de presupuesto y el ingeniero Fabian Buitrago de Girón ESP; (lista de asistencia).

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Una vez comprobada la conexión de los participantes, el ingeniero Suescún saluda y se da inicio a la reunión.

2. El ingeniero Suescún informa que esta reunión se realiza para revisar de manera general el estado de evaluación del proyecto y programar tareas para ajustar y complementar los pendientes que estén por subsanar. En específico el componente presupuestal, sobre el cual el ingeniero John Marroquín del equipo evaluador reitera las observaciones y se exponen a Girón ESP, desde donde se comprometen a realizar los ajustes y entregarlos lo más pronto posible.


Desde la consultoría y Girón ESP manifiestan tener claro lo expuesto por el equipo evaluador y procederán a realizar los ajustes y remitir lo solicitado.

Dado que la reunión se realizó de manera virtual, la evidencia de los participantes se tomó en los pantallazos de las intervenciones.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir los ajustes solicitados y el proyecto debidamente organizado	Girón ESP y Consultoría del proyecto	Lo más pronto posible

FIRMAS:



Elaboró: Iván S.
Revisó:
Fecha: 08/08/2023

Asistencia técnica a funcionarios de Girón ESP

10:56

Chat 3 Gente Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más Cámara Micro Compartir Salir

Participantes

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

En esta reunión (3)

- JS Jonh Jair Marroquin Saavedra
- FB Fabian Bultrago ... (Invitado)
Invitado de la reunión
- Ivan Dario Suescun Quinones
Organizador

Otros invitados (1)

- MI Mayra Alejandra Martínez Lopera
Sin respuesta

FB

Fabian Bultrago - Municipio ...

Ivan Dario Suescun Quinones

JS

27°C
Mayorm. soleado

Búsqueda

ESP LAA

10:08
8/08/2023