

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	18 de agosto de 2023
HORA:	10:00 A:M
LUGAR:	Reunión virtual - Teams
ASISTENTES:	Wilmer Camacho – Sec. Planeación La Paz Julio Cesar Fajardo - Consultor Iván Darío Suescún Quiñones - VASB – MVCT
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo:
2. Evaluación del proyecto CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ

DESARROLLO:

1. Saludo: El día de hoy 18 de agosto de 2023 a partir de las 10:00 AM. se realiza esta reunión para verificar el estado del proyecto CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, en cumplimiento de la normatividad que regula la presentación y formulación de proyectos de Saneamiento Básico y Agua Potable.

Participan el ingeniero Iván Suescún Q. Evaluador Líder del equipo evaluador de la DIDE – VASB, Wilmer Camacho, Secretario de planeación de La Paz – Santander y Julio Cesar Fajardo, Consultor del proyecto.

Una vez comprobada la conexión de los participantes, el ingeniero Suescún saluda y se da inicio a la reunión.

2. El ingeniero Suescún informa que esta reunión se realiza para revisar de manera general el estado de evaluación del proyecto, para lo cual realizan

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

una presentación del alcance del proyecto y el ingeniero Suescún explica cómo debe estar organizado en sus siete componentes (Documental, legal, institucional, técnico, presupuestal, ambiental, predial) y que todos los productos deben estar firmados por la consultoría, la interventoría y la supervisión de proyecto.

Desde el municipio de La Paz informan que están haciendo gestiones prediales para la legalización de las servidumbres requeridas, el consultor expone que está en proceso de diseños y que una vez los tenga consolidados los presentará para validación.


Se propone realizar una nueva reunión, para el día 25 de agosto, con el fin de informar sobre el resultado de las gestiones prediales.

Dado que la reunión se realizó de manera virtual, la evidencia de los participantes se tomó en los pantallazos de las intervenciones.



COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir el proyecto debidamente organizado	Municipio de La Paz, Santander y consultoría.	Lo más pronto posible

FIRMAS:



Elaboró: Iván S.
Revisó:
Fecha: 18/08/2023



Microsoft Teams interface showing a meeting in progress. The browser address bar shows the URL: `teams.microsoft.com/_#/modern-calling/`. The meeting title is "Planeación La Paz (Invitado)".

The interface includes a top navigation bar with icons for Chat, Gente (3), Participar, Reaccionar, Vista, Notas, Aplicaciones, and Más. A "Salir" button is visible in the top right corner.

The main area displays two large circular avatars: "PP" (Planeación La Paz) and "JB" (Julio César Fajardo Barajas). Below the avatars, their names and roles are listed: "Planeación La Paz (Invitado)" and "Julio César Fajardo Barajas (Invitado)".

The right sidebar shows the "Participantes" (Participants) list, which includes:

- Ivan Dario Suescun Quinones (Organizador)
- Julio César Fajar... (Invitado)
- Planeación La Paz (Invitado)

The bottom of the screen shows the Windows taskbar with the search bar, system tray, and date/time: 10:12 a. m., 18/08/2023.