

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 03

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 28 de agosto de 2023
HORA:	De 09:00 a 09:30 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Juan Carlos Álvarez Londoño – Contratista DPR Freddy Alberto Barros Gil – Contratista DPR José Leonardo Gutiérrez Tejedor – Contratista DPR Edgar Jhonatan Roncancio Hernández – Contratista DPR Diana Vega – Contratista DPR Leonardo Marín Severino, Alcaldía de San Pedro, Valle del Cauca Luisa Fernanda Rodríguez, Alcaldía de San Pedro, Valle del Cauca Iván Darío Restrepo – Alcaldía de San Pedro – Valle del Cauca Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial y evaluadores del MVCT.
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto “CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS VIVIENDAS DEL PREDIO LA CAMILA, TENIENDO EN CUENTA LA VEREDA GUADUALEJO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO VALLE DEL CAUCA”

FORMATO: ACTA**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL****Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01****3. Comentarios de los asistentes**

- El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero, abre la reunión solicitando la palabra al Ingeniero José Leonardo Gutiérrez.
- El Ingeniero José Leonardo, indica que el proyecto tiene dos fases, pero el municipio construyó la fase I. Indica que el alcance se va a ver totalmente afectado.
- El Ingeniero Leonardo Marín indica que la alcaldía municipal inició los procesos con unos estudios y diseños en lo que respecta a la planta de potabilización y el acueducto de la vereda La Camila, en el marco de un proceso judicial para que adelante procedimientos. Se han adelantado estudios y diseños, pero el juez requiere que se hagan las obras. La alcaldía municipal, inició los primeros 5 capítulos del proyecto, Planta de Tratamiento, Desarenador, Obras Preliminares, Bocatoma, Filtración Gruesa y Sistema de Bombeo Agua Cruda. Estas obras iniciaron el 1 de agosto de 2023. Los recursos del municipio no son muy amplios. La segunda fase, es la búsqueda de recursos ante el MVCT iniciaría desde el capítulo 7, almacenamiento de agua, red de distribución, cerramiento, sistema eléctrico y puesta en marcha del sistema. Indica que con la Planta de Tratamiento, se entrega agua al predio la Camila y al predio Guadualejo.
- El Doctor Iván Restrepo indica que el municipio debe garantizar los servicios públicos, estaría faltando agua potable y saneamiento. Como son pocos suscriptores, está la vereda Guadualejo. Se seleccionaron las dos comunidades, para ampliar el número de usuarios del servicio y así garantizar el servicio. Guadualejo tiene un proceso judicial, de tutela, que salió a favor de ellos, y que están a punto de realizar desacatos.
- El Ingeniero Jaime Fuentes sugiere evaluar el nombre del proyecto, pues la segunda fase no incluye el tratamiento de agua potable.
- El Ingeniero Leonardo Marín indica que si se reduce el alcance del proyecto.
- El Ingeniero Jaime Fuentes, recomienda que se indique en los documentos del proyecto que es una fase II y escribirlo también en el alcance del mismo. Propone que se vuelva a radicar la integralidad del proyecto. Indicar en la carta de presentación, las razones por las que cambia el nombre del proyecto.

4. Cierre de la reunión**COMPROMISOS (Si aplica)**

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remisión de subsanación del proyecto (todos los documentos con el nuevo nombre del proyecto)	Iván Darío Restrepo – Alcaldía de San Pedro – Valle del Cauca	08/09/2023

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

FIRMAS:

Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	8/28/23, 8:59:40 AM	8/28/23, 9:29:47 AM	30 min 6 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
Edgar Johnatan Roncancio Hernandez	8/28/23, 8:50:51 AM	8/28/23, 9:30:26 AM	39 min 35 s	EJRoncancio@minvivienda.gov.co	Moderador
Arq. Leonardo Marín Severino (Invitado)	8/28/23, 8:59:47 AM	8/28/23, 9:30:06 AM	30 min 19 s		Moderador
Jose Leonardo Gutierrez Tejedor	8/28/23, 9:00:17 AM	8/28/23, 9:30:10 AM	29 min 52 s	JLGutierrez@minvivienda.gov.co	Moderador
Luisa	8/28/23, 9:05:45 AM	8/28/23, 9:30:11 AM	24 min 25 s		Moderador
Juan Carlos Alvarez Londono	8/28/23, 9:06:26 AM	8/28/23, 9:32:46 AM	26 min 19 s	JCAlvarez@minvivienda.gov.co	Moderador
Ivan Restrepo	8/28/23, 9:07:17 AM	8/28/23, 9:30:14 AM	22 min 56 s		Moderador
Fredy Alberto Barros Gil	8/28/23, 9:10:56 AM	8/28/23, 9:29:54 AM	18 min 58 s	FABarros@minvivienda.gov.co	Moderador
Diana Alexandra Vega Parra	8/28/23, 9:16:50 AM	8/28/23, 9:30:14 AM	13 min 24 s	DVega@minvivienda.gov.co	Moderador



Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero
Fecha: 28-08-2023