

 Vivienda	FORMATO: ACTA	Versión: 7.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 04

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá 2 de agosto 2023
HORA:	De 9:00 a.m. a 9:30 a.m.
LUGAR:	Plataforma Teams
ASISTENTES:	Heidi Yoselin Castro Torrado, Grupo Evaluación de Proyectos MVCT Ingrid Johanna ubaque, Grupo Evaluación de Proyectos MVCT Jose Leonardo Gutierrez Tejedor, DPR Jason Quevedo rojas, PDA Guaviare Leonardo Gutiérrez, DPR Jimmy Arnulfo Leguizamón Pérez, DPR Edgar Ardila, DPR
INVITADOS:	Revisar asistentes.

ORDEN DEL DIA:

Se convocó a la reunión virtual con el objetivo de realizar seguimiento al proyecto "CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO VEREDA GUACAMAYAS, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE"

DESARROLLO:

1. Se inició la reunión por parte de la Ing. Heidi Castro Torrado, Evaluadora líder, quien da la bienvenida a los asistentes, quien solicito la presentación formal de cada uno de los asistentes e indicó el objetivo por el cual se convocó a la mesa de trabajo.
2. Se manifestó por parte de la Ing. Leonardo que desea conocer el estado actual de los requerimientos de cada componente del proyecto.
3. La de la ing. Heidi informo que actualmente se tiene pendiente la subsanación del componente predial, hidráulico, estructural, geotécnico e hidrogeológico, institucional y el componente presupuestal. El componente eléctrico se encuentra en revisión por parte del especialista al igual que el topográfico.
4. Se manifestó por parte del Ing. leonardo que se desea retomar y culminar la subsanación de los componentes mencionados, mientras se solventa los aspectos prediales del proyecto, para este caso la titularidad del predio donde se contempla la construcción de la planta y la ubicación del pozo profundo.
5. Se realizo compromiso por parte de la ing Johanna de realizar la revisión de los ajustes de la topografía enviados.

6. Se informo por parte de la Ing. Heidi que es necesario programar mesa de trabajo con cada uno de los especialistas, por lo cual se programaran para el viernes 4 de agosto.
7. Se realiza compromiso por parte de la DPR de remitir la subsanación de las observaciones dentro de la primera y segunda semana del mes de agosto, y asistir a las mesas de trabajo.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Programar mesa de trabajo con los especialistas	Heidi castro	04/08/2023
2			
3			

FIRMAS:

Elaboró: Heidi Castro

Fecha: 2- 08-2023



	FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 7.0
		Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-17

LUGAR: TEAMS **FECHA:** 2-08-2023 **HORA:** 9:00 a.m. A 9:30 a.m.

TEMA: MESA DE TRABAJO **PRESIDE:** MVCT

EQUIPO ACOMPAÑANTE: PDA

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitud s/ Temática	Firma
1	Jason Quevedo rojas	Profesional apoyo	PDA Guaviare				
2	Leonardo Gutiérrez	Profesional especializado	MVCT		jlgutierrez@minvivienda.gov.co		
3	Jimmy Arnulfo Leguizamón Pérez	Profesional especializado	MVCT		JLeguizamon@minvivienda.gov.co		
4	Edgar Ardila	Profesional especializado	MVCT		eardila@minvivienda.gov.co		
5	Ingrid Johanna Ubaque	Contratista	Grupo Evaluación de Proyectos MVCT				
6	Heidi Castro Torrado	Contratista	Subdirección de proyectos MVCT	3228737322	hcastro@minvivienda.gov.co		