

 Vivienda	FORMATO: ACTA	Versión: 7.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 05

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá 4 de agosto 2023
HORA:	De 9:00 a.m. a 10:30 a.m.
LUGAR:	Plataforma Teams
ASISTENTES:	Heidi Yoselin Castro Torrado, Grupo Evaluación de Proyectos MVCT Diego Sorza, Grupo Evaluación de Proyectos MVCT Jorge Caro, Grupo Evaluación de Proyectos MVCT Jose Leonardo Gutierrez Tejedor, DPR Jason Quevedo rojas, PDA Guaviare Leonardo Gutiérrez, DPR Jimmy Arnulfo Leguizamón Pérez, DPR Edgar Ardila, DPR
INVITADOS:	Revisar asistentes.

ORDEN DEL DIA:

Se convocó a la reunión virtual con el objetivo de realizar seguimiento en el componente geotécnico y estructural al proyecto "CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO VEREDA GUACAMAYAS, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE"

DESARROLLO:

1. Se inició la reunión por parte de la Ing. Heidi Castro Torrado, Evaluadora líder, quien da la bienvenida a los asistentes, quien solicito la presentación formal de cada uno de los asistentes e indicó el objetivo por el cual se convocó a la mesa de trabajo.
2. Se manifestó por parte de la Ing. Leonardo a los especialistas presentes que desean retomar la subsanación de las observaciones, se comenta la situación con respecto a los consultores del proyecto y la calidad de los estudios geotecnicos y se muestran algunos avances y situaciones encontradas.
3. A lo anterior el Ing. Diego Sorza expresa que es importante que dentro de los documentos quede contemplado con claridad al igual como se realizó con el proyecto de Calamar.
4. El Ing. Leonardo propone realizar la próxima semana una mesa de trabajo con el Ing. encargado del componente hidrogeológico del proyecto la próxima semana.
5. Se expuso por parte del Ing. Leonardo y el Ing. Edgar las condiciones del diseño estructural, a lo que manifiestan que se tuvieron que hacer nuevamente el diseño,

debido a que la información presentada a nivel de geotecnia no correspondía y no fue tenida en cuenta para el dimensionamiento de la estructura.

6. El ing Jorge Caro expresa que quedara atento al envío de esta nueva información, y que es fundamental que estos ajustes sean enviado firmados por los respectivos responsables.
7. Se realiza compromiso por parte de la DPR de ir subsanando los componentes estructurales y geotécnico.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Programar mesa de trabajo hidrogeológica	Heidi castro	08/08/2023
2	Programar mesa de trabajo estructural	Heidi castro	10/08/2023
3			

FIRMAS:

Elaboró: Heidi Castro
Fecha: 08- 08-2023





FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Versión: 7.0

Fecha: 07/03/2023

Código: GDC-F-17

LUGAR: TEAMS **FECHA:** 4-08-2023 **HORA:** 9:00 a.m. A 10:30 a.m.

TEMA: MESA DE TRABAJO **PRESIDE:** MVCT

EQUIPO ACOMPAÑANTE: PDA

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitud s/ Temática	Firma
1	Jason Quevedo rojas	Profesional apoyo	PDA Guaviare				
2	Leonardo Gutiérrez	Profesional especializado	MVCT		jlguierrez@minvivienda.gov.co		
3	Jimmy Arnulfo Leguizamón Pérez	Profesional especializado	MVCT		JLeguizamon@minvivienda.gov.co		
4	Edgar Ardila	Profesional especializado	MVCT		eardila@minvivienda.gov.co		
5	Jorge Caro	Contratista	Grupo Evaluación de Proyectos MVCT				
6	Deigo Sorza	Contratista	Grupo Evaluación de Proyectos MVCT				

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes / Temática	Firma
7	Heidi Castro Torrado	Contratista	Subdirección de proyectos MVCT	3228737322	hcastro@minvivienda.gov.co		