

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 04

DATOS GENERALES

FECHA:	18 de agosto de 2023
HORA:	De 11:00 am a 12:00 m
LUGAR:	Aplicativo Teams
ASISTENTES:	William Cumcha - encargado levantamiento geodésico del proyecto Roger Rengifo - encargado levantamiento topográfico del proyecto Jessica Sanchez Gilede - consultora del proyecto Juan Alejandro Garzón Pitta - contratista Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT, jagarzon@minvivienda.gov.co Luis Carlos Garcés Fernández - Profesional Especializado, Evaluador líder, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT, lgarcés@minvivienda.gov.co
INVITADOS:	Alcalde municipal de Buesaco

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Validación del avance sobre las observaciones del componente topográfico del proyecto de inversión "OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL ALCANTARILLADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE SANTA MARIA EN EL MUNICIPIO DE BUESACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO".
3. Compromisos.

DESARROLLO:

EL Ing. Luis Carlos explica que de acuerdo a la información remitida por medio de correo electrónico, se enviaron observaciones producto de la revisión realizada por el Ing. Juan Alejandro Garzón.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

El Ing. Juan Alejandro explica que realizando la comparación de las cotas usando los dos modelos Geoidales (EGM96 y GEOCOL2004), es evidente las diferencias de aproximadamente 30 y 31 cms en vertical para los puntos PL1 y PL2.

Basado en este nuevo cálculo, es importante expresar que la vertical de todos los levantamientos topográficos realizados con Equipos Topográficos y Equipos Geodésicos (RTK) también presentarían diferencias similares en los puntos de Estación, deltas, puntos auxiliares, puntos de radiación, por lo cual se expresa al consultor y a la interventoría que corresponde revisar y verificar si se realiza el ajuste en oficina, o si corresponde realizar el levantamiento topográfico de nuevo. Es importante aclarar que los proyectos de Alcantarillados, y sus valores Verticales de su alta precisión deben ser obtenidos para garantizar un buen diseño.

El Ing. William explica que se va a generar un nuevo informe, utilizando el modelo geoidal GEOCOL 2004.

El Ing. Juan Alejandro explica que en el ejercicio de revisión, se realiza la validación del levantamiento y puntos usando un software SIG. EL ingeniero explica que se deben realizar ajustes al levantamiento teniendo que se tienen tramos que no cuentan con topografía, por lo cual, se debe complementar el levantamiento en el tramo que tiene carencias en el levantamiento.

La Ing. Jessica explica que en el proyecto se encuentra un aliviadero (estructura puntual), la cual se ubica aproximadamente en el D96.

El Ing. Juan Alejandro recomienda revisar el levantamiento realizado, validando que el ejercicio se encuentra controlado con puntos geodésicos. Recordando que se deben dejar dos puntos geodésicos si se tienen estructuras puntuales. El ingeniero se compromete a enviar los archivos cargados en el software SIG, para que le sea de utilidad a la consultoría y propone realizar una nueva reunión una vez se tengan avances en el componente de topografía.

La Ing. Jessica solicita la semana y programar la mesa de trabajo una vez se tengan avances en el tema.

El Ing. Luis Carlos consulta si se tiene avance en la complementación del diagnóstico, permisos ambientales y demás observaciones que se tienen en cuanto al componente hidráulico y general del proyecto.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

La Ing. Jessica ratifica que se está avanzando en la complementación de las observaciones y una vez se tenga completo, se radicará la documentación en el MVCT.

El Ing. Luis Carlos ratifica la total disposición para atender las inquietudes del municipio de Buesaco. Además, explica que, durante el proceso de evaluación, se pueden realizar las mesas de trabajo que se ameriten o requieran por el municipio, en aras de resolver las inquietudes que existan y poder seguir adelante con el proyecto.

No siendo otro el particular, se procede con el cierre de la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Realizar una nueva mesa de trabajo	Municipio de Buesaco – Consultoría - MVCT	De acuerdo al avance que se tenga en el componente de topografía
2	Presentar documentación complementaria de los componente hidráulico y general	Municipio de Buesaco – Consultoría	25-08-2023
2	Atender inquietudes durante la formulación, a través de mesas de trabajo de Asistencia Técnica.	MVCT	Permanente

FIRMAS:

Ver imagen de la asistencia.

Elaboró: Luis Carlos Garcés Fernández
Fecha: 18-08-2023

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

Registro de asistencia

Participants in the meeting:


- WILLIAM (Invitado)
- LF (Luis Carlos Garces Ferna...)
- UM (UTSANTA MARIA)
- JP (Juan Alejandro Garzón)
- Juan Alejandro Garzón Pitta (Invitado)

Participants in the meeting:

- WILLIAM (Invitado)
- LF (Luis Carlos Garces Ferna...)
- UM (UTSANTA MARIA)
- JP (Juan Alejandro Garzón)

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

Convocatoria



MESA DE TRABAJO COMPONENTE TOPOGRAFICO DEL PROYECTO OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL ALCANTARILLADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE SANTA MARIA EN EL MUNICIPIO DE BUESACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO - Reunión

Luis Carlos Garces Fernandez
Necesario | ualcantarillados2021@gmail.com | jua1221@gmail.com | juanjosconstruonotes@gmail.com | planacion@buesaco-nariño.gov.co | alcaldia@buesaco-nariño.gov.co | Juan Alejandro Garzon Pitta; regent1@hotmail.com | jueves 17/08/2023 4:52 p. m.

Coordenadas Epoca 2018.0 Geocol 2004.docx
94 KB

vienes, 18 de agosto de 2023 11:00 a. m. - 12:00 p. m. (vienes-17 de agosto de 2023 2:02 p. m. - 4:02 p. m.) | Reunión de Microsoft Teams

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE BUESACO

Cordial saludo,

De manera atenta citamos a mesa de trabajo para validar el avance de las observaciones del componente topográfico del proyecto OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL ALCANTARILLADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE SANTA MARIA EN EL MUNICIPIO DE BUESACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

Fecha: viernes 18 de agosto de 2023
Hora: 11:00 am
Enlace de la reunión https://teams.microsoft.com/j/1953ameeting_2G6IMWVvNDH2WQ3Nv00NjELTK3YTOIMINZGIGOTNnWVK540thread.v2?content=5795227f462253a5259f85572-2867-4480-b111-647330899637622525204f622763a525c363447-08f6-43ed-9116-27da9edc493522%7d

Agradecemos contar con su valiosa asistencia.

Atentamente,

Luis Carlos Garces Fernandez
Profesional Especializado - Subdirección de proyectos
lgarces@minvivienda.gov.co
Calle 17 No. 9-36 Sede Administrativa, Bogotá D.C.
www.minvivienda.gov.co

 **MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO**

Reunión de Microsoft Teams

Únase a través de su ordenador, aplicación móvil o dispositivo de sala

Haga clic aquí para volver a la reunión.