

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 08

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 28 de agosto de 2023
HORA:	De 08:54 a 10:07 horas De 16:30 a 15:08 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Héctor Emilio Mosquera, Coordinador Técnico AGUAS DEL CHOCO S.A. E.S.P. (Gestor PDA) Harry Alexander Escobar Mosquera, Subdirector de Calidad y Control CODECHOCO Daynna Flórez, Ing. Civil (Apoyo consultoría) Consultoría Redes Condoto Valentina Cruz, Ing. Civil (Apoyo consultoría) Consultoría Redes Condoto Julián Díaz, Ing. Civil (Apoyo Consultoría) Consultoría Redes Condoto Luis Andrés Leal, Contratista Especialista Ingeniero Químico Grupo de Evaluación de Proyectos SDP DIDE MVCT VASB Sergio Andrés Rodríguez Olaya, Contratista Evaluador Líder Grupo de Evaluación de Proyectos SDP DIDE MVCT VASB
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Objetivo de la reunión.
3. Desarrollo de la reunión.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

4. Compromisos, conclusiones y cierre de la reunión.

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes.

Se realiza presentación de los asistentes. Se cuenta con participación de la empresa AGUAS DEL CHOCO S.A. E.S.P. (Gestor P.D.A.), de la consultoría, de CODECHOCO y profesionales del MVCT.

Se invitó a representantes del municipio de Condoto quienes no asistieron.

2. Objetivo de la reunión.

Se realizará consulta por parte de la consultoría sobre vertimientos de aguas residuales del propuestos con el proyecto denominado **CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CONDOTO.**

3. Desarrollo de la reunión.

- Sobre la consulta a realizarse, se menciona por parte de representantes de la consultoría que productos de los ajustes solicitados por el MVCT con al cumplimiento normativo, se evidencie que varios de los tramos presentan cruces de quebradas que pasan por el municipio, lo cual requiere replantear lo proyectado inicialmente con el proyecto

Recordando con el planteamiento inicial, debido a las condiciones topográficas del municipio, y considerándose factores de inversión y costos de operación, se optó por proponer con el proyecto 7 sistemas con su respectivas descargas con pretratamiento (5 sobre el río Condoto y 2 sobre quebradas).

Con base a los ajustes y a las novedades observadas, se evidencia que posiblemente para continuar con este planteamiento se requiere que en alguna de las zonas donde se proyectaban vertimientos, se dividieran estos, es decir se hagan más vertimientos para evitar bombeos.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

El motivo de la consulta al MVCT consiste en verificar la idoneidad de esta situación, a la cual el profesional del MVCT solicitó asistencia de representante de CODECHOCO que como autoridad ambiental tienen la potestad de otorgar permisos de esta índole.

Aclaran de parte de la consultoría, que en el análisis de alternativas realizado, se planteó una sola descarga, lo cual implicaría varios bombeos impactando los costos de operación y mantenimiento, por lo que se optó por los sistemas independientes en varios sectores procurando el funcionamiento por gravedad.

- Al respecto de parte de CODECHO, mencionan que el propósito del PSMV tiene la meta de reducir o eliminar vertimientos directos que se hagan sobre las fuentes, y en lo posible concentrar todos en una descarga que tenga el correspondiente tratamiento, lo cual no se evidencia con el planteamiento propuesto.

De igual manera, menciona que sobre las quebradas que pasan sobre el casco urbano no se autorizarán vertimientos.

Sin embargo, solicitó a representantes del formulador allegar todas las consideraciones, propuestas, y documentos técnicos de soporte para que la autoridad ambiental puedan verificar y emitir concepto al respecto.

Sobre sector de Bogotá en el municipio de Condoto, se menciona que existe actualmente el desarrollo de unas obras, las cuales aclararon del PDA que las está realizando el municipio y no son del alcance del proyecto. La autoridad ambiental solicitó verificar sobre incidencia de este sector y que se revise sobre que la solución sea integral, incluyéndose este sector, en lo que respecta a los vertimientos.

- De acuerdo a lo anterior, la consultoría se comprometió en allegar la documentación al PDA del Chocó quienes servirán de puente para hacer la consulta pertinente sobre los vertimientos de proyecto a CODECHOCO.
- El evaluador líder del MVCT manifiesta que se este enterando sobre los resultados de la consulta realizados a CODECHOCO y de igual manera que en futuras reuniones se presente el acompañamiento de profesionales de esta entidad para verificar sobre el particular.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

4. Compromisos, conclusiones y cierre de la reunión.

El proyecto cuenta con observaciones y pendientes de tipo documental, legal, ambiental, institucional, técnica, financiera y predial.

Sobre el alcantarillado, la consultoría informe que resultado de los ajustes, se prevé aumentar los vertimientos (con pre-tratamiento) sobre río Condoto y quebradas cercanas, por lo que se realizó consulta a CODECHOCO quienes manifestaron que el fin de los PSMV es reducir los vertimientos y agruparlos con el respectivo tratamiento, sin embargo esta entidad solicito que se le radicaré solicitud y consulta con los respectivos soportes para ellos a la luz de la normativa verificar sobre el asunto.

Sobre los demás ajustes, estos aún se encuentran pendientes, y a la fecha solo se reportan parciales.

Se realizará seguimiento final del mes de agosto de 2023.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Presentar ajustes técnicos: Diagnóstico situacional, análisis de alternativas, estudio hidrológico y diseño Hidráulico.	Consultoría Interventoría PDA del Chocó	28/07/2023 <i>Nota: Vencido. Se ha realizado entregas parciales que no cumplen integralmente los requisitos.</i>
2	Presentar ajustes técnicos: Estudio de tipografía, estudio de suelos, diseño estructural, diseño eléctrico, y documentos técnicos de soporte	Consultoría Interventoría PDA del Chocó	No se define fecha. Dependen de avances en los ajustes a los diseños hidráulicos.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

	(especificaciones, 0 manuales, certificaciones, etc.)		
3	Presentar ajustes componente institucional	PDA del Chocó ESP de Condoto Municipio Condoto	31/08/2023
4	Presentar ajustes componente legal y documental	PDA del Chocó Municipio Condoto	No se define fecha. Dependen de avances en los ajustes realizados al proyecto.
5	Presentar ajustes financieros	Consultoría Interventoría PDA del Chocó	No se define fecha. Dependen de avances en los ajustes a los diseños e ingeniería de detalle
6	Presentar ajustes componente predial	PDA del Chocó Municipio Condoto	No se define fecha. Dependen de avances en los ajustes a los diseños e ingeniería de detalle, insumos que deberán ser soportes de las solicitud a realizarse ante la autoridad ambiental.
7	Presentar propuesta de vertimientos a CODECHOCO	PDA del Chocó Municipio Condoto	No se define fecha.

FIRMAS:

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

1. Resumen

Título de la reunión	Mesa de trabajo CONDOTO
Participantes que asistieron	11
Hora de inicio	8/28/23, 8:54:40 AM
Hora de finalización	8/28/23, 10:07:59 AM
Duración de la reunión	1 h 13 min 19s
Tiempo medio de asistencia	34 min 10s

2. Participantes

Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión
Sergio Andres Rodriguez Olaya	8/28/23, 8:57:54 AM	8/28/23, 9:56:13 AM	58 min 18s
IEI (Invitado)	8/28/23, 8:58:07 AM	8/28/23, 10:07:59 AM	1 h 9 min 51s
Julian Diaz	8/28/23, 8:58:08 AM	8/28/23, 9:56:16 AM	58 min 8s
Luis Andrés Leal	8/28/23, 8:58:11 AM	8/28/23, 9:44:22 AM	46 min 10s
valentina (Invitado)	8/28/23, 9:01:41 AM	8/28/23, 9:56:14 AM	54 min 33s
HARRY ALEXANDER ESCOBAR M	8/28/23, 9:02:04 AM	8/28/23, 9:30:27 AM	28 min 23s
Héctor Mosquera PDA	8/28/23, 9:07:19 AM	8/28/23, 9:12:10 AM	4 min 51s
Hector Mosquera (Invitado)	8/28/23, 9:12:06 AM	8/28/23, 9:36:21 AM	24 min 15s
Héctor Mosquera PDA	8/28/23, 9:25:44 AM	8/28/23, 9:26:19 AM	35s
Héctor Mosquera PDA	8/28/23, 9:33:16 AM	8/28/23, 9:52:00 AM	18 min 43s
Luis Andres Leal	8/28/23, 9:44:14 AM	8/28/23, 9:56:14 AM	12 min


1. Resumen

Título de la reunión	Mesa de trabajo CONDOTO
Participantes que asistieron	7
Hora de inicio	8/28/23, 4:30:08 PM
Hora de finalización	8/28/23, 5:08:12 PM
Duración de la reunión	38 min 4s
Tiempo medio de asistencia	30 min 7s

2. Participantes

Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión
Sergio Andres Rodriguez Olaya	8/28/23, 4:30:14 PM	8/28/23, 5:08:12 PM	37 min 57s
valentina (Invitado)	8/28/23, 4:30:55 PM	8/28/23, 5:08:02 PM	37 min 6s
Luis Andres Leal	8/28/23, 4:36:43 PM	8/28/23, 5:04:40 PM	27 min 56s
Héctor Mosquera PDA	8/28/23, 4:38:13 PM	8/28/23, 5:08:04 PM	29 min 50s
Julian Diaz	8/28/23, 4:38:46 PM	8/28/23, 5:08:01 PM	29 min 15s
IEI (Invitado)	8/28/23, 4:39:30 PM	8/28/23, 5:03:40 PM	24 min 9s
HARRY ALEXANDER ESCOBAR MOSQUERA	8/28/23, 4:43:23 PM	8/28/23, 5:07:59 PM	24 min 36s

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01



Anexos: (No aplica)
Elaboró: Sergio A. Rodríguez Olaya, SDP-DP-MVCT-VASB
Fecha: 28/08/2023