

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 2023-08

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 09 de agosto de 2023
HORA:	De 09:00 a 09:40 horas
LUGAR:	Plataforma <i>Microsoft Teams</i>
ASISTENTES:	Carolina Miranda Jiménez, profesional de apoyo al PGS-PDA, EDAT S.A. E.S.P. Adriana Paola Luengas Sáenz, profesional especializado Subdirección de Desarrollo Empresarial - MVCT
INVITADOS:	Mayra Alejandra Jaramillo Mancilla, profesional de apoyo al PGS-PDA, EDAT S.A. E.S.P. Andrés Guerrero, profesional ambiental de apoyo al PGS-PDA, EDAT S.A. E.S.P.

ORDEN DEL DÍA

1. Revisión de compromisos del acta anterior.
2. Avances y dificultades en la ejecución del PGS.
3. Concertación de compromisos.

DESARROLLO

1. Revisión de compromisos del acta anterior.

La profesional del MVCT inicia la reunión con la lectura de los compromisos del Acta anterior (17-jul.), cuyo estado de cumplimiento es el siguiente:

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento	Cumplimiento
1	Remisión de oficio con ajustes a los municipios de alcance.	Profesional a cargo del PGS - PDA	4-ago (sujeto a cambio de fecha)	No cumplido de acuerdo con lo manifestado en correo electrónico del 2-ago.
2	Próxima reunión de asistencia técnica: 9-ago 9 AM.	Profesional MVCT	9-ago.	Cumplido

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

2. Avances y dificultades en la ejecución del PGS.

Por parte de la profesional del MVCT se solicita a los profesionales de apoyo del PGS – PDA, el estado de avances y dificultades presentadas durante el último mes de ejecución del PGS, quienes indican lo siguiente:

Línea de Comunicación.

Las profesionales de apoyo al PGS indican que se ha avanzado en lo referente a obras en cuanto a carteleras y reuniones; por otro lado, en la entrega de kits educativos a los Clubes Defensores del Agua, y en la realización de publicaciones. Así mismo, la semana anterior se realizó trabajo de campo en Rioblanco en el marco de la estrategia de acompañamiento de la gestión social en el proceso de aseguramiento, y se ha establecido desde Gerencia que cada 15 días se visite el Municipio, lo cual ha facilitado la realización y avance de diversas actividades del PGS establecidas para la zona, además de contar con el componente social en obra conforme a lo indicado en anterior asistencia técnica sobre el PASO.

La profesional del MVCT pregunta puntualmente por las actividades con menor avance, entre estas la realización de cuñas radiales y la creación de una carpeta virtual de acceso a la comunidad. Con respecto a la primera actividad, las profesionales sociales indican que se continúa en el proceso de contratación; en cuanto a la segunda, se señala que está en proceso de ejecución con el equipo de comunicaciones y el equipo de redes de la EDAT.

Línea de Participación Ciudadana.

Se ha avanzado de manera considerable en trabajo de campo, dado que se han realizado acercamientos a un mismo municipio entre varios profesionales, con el fin de abarcar más actividades y aprovechar al máximo los tiempos.

Con respecto a CDCS se redefinió la estrategia en equipo, dado que no se avanzaba como se esperaba. En este sentido, han priorizado el envío de oficios a Alcaldías Municipales (no tanto a Personerías, pues no se tiene respuesta o conocimiento al respecto), se han entregado cartillas sobre control social, y se han realizado acercamientos y capacitaciones a los CDCS constituidos.

La profesional del MVCT pregunta puntualmente por las actividades con menor avance, entre estas la realización de ferias de servicios en municipios con obra, la entrega de buzones, y la realización de talleres de concertación de proyectos con comunidades étnicas. En cuanto al primera actividad, se indica que se han tenido avances y en el próximo reporte se relacionarán; con respecto a la segunda, se ha hecho entrega de 8/10 buzones; en cuanto a la tercera, se

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

acuerda que se ajustarán los municipios de alcance (lo cual será comunicado en oficio), toda vez que en Ortega y Coyaima no hay obras en ejecución.

Línea de Capacitación.

En articulación con la ESP, se realizó la entrega de una poceta a una institución educativa étnica en el municipio de Ortega, se realizó capacitación y creación de un CDA. En Gaitania se tiene programada a mitad de agosto la entrega de 3 *tablets* como incentivo por su participación en el Concurso de Maquetas Creativas, así como la entrega de la poceta y de filtros.

También se ha avanzado en la entrega de cartillas, afiches educativos y visitas a Alcaldías y ESP. Se han desarrollado acciones enmarcadas en cultura de pago en 8 municipios, talleres con docentes sobre huella de carbono, socialización de lineamientos para la creación de CDA (lo cual se complementará con la capacitación del MVCT programada), creación de 9 CDA -superando la meta-, y en manejo de residuos con aspectos como la implementación del nuevo código de colores, la entrega de puntos ecológicos y contenedores, y la correcta separación de residuos.

La profesional del MVCT pregunta puntualmente por las actividades con menor avance, entre estas las dirigidas a industrias agrícolas y agricultores. Al respecto, se indica que, por falta de transporte, una de las capacitaciones con los representantes de industrias agrícolas fue reprogramada. Sin embargo, ya se cuenta con avances y un plan de trabajo.

3. Concertación de compromisos.

Posterior al balance por cada Línea, desde el MVCT se reconoce el buen avance en la ejecución del PGS durante el último mes. Dando cierre a la reunión, se procede a la concertación de compromisos entre las partes, no sin antes recordar la respuesta a la solicitud de información enviada por correo electrónico con respecto a los docentes a cargo de los CDA.


COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remisión de oficio con ajustes a los municipios de alcance.	Equipo social del PGS - PDA	22-ago.
2	Envío de informe bimestral jul.-ago. (Formatos 2, 7 y 8, y evidencias).	Equipo social del PGS - PDA	8-sep.
3	Próxima reunión de asistencia	Profesional	13-sep.


FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
	técnica: 13-sep 9 AM.	MVCT	

FIRMAS



Carolina Miranda Jiménez
Profesional de apoyo al PGS-PDA
EDAT S. A. E. S. P.



Adriana Paola Luengas Sáenz
Profesional especializado
Subdirección de Desarrollo Empresarial – MVCT

Anexos: Listado de asistencia de participantes (*Microsoft Teams*).

Elaboró: Adriana Paola Luengas Sáenz, profesional especializado SDE - MVCT
Revisó: N/A
Fecha: 10-ago.-2023.

NOTA. Última hoja del Acta No. 2023-08 de la reunión efectuada con el departamento de Tolima el 9-ago.-2023. En adelante no se deberán adicionar comentarios u observaciones sin autorización, salvo los anexos que hacen parte integral del Acta.

1. Resumen

Título de la reunión	Asistencia técnica y seguimiento mensual PGS Tolima	4
Participantes que asistieron		
Hora de inicio	8/09/23, 8:58:07 AM	
Hora de finalización	8/09/23, 9:38:55 AM	
Duración de la reunión	40 min 47 s	
Tiempo medio de asistencia	34 min 20 s	

2. Participantes

Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol
Adriana Paola Luengas Saenz	8/09/23, 9:00:29 AM	8/09/23, 9:38:55 AM	38 min 25 s	ALuengas@minvivienda.gov.co	ALuengas@minvivienda.gov.co	Organizador
Alejandra Jaramillo (Invitado)	8/09/23, 9:00:38 AM	8/09/23, 9:26:10 AM	25 min 31 s			Moderador
Carolina M. Jimenez (Invitado)	8/09/23, 9:00:39 AM	8/09/23, 9:38:45 AM	38 min 5 s			Moderador
Andrés Guerrero (Invitado)	8/09/23, 9:03:26 AM	8/09/23, 9:38:47 AM	35 min 20 s			Moderador

3. Actividades de la reunión

Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Adriana Paola Luengas Saenz	8/09/23, 9:00:29 AM	8/09/23, 9:38:55 AM	38 min 25 s	ALuengas@minvivienda.gov.co	Organizador
Alejandra Jaramillo (Invitado)	8/09/23, 9:00:38 AM	8/09/23, 9:26:10 AM	25 min 31 s		Moderador
Carolina M. Jimenez (Invitado)	8/09/23, 9:00:39 AM	8/09/23, 9:38:45 AM	38 min 5 s		Moderador
Andrés Guerrero (Invitado)	8/09/23, 9:03:26 AM	8/09/23, 9:38:47 AM	35 min 20 s		Moderador