

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 4

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C, 6 de septiembre de 2023
HORA:	De 14:00 a 14:30 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Sebastián Vargas - Secretario de planeación. Jaime Alberto Fuentes Romero - Ingeniero contratista Grupo evaluación de proyectos MVCT. Ana Lucía Muñoz - Firma que la alcaldía contrató para los estudios y diseños del trayecto de alcantarillado y de la PTAR. Katleen Daniela – jefe de la unidad de infraestructura.
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Marco explicativo de cómo van los proyectos al día.
3. Compromisos.
4. Cierre de la reunión.

DESARROLLO:

1. Los integrantes de la reunión se presentan, entidad territorial y evaluador del MVCT.
2. Construcción sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales centros poblados la gran vía y potreros municipio de Gigante Huila.
 - El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero inicia con el proyecto de centro poblado de potreros, se remitieron las evaluaciones integrales de cada uno de los componentes, se emitió un requerimiento el 24 de agosto de 2023 que fue enviado a la entidad territorial, mediante radicado 2023EE0080936, ninguno de los componentes ha sido subsanados y la

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

resolución 0661 de 2019 indica que se tienen 6 meses para subsanar, lo cual aún les queda tiempo para corregir los componentes.



- Para el proyecto de la Gran vía se envió requerimiento el 1 de marzo de 2023, este ya cumplió los meses que permite la resolución para subsanar por parte del municipio, por normativa corresponde devolver el proyecto si no se radican los documentos el día de 6 de septiembre de 2023.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Mesa de trabajo de la parte predial e institucional proyecto Potrerillos	Jaime Alberto Fuentes Romero - Ingeniero contratista Grupo evaluación de proyectos MVCT.	15/09/2023
2	Radicación institucional Plataforma Gesdoc - Proyecto Potrerillos	Ana Lucía Muñoz - Firma que la alcaldía contrató para los estudios y diseños del trayecto de alcantarillado y de la PTAR.	14/09/2023
3	Radicación de subsanaciones definitivas proyecto Potrerillos	Ana Lucía Muñoz - Firma que la alcaldía contrató para los estudios y diseños del trayecto de alcantarillado y de la PTAR.	06/12/2023
4	Radical las subsanaciones del proyecto la gran vía	Katleen Daniela - jefe de la unidad de infraestructura.	06/09/2023

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

FIRMAS:



Elaboró: Cristian Leal
Revisó: Jaime Fuentes
Fecha: 06/09/2023