

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## ACTA No. 10

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., Colombia, 12 de septiembre de 2023
HORA:	De 10:11 a 10:25 horas
LUGAR:	Reunión virtual – Microsoft teams
ASISTENTES:	<b>Andrés Felipe González Meneses</b> – Evaluador Preliminar del grupo de Evaluación de Proyectos VASB-MVCT. <b>Heidi Yoselin Castro</b> – Ingeniera Evaluadora Líder del Grupo de Evaluación de Proyectos VASB-MVCT. <b>Ingrid Johanna Ubaque</b> – Apoyo técnico catastral grupo evaluación de proyectos VASB-MVCT. <b>Yessica Muñoz</b> – Profesional de apoyo en secretaría de Obras Públicas El Tambo, Cauca. <b>Lizeth Amelia Cruz</b> – Profesional de apoyo en secretaría de Obras Públicas El Tambo, Cauca.
INVITADOS:	N/A

### ORDEN DEL DIA:

1. Contextualización.
2. Socialización de observaciones prediales y técnicas del proyecto.
3. Conclusiones y compromisos.

### DESARROLLO:

#### 1. Contextualización

Seguimiento a las observaciones prediales de la Revisión Documental Preliminar y a las observaciones técnicas correspondientes al proyecto **“CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN EL TAMBO”**.

#### 2. Socialización de observaciones prediales y técnicas para el proyecto.

La reunión se realiza para cumplir con el compromiso de seguimiento planteado en anteriores mesas de trabajo por parte del grupo de evaluación de proyectos de este Ministerio con el municipio de El Tambo, Cauca. Se menciona por parte

Página 1 de 3

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

del municipio una nueva respuesta de la oficina de instrumentos públicos, se cuenta con una mayor cantidad de beneficiarios, la ingeniera Johanna Ubaque indica la importancia de adelantar las verificaciones respectivas a los folios de matrícula inmobiliaria entregados por dicha oficina para que así mismo sea adelantados los certificados de sana posesión de cada poseedor.

En el componente técnico se han adelantado algunos documentos, como son el informe arquitectónico y planos respectivos, así como contar con formatos de los planos en CAD para los demás componentes hidráulico, estructural y eléctrico del proyecto. Por parte del municipio se cuenta con una duda con respecto a los documentos geotécnicos ya que se menciona por parte del grupo de evaluación la necesidad de certificar los estudios realizados en años anteriores, se menciona por parte de la ingeniera Heidi que esto se puede llevar a cabo ya sea por parte del mismo profesional que lo realizó o por otro que muestre las competencias. El proyecto no cuenta aún con la totalidad de las subsanaciones, entre esto ajustes al presupuesto presentado, así como los formatos Ministerio, sin embargo, esto dependerá también a las respuestas que se den por parte de la oficina de instrumentos públicos para conocer los potenciales beneficiarios con folio de matrícula inmobiliaria.

### 3. Conclusiones

El municipio de El Tambo continuará validando junto a la oficina de instrumentos públicos los predios que cuenten con algún registro para que puedan ser validados. También queda como compromiso por parte del municipio entregar la mayoría de documentación técnica pedida por parte de la ingeniera Heidi Castro para el próximo 27 de septiembre de 2023, una vez se cuenta con las respectivas observaciones y sean revisadas por el grupo de evaluación, se agendará una nueva mesa de trabajo en la semana del 2 – 6 de octubre de 2023 para continuar con el seguimiento del proyecto.

### COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Continuar en la recopilación de información de los predios del proyecto junto a la oficina de instrumentos públicos.	Municipio de El Tambo (CAU)	No se estipula fecha exacta para la entrega de documentación
2	Entrega de observaciones técnicas del proyecto.	Municipio de El Tambo (CAU)	Miércoles 27 de septiembre de 2023

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**FIRMAS:**

Elaboró: Andrés Felipe González Meneses, Contratista Grupo de Evaluación de Proyecto S.P.  
Revisó: N/A  
Fecha: 12 de septiembre de 2023

**Anexos**

