

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## ACTA No. 05

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá DC, 12 de septiembre de 2023
HORA:	De 8:00 a 9:00 horas
LUGAR:	Virtual – Microsoft teams
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Iván Darío Suescun Suescún Quiñones, Evaluador líder MVCT.</li><li>- Naty Vanesa Rivero Galvis, Evaluadora componente Geotecnia.</li><li>- Mayra Alejandra Martínez Lopera, Evaluadora componente presupuesto.</li><li>- Juan Aguas De la Ossa, Entidad formuladora triple A.</li></ul>
INVITADOS:	

### ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de la mesa de trabajo.
2. Marco técnico del proyecto.
3. Cierre y compromisos.

### DESARROLLO:

1. Presentación de los integrantes de la reunión: Iván Darío Suescun Suescún Quiñones, Evaluador líder MVCT. Naty Vanesa Rivero Galvis, Evaluadora componente Geotecnia. Mayra Alejandra Martínez Lopera, Evaluadora componente presupuesto. Juan Aguas De la Ossa, Entidad formuladora triple A.
2. Revisión y observaciones componente de geotecnia:
  - Algunos componentes ya están subsanados del componente de suelos por parte de la entidad formuladora, pero en el momento no lo han enviado. Se va a hacer un nuevo paquete completo con la nueva versión de los documentos requeridos para la continuación de la evaluación.
  - Cruce que va adosado al puente y tiene su respectivo cálculo, se debe verificar el estado de la estructura existente.
  - Todos los documentos deben estar firmados por el constructor y la interventoría.

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

3. Revisión y observaciones componente de presupuesto:
  - Se debe trabajar en la actualización de las cotizaciones de soporte, presupuesto, APU y cantidades de obra.
  - Versión actualizada para este año.
  - Canteras y rellenos para disposición certificados.
4. Cierre y compromisos.

**COMPROMISOS** (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega del paquete completo del estudio de suelos.	Juan Aguas De la Ossa, Entidad formuladora triple A.	19/09/2023
2	Entrega del paquete del presupuesto actualizado.	Juan Aguas De la Ossa, Entidad formuladora triple A.	22/09/2023

**FIRMAS:**

Anexos: (Opcional)


Elaboró: Cristian David Leal Gaviria

Revisó: 

Fecha: 12/09/2023

Asistencia técnica a funcionarios de Triple... Chat Archivos Resumen 4 más + Unirse 5

12 sept 2023 8:05 - 8:17 Abrir en Stream



Contenido

Informe de asistencia

Notas Transcripción


**Crear notas de reunión para todos**

Cualquier persona puede contribuir a las notas en cualquier momento. Vaya a la reunión para crearlas.

NASDAQ +1.14% 8:24 a. m. 12/09/2023

92%

Naty Vanesa Rivero Galvis inició la grabación y la transcripción. [Directiva de privacidad](#)



CG NG

Cristian David L Naty Vanesa R

JO MI

Juan Aguas De la O... Mayra Alej

Video Microphone Speaker More Call

00:17

Ningún micrófono  
Asegúrese de que un micrófono esté conectado al equipo para que otros usuarios...

Participantes

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

En esta reunión (5) Silenciar a todos

- CG Cristian David Leal Gaviria
- NG Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- JO Juan Aguas De la Ossa Externo
- ML Mayra Alejandra Martínez Lopera
- NG Naty Vanesa Rivero Galvis

Otros invitados (1)

- J5 Jonh Jair Marroquin Saavedra Sin respuesta

CG