

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 03

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 19 de septiembre de 2023
HORA:	De 10:00 a 10:30 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Diana Atehortúa, Ingeniero de Diseño de la Empresa Prestadora del Servicio Maria Camila Erira, Ingeniera de Diseño de la Empresa Prestadora del Servicio Felipe Ceballos, Ingeniero de Diseño de la Empresa Prestadora del Servicio Juan Guillermo Restrepo Vanegas, Alcaldía Municipal de Fredonia - Antioquia Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Mesa de trabajo en el marco de la evaluación del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial y evaluadores del MVCT.
2. Mesa de trabajo en el marco de la evaluación del proyecto CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO LOS PALOMOS, MUNICIPIO DE FREDONIA - ANTIOQUIA
3. Comentarios de los asistentes
 - El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero abre la reunión indicando que dentro de las subsanaciones que entregaron, solamente se radicó el documento aclaratorio.
 - El Ingeniero Juan Guillermo Restrepo, propone que va a remitir las subsanaciones del proyecto por correo electrónico con el número de radicado GESDOC. Propone

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01


- que desde el correo de la entidad territorial, se envía un correo con la carpeta drive. Remitirá el 19 de septiembre de 2023, con las subsanaciones del proyecto.
- El Ingeniero Jaime Fuentes propone nueva mesa de trabajo del proyecto para el 9 de noviembre de 2023.
 - El Ingeniero Felipe Ceballos, indica que dado a que hay que reubicar unas estructuras del proyecto, y propone que el 19 de octubre de 2023, remitirá las subsanaciones definitivas del proyecto.
 - El Ingeniero Juan Guillermo propone primera mesa de trabajo para dentro de tres semanas, a fin de saber cómo va el proceso de la evaluación de las subsanaciones del 19 de septiembre de 2023.
 - El Ingeniero Jaime Fuentes propone mesa de trabajo para el 6 de octubre de 2023.
4. Cierre de la reunión

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Envío de subsanaciones parciales del proyecto	Juan Guillermo Restrepo Vanegas, Alcaldía Municipal de Fredonia - Antioquia	19/09/2023
2	Entrega de subsanaciones definitivas del proyecto	Juan Guillermo Restrepo Vanegas, Alcaldía Municipal de Fredonia - Antioquia	19/10/2023
3	Agendamiento de mesa de trabajo en el marco de la evaluación del proyecto	Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	06/10/2023
4	Agendamiento de mesa de trabajo en el marco de la evaluación del proyecto	Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	09/11/2023

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

FIRMAS:



Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero
Fecha: 19-09-2023