

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 08

DATOS GENERALES

| | |
|-------------|---|
| FECHA: | Reunión Virtual - Teams, 15 de septiembre de 2023 |
| HORA: | De 9:00 a 9:30 horas |
| LUGAR: | Reunión Virtual |
| ASISTENTES: | - Luz Stella Bautista Tibaquirá, Profesional Especializada, Evaluadora Líder del Proyecto. Subdirección de Proyectos. Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico. MVCT. Correo: Lsbautista@minvivienda.gov.co. Celular: 3102205984 |
| INVITADOS: | Sin invitados |

OBJETO:

Brindar asistencia técnica al Municipio de Roncesvalles – Tolima, para realizar seguimiento a los ajustes del proyecto 1-2022-37 CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO SEGÚN PLAN MAESTRO DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE RONCESVALLES TOLIMA.

ORDEN DEL DIA:

1. Seguimiento a los ajustes de las observaciones del componente predial del proyecto 1-2022-37 CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO SEGÚN PLAN MAESTRO DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE RONCESVALLES TOLIMA.
2. Establecer compromisos para continuar con la evaluación de los ajustes al proyecto.

DESARROLLO:

Se convocó a mesa de trabajo para realizar seguimiento a los ajustes del proyecto, no obstante, siendo las 9:30 a.m. no se presentó a la reunión virtual ningún representante del municipio, de la consultoría o de la interventoría, por lo cual se finalizó la conexión de la reunión.


Así las cosas, se procederá a realizar la devolución del proyecto a la entidad territorial, con el fin de que se realicen los ajustes correspondientes y se radique nuevamente el proyecto en el MVCT.

COMPROMISOS (Si aplica)

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

| No. | Compromiso | Responsable | Fecha límite de cumplimiento |
|-----|------------|-------------|------------------------------|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |

FIRMAS:



Anexos: Sin anexos

Elaboró: Luz Stella Bautista.
Fecha: 15-09-2023