

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 2 – Mesa de Seguimiento al proyecto: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - PTAP COMPACTA PARA EL MUNICIPIO SUPATÁ, CUNDINAMARCA

DATOS GENERALES

FECHA:	Mesa virtual, Colombia, 21/09/2023
HORA:	De 9:00 a.m. a 11:00 am 2 horas
LUGAR:	Mesa virtual.
ASISTENTES:	German A. Naranjo Faccini, Especialista Hidráulico, Grupo de Evaluación de proyectos VASB. Sonia Puerto – Profesional de Apoyo en Formulación de proyectos, Oficina de Planeación, Municipio de Supata. Daniel Ruiz - Auxiliar administrativo de la Oficina de Servicios Públicos, Municipio de Supata. Luis Castro – Profesional de Apoyo Oficina de Planeación, Municipio de Supata. Juliana Galeano – Profesional de Apoyo de Emergencias de Empresas Públicas de Cundinamarca
INVITADOS:	planeacion@supata-cundinamarca.gov.co juliana.galeano@epc.com.co

ORDEN DEL DIA:

Seguimiento al proceso de ajuste y complementación del proyecto "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - PTAP COMPACTA PARA EL MUNICIPIO SUPATÁ, CUNDINAMARCA" ante las observaciones presentadas por el MVCT en el marco de la evaluación por requerimientos.

DESARROLLO:

Esta mesa de trabajo virtual se desarrolló el jueves 21 de septiembre de 2023, iniciando a las 9:00 a.m., con la finalidad de revisar el estado actual del proyecto, conocer el avance en el proceso de ajuste y subsanación por parte del

Página 1 de 3

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

formulador así como presentar la evaluación de la subsanación presentada el 18/09/2023 por parte del Municipio al proyecto de emergencia "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - PTAP COMPACTA PARA EL MUNICIPIO SUPATÁ, CUNDINAMARCA", ante la entidad territorial encargada del proyecto, y el PDA, así como aclarar cualquier inquietud que surja en el desarrollo de la reunión.

La reunión inicia con el saludo y presentación de los asistentes, luego de lo cual, el Ingeniero German Naranjo presenta el estado indicando que este proyecto ya cuenta con lista de chequeo oficial encontrándose en estado de requerimiento, con lo cual se procede a presentar en pantalla el documento de revisión de observaciones donde se revisa una a una las 44 observaciones encontrando que luego de la primera subsanación se han subsanado 13 observaciones, dando las recomendaciones generales sobre las que quedan pendientes, el Municipio indica que en el momento se están tramitando los contratos para generar varias de los requerimientos necesarios para obtener los permisos, y se observa que no fue presentado el informe técnico para subsanación, ante lo que el Formulador indica que el documento ya se tiene y se remite durante la reunión al Ingeniero Naranjo, quien procederá con su evaluación lo antes posible. No quedando más inquietudes sobre las observaciones por parte de los asistentes.


Se deja la indicación de si existe algún comentario o duda posterior se comunique al Ingeniero Naranjo, para dar la atención del caso.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Siguiente mesa de seguimiento.	Municipio de Supata Cundinamarca / E.P.C. / MVCT	05/10/2023

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

FIRMAS: Se presentan las firmas la imagen de pantalla con los asistentes.



Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.
Fecha: 21-09-2023