

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 21 de septiembre de 2023
HORA:	De 10:30 a 11:03 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Por parte del Municipio de San Pablo - Nariño - Juan Pablo Muñoz Lasso, Ingeniero de Obras Públicas de la Alcaldía Por parte de la Consultoría: - Yaneth Maritza Pabón, Ing. Sanitaria y Ambiental (Esp. Hidráulico) Por parte del MVCT: - Sergio Andrés Rodríguez Olaya, Contratista Evaluador Líder Grupo de Evaluación de Proyectos SDP DIDE MVCT VASB
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Objetivo de la reunión.
3. Desarrollo de la reunión.
4. Compromisos, conclusiones y cierre de la reunión.

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes.

Se realiza presentación de los asistentes. Se cuenta con participación del municipio de San Pablo, de la consultoría, y de profesional del MVCT.

No asistieron representantes del municipio de Sogamoso.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

2. Objetivo de la reunión.

Por motivo de reasignación del proyecto denominado “**CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO-NARIÑO**” a nuevo evaluador líder, se solicita la mesa de trabajo para la presentación del profesional del MVCT ante el formulador y se planteará esquema de trabajo.

3. Desarrollo de la reunión.

- El Ing. Sergio Rodríguez se presenta como evaluador líder asignado a la revisión del proyecto del asunto que le fue reasignado, antes a cargo de la Ing. Sayda Montes quien entró en periodo de licencia y antes de ella a cargo del Ing. Leonardo Guerrero.
- Comenta el Ing. Rodriguez (MVCT), que le fue entregada una información por la Ing. Montes en la que se evidencia que el proyecto cuenta con pendientes en varias aspectos, entre estos: prediales, institucionales, técnicos, financieros y documentales. Se resalta de los pendientes técnicos el estudio de suelos, la topografía y ensayos de infiltración entre otros.
- Al contarse con varias revisiones e informaciones aportadas por el municipio desde su radicación en el año 2019, el Ing. Rodríguez propuso a representantes de la consultoría y del municipio realizar un corte, es decir con la información aportada por la Ing. Montes, realizar una actualización integral de lista de chequeo frente a los requerimientos solicitados por la Resolución 0661 de 2019, y así consolidar un único documento que permita atender y revisar las subsanaciones y/o complementos solicitados al proyecto del asunto.

La actualización se realizaría por parte del evaluador líder para la semana del 2 al 6 de octubre de 2023.

- De parte de los representantes de la consultoría y municipio, accedieron a la propuesta del Ing. Rodríguez (MVCT), sin embargo solicitaron mientras se realizan las actualizaciones a los pendientes del proyecto, que se vayan adelantando frente a las observaciones del estudio de topografía puesto que de parte del municipio argumentan que estas fueron subsanadas y

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

posiblemente los requerimientos correspondan a información desactualizada.

Por lo anterior, el Ing. Rodríguez (MVCT), menciona que se puede adelantar la reunión para el próximo 28 de septiembre con los presentes y con acompañamiento de los especialistas de topografía y del componente predial del MVCT.

- Con el ánimo de evitar cruces equivocados en la información del proyecto, y de versiones desactualizados del documento del proyecto, el Ing. Rodríguez (MVCT) propone al formulador crear una carpeta compartida donde después de actualizar la lista de chequeo, se puedan cargar las informaciones actuales del proyecto para las revisiones pertinentes.

Aclara el Ing. Rodríguez (MVCT), que una vez de conformidad, el proyecto deberá ser radicado formalmente al MVCT.

Lo anterior, fue de recibo por parte del formulador.

4. Compromisos, conclusiones y cierre de la reunión.

El evaluador líder del proyecto se presenta, quien recibe proyecto previamente asignado a otros evaluadores del MVCT.

Actualmente, el nuevo evaluador se encuentra verificando las informaciones del proyecto y trazabilidad registrada; se acordó una nueva reunión para tratar pendientes de topografía y predial para el 28/09/2023, y el evaluador realizará corte y actualización de pendientes a la fecha mediante lista de chequeo prevista para el 06/10/2023.

Se cuenta con observaciones en todos los componentes del alcance.

COMPROMISOS (Si aplica)


No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
-----	------------	-------------	------------------------------

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

1	Mesa de trabajo: Pendientes del estudio de topografía y predial	Municipio de San Pablo Consultoría Interventoría Sergio Andrés Rodríguez Olaya, Contratista Evaluador Líder Grupo de Evaluación de Proyectos SDP DIDE MVCT VASB	28/09/2023
2	Actualización de la lista de chequeo - Revisión detallada del proyecto: lista de chequeo con observaciones y requerimientos de tipo documental, legal, ambiental, institucional, técnica, financiera y predial	Sergio Andrés Rodríguez Olaya, Contratista Evaluador Líder Grupo de Evaluación de Proyectos SDP DIDE MVCT VASB	06/10/2023

FIRMAS (reunión virtual):

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01



Anexo(s): No aplica.

Elaboró: Sergio A. Rodríguez Olaya, SDP-DP-MVCT-VASB
Fecha: 21/09/2023