



FORMATO: ACTA PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 18 de septiembre de 2023		
HORA:	De 02:00 pm a 03:45 pm		
LUGAR:	Reunión Virtual - Microsoft Teams		
ASISTENTES:	 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Gina Juliana Rincón. Sergio Rafael Trespalacios Peniche. Ghisel Alcira González Grey. Andrea Jiménez Salinas. 		
	 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Laura Camila Bermúdez Wilches. Ana Marlene Arriaga Rodríguez. Juan Felipe Pertuz. Kelly Joletti Moreno Fontalvo. Katherine Johana Mejía. Camila Gómez. Nelson Mauricio Anillo Rincón. 		
	BID - Banco Interamericano de Desarrollo - IADB • Rodrigo Riquelme. GEF CReW+		
TAN (TTAN 5 5 5	Pedro Moreo.		
INVITADOS:	Revisar Asistentes.		

ORDEN DEL DIA:

Asistencia Técnica a profesionales del BID - Banco Interamericano de Desarrollo - IADB y GEF CReW+ para la formulación adecuada del proyecto "OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DISEÑO DE SISTEMA DE REÚSO DE EFLUENTES TRATADOS EN SAN ANTERO, CÓRDOBA".

DESARROLLO:

- 1. Verificación de Quórum.
- 2. Introducción de los participantes. Se hace la presentación del nuevo equipo de Minvivienda que entrará a apoyar el proyecto.
- 3. Laura Bermúdez (MinAmbiente) manifiesta la importancia de la consecución de los resultados comprometidos en el Proyecto.





FORMATO: ACTA PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

- 4. Pedro Moreo (GEF CReW+) actualiza el estado del proyecto. Gracias al nuevo equipo por parte de Ministerio de Vivienda, se reactivará el proceso de ventanilla única, el cual se encontraba en un estado muy avanzado.
- 5. Gina Rincón (MinVivienda) indica el gran interés del viceministro al proyecto y brinda el apoyo por parte del Ministerio de Vivienda.
- 6. Pedro Moreo comenta que los siguientes pasos serán contratar una firma o un consultor para subsanar el informe del Ministerio de Vivienda y poder llevar el proyecto a viabilidad.
- 7. Pedro Moreo informa de la comunicación mantenida con la Alcaldía de San Antero y la operadora, Aqualia, y la opción de que una de las partidas del presupuesto sea asumida por la operadora. Sumando el apoyo del Ministerio de Vivienda y la operadora (cofinanciadora), se abre la posibilidad de no solo optimizar la PTAR, sino también se podrían destinar parte de los fondos a la actividad de monitoreo y evaluación de la calidad de aguas costeras post optimización de la PTAR; Y reúso de las ARD para producción de forraje (pasto), ya que son parte importante del componente III del Crew+ como lo ha manifestado reiteradamente el Ministerio de Ambiente.
- 8. Ghisel Gonzalez y Sergio Trespalacios (MinVivienda) presentan el informe de viabilidad técnica y se comprometen a remitir los resultados de la revisión realizada en el marco de la asistencia técnica que se adelanta.
- 9. Pedro Moreo enviará el informe y los documentos a todos los participantes.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir las observaciones resultantes de la revisión realizada al proyecto en cuestión al BID	MVCT - VASB	19 de septiembre de 2023.

Elaboró: Sergio Trespalacios Peniche - Contratista Grupo de Evaluación de Proyectos

Fecha: 29/09/2023





FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

ANEXOS

ANEXO 1. ASISTENTES

