

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO DE CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Versión: 1.0
		Fecha: 14/03/2022
		Código: GRF-F-59

FECHA		N° DE COMISIÓN		N° DE COMISIÓN SIIF	
--------------	--	-----------------------	--	----------------------------	--

NOMBRE DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA:	Oscar Fernando Acosta Mendoza
TIPO DE VINCULACIÓN:	Contratista
DEPENDENCIA:	Subdirección de Programas

DE MANERA ATENTA INFORMO QUE CUMPLÍ CON LA COMISIÓN O DESPLAZAMIENTO ASIGNADA EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

COMISIÓN/ AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO	INTERIOR	x	EXTERIOR	
---	-----------------	----------	-----------------	--

RUTA Y FECHAS DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO:

DESDE			HASTA			RUTA
DD	MM	AA	DD	MM	AA	
21	09	2023	22	09	2023	Bogotá – San Andrés – Bogotá D.C.

OBJETO DE LA COMISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO

BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA AL GESTOR DEL PDA SAN ANDRÉS EN EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PEI CAPÍTULO 2023, EN CADA UNO DE SUS COMPONENTES.

INFORME DE COMISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO

La comisión tenía como objetivo brindar asistencia técnica en el marco del Plan de Asistencia Técnica suscrito con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en ese sentido, se realizaron dos jornadas de trabajo, la primera tuvo como objetivo conocer aspectos fundamentales asociados a la implementación y resultados en otros PDA, se socializaron aspectos detallados y relevantes del PDA de Risaralda y como este mismo logró aumentar el IPDA del 2020 = 72,93 puesto No. 27 al IPDA del 2022= 87,87 puesto No. 4, a continuación se relacionan algunos Slides socializados en la jornada, aclarando de antemano que el fin del espacio era dar herramientas que permitan pensar en dinamizar la ejecución de la Política en el PDA del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en cada uno de sus componentes.



MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO

FORMATO DE CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS


Versión: 1.0

Fecha: 14/03/2022

Código: GRF-F-59



ESTRUCTURA ORGÁNICA



El PDA de Risaralda, tiene como uno de los principales puntos de partida la suscripción del CUR No. 50 con el MVCT en el año 2009.

En el año 2008 la Honorable Asamblea Departamental de Risaralda, faculo al Gobernador para conformar una E.S.P para que cumpliera las funciones de Gestor del PDA.

En el año 2009 nace Aguas y Aseo de Risaralda S.A. E.S.P. constituida como una sociedad anónima por acciones, en la cual, el socio mayoritario es el departamento (70%), las acciones restantes, en porcentajes inferiores, fueron adquiridas por 6 municipios del departamento.


Costos del Gestor financiados con SGP Departamental y Recursos Propios del Departamento.

1. Apía
2. Belboá
3. Belén de Umbria
4. Guática
5. La Celia
6. Quinchía
7. Marsella
8. Miraflores
9. Pereira
10. Pueblo Rico
11. Santa Rosa de Cabal
12. Santuario.




- Los convenios a través de los cuales se realizó la vinculación de los municipios al PDA contemplaban aportes solo hasta el año 2020.
- Para esa época el PDA no había obtenido los mejores resultados, lo cual generó un desinterés por parte de las administraciones municipales y concejos municipales por querer seguir vinculado al PDA.
- En contextualización, para esa fecha la mayoría de los aportes financieros que se habían realizado en el periodo (2010-2020) por parte de las administraciones municipales se encontraban disponibles en el Concesio FIA.
- Lo anterior, conllevó a realizar múltiples gestiones para recuperar la confianza en el PDA.

% de Ejecución Capítulos Anuales PEI



Recursos Financieros Ejecutados Capítulos Anuales PEI



Se resalta que en un periodo de 11 años (2010-2020) se ejecutaron \$59.398 millones, y en el periodo de 3 años (2021- Agosto 2023) se han ejecutado \$63.032 millones.

Comité Técnico de Proyectos.

- Adoptado mediante Decreto 0843 de 2018
- 2019 fue ejercido por Aguas y Aseo de Pereira viabilizando 7 proyectos dos de ellos condicionados.
- 2021-2023 fue ejercido por personal técnico contratado por la Secretaría de Planeación Departamental, viabilizando 34 proyectos por valor de \$41.676 millones aproximadamente

Un delegado del Gobernador	Secretario de Planeación o quien haga sus veces.
Secretario competente en materia de agua potable y saneamiento, si no existe será reemplazado por el Secretario de Infraestructura o quien haga sus veces.	Secretario de Medio Ambiente o quien haga sus veces.
Un Alcalde que forme parte del Comité Directivo del PDA o su delegado	El Coordinador del Banco de Proyectos o quien haga sus veces.
Aguas y Aseo de Risaralda S.A. E.S.P. quien tendrá voz pero no voto, ejercerá la Secretaría Técnica del Comité.	

*Los Secretarios podrán delegar su participación en un funcionario del nivel directivo.
*El Comité Técnico podrá invitar a funcionarios de la Gobernación expertos acorde con la especialidad para escuchar sus opiniones o conceptos sobre temas específicos.

✓ PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

- Acompañamiento en Obra (Socializaciones, supervisión, atención PQRS)
- Promoción control social (conformación de veedurías y elección de vocales de control).

✓ CAPACITACIONES:

- Clubes Defensores del Agua
- Reciclaciones
- Campañas y Jornadas Especiales para la promoción del uso eficiente y ahorro del agua y manejo de residuos sólidos

✓ COMUNICACIONES:

- Redes Sociales
- Difusión Gestión


Los Clubes Defensores del Agua – CDA fueron creados por el Gobierno Nacional como una estrategia de acción generadora de medios educativos para la protección y uso racional del recurso hídrico.



Esta estrategia se caracteriza tanto en su componente pedagógico como metodológico, por ser:
Participativa, Flexible, Práctica, Concertada, Multiplicadora y Multi-agente.


GRÁFICO 1.

Número de CDA por Municipio




 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO DE CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO	Versión: 1.0
		Fecha: 14/03/2022
		Código: GRF-F-59
PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS		

GRÁFICA 2.
Número de Estudiantes Integrantes de CDA por Municipio



GRÁFICA 4.
No. y Tipo de Prejuicios Ambientales por Municipio



ASEGURAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

- Asistencia y capacitación a prestadores urbanos y rurales en el cargue de información SUI.
- Asesoría y apoyo en normalización de acueductos rurales (registro o actualización de RUPS)
- Elaboración de diagnósticos y planes de fortalecimiento para acueductos comunitarios.
- Asesoría en normatividad.
- Apoyo en la elaboración de instrumentos de gestión y elaboración de tablero de indicadores como herramienta de seguimiento y control para prestadores de servicios públicos.






Tecnologías no convencionales para potabilización de aguas lluvias en territorio indígena

En la segunda mesa de trabajo realizada se realizó seguimiento al cumplimiento de metas enmarcadas en el Capítulo 2023 del PEI, así mismo se realizaron sugerencias que permitieran dinamizar su ejecución:

COMPONENTE	TOTAL PLANEADO	TOTAL EJECUTADO	OBSERVACIONES RELEVANTES
COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN	\$441.291.122		
PLAN DE ASEGURAMIENTO	\$64.954.078	\$0	Se prevé obtener el Concepto Favorable del Plan de Aseguramiento en octubre del 2023.
COSTOS DEL GESTOR	\$345.219.896	\$345.219.896	Pese a que ya se expidió el respectivo CDR no se ha realizado la contratación del personal.
Pago liquidación contrato No.2947488 de 2021 cuyo objeto es: Prestación de servicios profesionales en el componente sanitario y ambiental de las actividades y promoción de la política pública PDA	\$31.117.148	\$0	El uso de estos recursos no a sido aprobado por los miembros del Comité Directivo del PDA.
COMPONENTE SOCIAL			
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL		\$0	El equipo Gestor está formulando el nuevo Plan de Gestión Social.
COMPONENTE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	\$14.860.076.545		
PROGRAMA DE CONTROL DE PÉRDIDAS (POI) E INTERVENTORIA	\$7.316.571.178	\$0	El proyecto fue devuelto por el MVCT el día 24 de julio de 2023.
OPTIMIZACIÓN DE EBARES Y LÍNEAS DE IMPULSIÓN ENTRE ESTACIONES	\$1.750.000.000	\$0	El proyecto fue devuelto por el MVCT el día 7 de septiembre de 2023.
ESTUDIOS, DISEÑOS Y FORMULACIÓN DEL PROYECTO PARA EL MANEJO DE AGUAS RESIDUALES EN EL BARRIO MODELO	\$352.298.100	\$352.298.100	Pese a que ya se expidieron los respectivos CDR's no se ha iniciado el proceso de contratación.


 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO DE CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO	Versión: 1.0
		Fecha: 14/03/2022
		Código: GRF-F-59
PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS		

ESTUDIOS DISEÑOS Y DETERMINACIÓN DEL SECTOR RURAL PARA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS ALTERNATIVOS EN AGUA Y/O TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS	\$650.000.000	\$0	Esta preinversión no se ha aprobado en Comité Directivo del PDA porque el Gestor del PDA no ha presentado el respectivo anexo 3.
CONSULTORIA PARA LA FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN PROYECTO DE EXPANSIÓN REDES DE ACUEDUCTO SIMPSON WELL, BARKERS BIGTH/ LAURELES E INTERVENTORÍA	\$352.298.100	\$0	Esta preinversión no se ha aprobado en Comité Directivo del PDA porque el Gestor del PDA no ha presentado el respectivo anexo 3.
INCORPORACION DE USUARIOS Y CAJA JUAN XXIII EN LA ISLA DE SAN ANDRES	\$2.238.909.167	\$0	El proyecto se encuentra en formulación y estructuración.
OPTIMIZACION DESALINIZADORA 25 l/s	\$850.000.000	\$0	El proyecto se encuentra en formulación y estructuración.
INSTRUMENTACION Y CONTROL DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO LLOREDA	\$750.000.000	\$0	El proyecto se encuentra en formulación y estructuración.
ETAPA 1: CONSTRUCCIÓN DE ECA (5 TON/DÍA) Y EQUIPOS	\$600.000.000	\$0	El proyecto se encuentra en formulación y estructuración.
COMPONENTE AMBIENTAL	\$1.179.588.251		
ADQUIRIR PREDIOS DE INTERÉS HÍDRICO Y FORESTAL CON FINES DE PROTECCIÓN DE LA OFERTA DE AGUA Y CONTROL DE LA EXPANSIÓN URBANA HACIA ZONAS DE RECARGA DE ACUÍFEROS Y DE PROTECCIÓN FORESTAL.	\$500.000.000	\$0	La gobernación tomó la decisión de que la única inversión que se prevé realizar e la compra de predios de interés Hídrico por lo que todos los recursos de este componente serán destinados para ello, no obstante, la asamblea no ha aprobado esta inversión.
FORMALIZAR ACUERDOS DE PSA CON FINES DE CONSERVACIÓN HÍDRICA Y ECOSISTÉMICA	\$200.000.000	\$0	
LLEVAR A CABO LA REFORESTACIÓN; REVEGETACIÓN O AISLAMIENTO DE ZONAS DE IMPORTANCIA HÍDRICA Y ECOSISTÉMICA DEL DEPARTAMENTO	\$479.588.251	\$0	
COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO SECTORIAL	\$100.000.000		
Plan de Gestión del Riesgo	\$100.000.000	\$0	No se ha generado la modificación de dicho Plan a la fecha.
TOTAL	\$16.580.955.918	\$697.517.996	

Conclusiones y recomendaciones:

De la primera mesa de trabajo se concluye la necesidad de estructurar una presentación que permita evidenciar los aspectos relevantes de implementación de los años de política del PDA del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con el objetivo de realizar una mesa de trabajo con el próximo Gobernador del Departamento permitiendo así proyectar un dinamismo oportuno en el próximo periodo de gobierno, así como la realización de los ajustes necesarios para la implementación del PDA.

En la segunda mesa de trabajo se concluyó que los 2 proyectos que se encontraban radicados en el MVCT fueron devueltos porque no se subsanaron los requerimientos y observaciones, por otra parte, se hace necesario poner en marcha el mecanismo departamental de evaluación y viabilización de proyectos, para lo cual se debe realizar la contratación de los profesionales que evaluarán los proyectos.

EL PRESENTE DOCUMENTO SE FIRMA POR LAS PARTES EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD			
JEFE INMEDIATO / SUPERVISOR DEL CONTRATO		FUNCIONARIO O CONTRATISTA	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	Juan Pablo Serrano Castilla	NOMBRE	Oscar Fernando Acosta Mendoza

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO DE CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Versión: 1.0
		Fecha: 14/03/2022
		Código: GRF-F-59

ANEXOS	
PASABORDOS	X
SOPORTES DE GASTOS DE VIAJE (SI APLICA)	N.A.
OTROS ANEXOS (SI APLICA)	N.A.

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: <https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/gti-plt-01-politica-de-tratamiento-y-proteccion-de-datos-personales-2.0.pdf>



LISTADO DE ASISTENCIA

FORMATO

TEMA: Capacitación con lider PDA wct
 FECHA: 21/09/2023
 LUGAR: wve digital same bay
 GRUPO DE TRABAJO: SSP y MA
 HORA INICIO: 2:30 pm
 HORA FIN:

	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
1	Greisha Escalona	contratista	Servicios Públicos	Greescalona@gmail.com	315 890 8185	Greisha Escalona
2	Paola Pérez Priet	Contratista	Servicios Públicos	paola.pasoscuadras@gmail.com	3185954866	Paola Pérez Priet
3	Aracely Stephens Ferreras	Contratista	Servicios Públicos	aracely.stephens@gmail.com	3176165453	Aracely Stephens Ferreras
4	Sharyn Stacy Grau Romero	Contratista	Servicios Públicos	ststacy-gr@gmail.com	3178000386	Sharyn Stacy Grau Romero
5	Mauricio Menajil Buffington	Contratista	Servicios Públicos	Mauricio1988@hotmail.com	317 500 4142	Mauricio Menajil Buffington
6	Arleida Amanda Abad	Contratista	SSPy MA	amanzu-02@hotmail.com	313467245	Arleida Amanda Abad
7	ALBERTO H. COPIE BOHIO	CONSEJERO FOMENTO	PLANIFICACION	alberto.h.copiebohio@gmail.com	3163884805	ALBERTO H. COPIE BOHIO
8	Oscar Sanabria Chug	Gerente	Agua y Aseo Rural	Oscar.sanabria@gmail.com	3206268101	Oscar Sanabria Chug
9	Martha Acosta Salazar	PROFESOR	SSPy MA	macosta@sanandrea.gov.co	315 303 462	Martha Acosta Salazar
10	Sandra Hogis Lemus	PROFESOR	PLANIFICACION	Sandra.hogis@gmail.com	318 310 0116	Sandra Hogis Lemus
11	Oscar Fernando Acosta Membreza	Contratista	MUCT - VASB	oacosta@miniviendagov.co	3181237335	Oscar Fernando Acosta Membreza
12						
13						
15						
16						
17						
18						

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

LUGAR: instalaciones Gedu PJA FECHA: 22-09-2023 HDRA: 8:30am
 TEMA: Apoyo Plande asistencia Técnica y Seguimiento del PRESIDE Oscaer Kacela

EQUIPO ACOMPAÑANTE _____

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Martha Aresta	profund	Sobremú	3153834672	marcesta@cancaudr.com		
2	Oscaer Fernando Kacela	Contadorista	MUSC-VAOS	3125123325	oscaerf@cancaudr.com		
3							
4							
5							
6							
7							