

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 05

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá - Colombia 4 de octubre de 2023
HORA:	De 3:00 a 3:30 horas
LUGAR:	Virtual – Microsoft Teams
ASISTENTES:	Alvaro Andrés Corcho Ramírez – Contratista – Evaluador Líder – Especialista hidráulico - MVCT – AACorcho@minvivienda.gov.co José Alberto Zabaleta Urbina – Asesor de Planeación del municipio El Molino – jzingenieriasas1@gmail.com
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los participantes.
2. Presentación del componente institucional.
3. Aclaraciones del proyecto por parte del grupo de evaluación.
4. Compromisos.

DESARROLLO:

1. Se presenta a la mesa técnica del 04 de octubre del 2023 el Ingeniero José Zabaleta, asesor de la oficina de planeación del municipio de EL Molino, proyecto **1-2022-219 IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO EN LAS VEREDAS OREJERO, LOS TAMACOS, EL CARMEN EN EL MUNICIPIO DEL MOLINO – LA GUAJIRA**. Por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se encuentra el Ingeniero Álvaro Corcho, especialista hidráulico y evaluador líder del proyecto.
2. El ingeniero Alvaro Corcho inicia la reunión mencionando que se habló con el coordinador por parte del ministerio sobre el cambio del alcance del proyecto e indica que el municipio haga la devolución del proyecto y la idea es presentar el Carmen como una pre inversión para buscar recursos desde el ministerio para complementar la topografía.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01


3. El ingeniero José Zabaleta comenta que no cree que se deba devolver el proyecto y radicar de nuevo, si no continuar con el proceso y recortar en el presupuesto en la parte de fariás el Carmen ya que se está hablando del mismo objeto es la misma zona de ejecución.
4. El ingeniero Alvaro Corcho está de acuerdo y recalca que luego se revisa el proyecto de pre inversión para el Carmen.
5. El ingeniero José Zabaleta dice que le preocupan los tiempos y comenta que la topografía esta lista con el ajuste que se hizo en el tramo más largo que son los 10.5 km, insiste que el proyecto debería continuar con el proceso.
6. Para el tema institucional ya están creando la empresa de servicio de acueducto para esa zona y así poder avanzar en el proyecto, pero el ingeniero Alvaro Corcho comenta que se puede enviar la información de diagnóstico de la empresa que ejerce en el municipio, el esquema organizacional, el plan de fortalecimiento (actividades que se van a desarrollar), el paz y salvo del municipio, decir que ellos van a prestar el servicio en las veredas.
7. Ya se tienen los permisos ambientales de las bocatomas en el Carmen y la de Los Tamacos por parte del municipio.
8. Se realizará una nueva mesa técnica para ver el avance en el tema topográfico.
9. Cierre de la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Mesa técnica	Alvaro Corcho – Lucia Vergara	10/10/2023
2			
3			

FIRMAS:

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01



Anexos: (Opcional)

Elaboró: Cristian David Leal Gaviria

Revisó: Alvaro Andrés Corcho Ramírez

Fecha: 06/10/2023