

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**ACTA DE ASISTENCIA TÉCNICA  
PDA Valle del Cauca**

**DATOS GENERALES**

FECHA:	28 de septiembre de 2023.
HORA:	9:30 am – 4:00 pm
LUGAR:	Vallecaucana de aguas S.A. E.S.P., Cali, Valle del Cauca
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Moisés Cepeda Restrepo, Gerente, Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. Gestor PDA Valle del Cauca.</li><li>- Jose Edilso Rueda Álvarez, director Financiero, Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.</li><li>- Adriana Rocio Gomez, Profesional Especializado, Subdirección de Programas, MVCT, Líder PDA.</li></ul>
INVITADOS:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Luis Eduardo Pineda – Jurídico, Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.</li><li>- Juan Fracier Moreno _ Profesional social / planeación, Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.</li><li>- Leonidas Fonseca – Profesional aseguramiento, Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.</li></ul>

**ORDEN DEL DIA:**

- Seguimiento plan de acción para el cumplimiento del PEI capítulo 2023 y próximo comité directivo.
- Verificación cumplimiento plan de asistencia técnica 2023
- Actas de liquidación contratos suscritos con recursos Nación- Audiencias públicas
- Revisión informe bimestral de seguimiento al PEI corte 31 de agosto de 2023 (Se solicita tener la información del avance de la ejecución de los proyectos incluidos en metas y proyectos 2023)
- Otros:
  - Ruta comuniAgua
  - DIDE – nuevos miembros
  - Supervisora designada CUR

**DESARROLLO:**

En las instalaciones de Vallecaucana de aguas S.A. E.S.P. en la ciudad de Cali, se llevó a cabo la reunión. A continuación se presenta el desarrollo de los temas tratados.

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

- Seguimiento plan de acción para el cumplimiento del PEI capítulo 2023 y próximo comité directivo.

El Gestor entregó al MVCT el 27/09/2023, el oficio de respuesta a la solicitud de plan de acción para el cumplimiento del Plan estratégico de inversión - PEI 2023. Se procedió a revisar y analizar los puntos que se proyectan presentar a comité directivo en el próximo mes, además la CVC ya ha comprometido recursos para las PTAR para lo cual entregó a Vallecaucana de aguas S.A. E.S.P. el oficio 0530-884412023 de fecha 25/09/2023, donde informa los recursos invertidos en las 3 PTAR de Buga, Jamundí y Yumbo desde 2020 a la fecha. Con lo anterior, se estima llegar al 85% de ejecución del PEI a dic de 2023.

Adicional a lo anterior, se encuentra en proceso la reformulación de dos proyectos que se estiman presentar al mecanismo departamental el próximo mes.

La Ing. Adriana Gomez, informa que se estará realizando seguimiento periódico, para verificar el cumplimiento de plan de acción entregado. Adicionalmente es necesario realizar la consulta respecto a las demás actividades propuestas por la CVC según el Plan Ambiental aprobado en 2020, a lo cual el sr. Jose Edilso informa que realizaran la verificación de los proyectos e informará al MVCT al respecto.

Con relación a los temas a presentar al próximo comité directivo, el gestor informa que se llevarán inicialmente los siguientes puntos:

No.	Objeto	Estado / observaciones
1	Plan de Aseguramiento – fase 1 y fase 2 de 2023.	En revisión el oficio de concepto favorable por parte de la asesora jurídica de la subdirección de Desarrollo Empresarial.
2	Plan de Gestion Social 2023	En ajuste el informe final del plan social 2022 por parte del Gestor. Hasta tanto no sea recibido a satisfacción por la subdirección de Desarrollo Empresarial, no se podrá continuar con el concepto favorable del nuevo Plan 2023.
3	Proyecto acueducto Bugalagrande Paila arriba.	Se espera obtener concepto técnico en la primera semana de octubre de 2023.
4	Proyecto alcantarillado y PTAR en Riofrio el Jagual	Se espera obtener concepto técnico en la primera semana de octubre de 2023.

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

5	Interventoría a estudios y diseños en desarrollo por Vallecaucana de aguas S.A. E.S.P.	Se deberá elaborar los respectivos anexos No. 3 firmados por las partes y la presentación del certificado de pertinencia.
---	--	---

La ing. Adriana Gómez, informa que es necesario que los proyectos estén incluidos en los respectivos PAM y en Metas y proyectos del PEI 2023. En caso de no estar, se deberán actualizar los documentos de planeación y presentar junto con los demás soportes previo a la convocatoria al comité directivo.

- Verificación cumplimiento plan de asistencia técnica 2023

La ing. Adriana Gomez realiza la presentación del formato de seguimiento al plan de asistencia técnica - PAT que fue acordado entre el Gestor y el MVCT en diciembre de 2022. En el mencionado documento se describe la fecha y soporte del cumplimiento de cada uno de los temas. Con corte al 31 de agosto, se han realizado 12 asistencias de las 14 programadas. El día de hoy se realiza de manera virtual la capacitación en "*Aspectos generales de la Reglamentación Técnica RAS*" por parte de la dirección de política y regulación, en la cual se tratan todos los temas relacionados con el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS.

Por último con relación al taller de planeación estratégica, se acuerda entre las partes que, dado que estamos en el último trimestre del año, no es pertinente realizarlo ahora, pero si será fundamental llevarlo a cabo a inicios de 2024.

- Actas de liquidación contratos suscritos con recursos Nación- Audiencias públicas

Teniendo en cuenta el trabajo realizado en la reunión del pasado 17 de agosto de 2023 con la profesional Liliana Otero del área financiera, en la cual se identificaron las liberaciones de los CDR con recursos Nación – audiencias públicas, incluidos los contratos respectivos, se enviará al sr. Luis Eduardo Pineda los contratos de los cuales aún se presentan dudas respecto a la liquidación.

- Revisión informe bimestral de seguimiento al PEI corte 31 de agosto de 2023 (Se solicita tener la información del avance de la ejecución de los proyectos incluidos en metas y proyectos 2023)

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

El sr. Jose Edilso, informa que se encuentra compilando la información técnica y financiera, por lo tanto propone que la revisión se realice de manera virtual a más tardar el lunes 2 de octubre de 2023. Se acuerda por las partes realizar reunión virtual en esta fecha, para lo cual se envía invitación por Teams.

- Otros:

- Ruta ComuniAgua

La ing. Adriana Gomez informa al Gestor que el Gobierno Nacional diseñó la estrategia "Ruta ComuniAgua", con la cual se busca apoyar técnica y económicamente a las organizaciones comunitarias de agua y saneamiento básico, a través de estrategias como talleres, subsidio comunitario y la estructuración de proyectos.

La información completa se encuentra en la pagina web del ministerio <https://minvivienda.gov.co/ruta-comuniagua>, igualmente este programa está siendo liderado por el grupo de Monitoreo del SGP de la dirección de Política y Regulación, y por la subdirección de Desarrollo Empresarial.

De igual forma, se proyecta realizar los días 1, 2 y 3 de noviembre del presente año la reunión con PDA, los municipios con Riesgo Alto (7 municipios del Valle) y con los gestores comunitarios, por lo tanto se requiere el apoyo del Gestor. El ing. Moisés Cepeda indica que realizará las gestiones para el auditorio y demás recursos para el evento, pero es necesario saber cantidades de personas, En este sentido el profesional encargado por parte del MVCT es Jaime Valderrama quien se comunicará con Vallecaucana para coordinar la logística y demás temas. Cualquier inquietud respecto al programa en mención y al evento, por favor comunicarse directamente con Jaime Valderrama o los profesionales del Grupo de Monitoreo SGP.

- DIDE – nuevos miembros.

La ing. Adriana Gomez informa los últimos cambios realizados en la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial – DIDE. El nuevo subdirector de proyectos es el ing. Jairo Yesid Pinzón Franco, y en la coordinación de Evaluación de proyectos, es el ing. Jose Manuel Vasquez Leal. En la subdirección de proyectos, tal como se había informado, continua el ing. Juan Pablo Serrano Castilla como subdirector de programas encargado. El organigrama actualizado se encuentra publicado en la página web <https://minvivienda.gov.co/ministerio/organigrama>

- Supervisora designada CUR

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

La ing. Adriana Gomez informa al equipo Gestor, que ha sido designada como supervisora del convenio CUR – 102 de 2009 desde el mes de agosto de 2023.

**COMPROMISOS**

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Seguimiento al cumplimiento del plan de acción presentado.	MVCT	Periódico (máx. cada 20 días)
2	Revisar las actividades propuestas por la CVC según el plan ambiental aprobado en 2020	Vallecaucana de aguas S.A. E.S.P.	6 de octubre de 2023
3	Entrega del informe final del plan de gestión social de 2022 al MVCT	Vallecaucana de aguas S.A. E.S.P.	29 de octubre de 2023
4	Documentación para presentar a los miembros del comité directivo.	Vallecaucana de aguas S.A. E.S.P.	Agosto de 2023
5	Enviar el listado de contratos con recursos Nación – para verificación de estados de liquidación.	MVCT	6 de octubre de 2023
6	Coordinación entre MVCT y Gestor para el evento a realizarse en Cali el 1, 2 y 3 de nov. de 2023 en temas de Monitoreo SGP y Ruta ComuniAgua	Vallecaucana de aguas S.A. E.S.P. y MVCT	2-30 de octubre de 2023

**FIRMAS:**



**MOISES CEPEDA RESTREPO**  
Gerente Vallecaucana de Aguas S.A.  
E.S.P.  
Gestor PDA



**ADRIANA ROCIO GOMEZ ORTIZ**  
Profesional Especializado  
MVCT

Anexos:

1. Registro fotográfico reunión de asistencia técnica presencial con el Gestor de Valle del Cauca.
2. Lista de asistencia.
3. Copia del oficio

Nota: En el punto 4 de compromisos, se aclara que la fecha limite de cumplimiento es octubre de 2023. *Adriana*  
Elaboró: Adriana Rocio Gomez  
Fecha: 29-09-2023

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

### REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía No. 1 – Reunión entre el Gerente de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P., ing. Moisés Cepeda Restrepo y la ing. Adriana Gomez del MVCT.




Fotografía No. 2 – Reunión con el profesional Juan Fracier Moreno y miembros del Equipo de trabajo social de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.

**FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS**

**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**

**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17**

LUGAR: Vallecana de agua S.A. ESP FECHA: 28/09/2023 HORA: 9:30 a.m.  
 TEMA: AT PDA y Seguimiento ejecuc. PEI PRESIDE: Adriana Rocio Gomez  
 EQUIPO ACOMPAÑANTE: PDA Valle del Cauca

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Leonidas Fonseca	Profesional	Vallecana	3146309678	lf@eva.gov.co	Presencia	
2	Luis Edw. Pineda A.	Juridico	Vallecana	3164218303	lpineda@eva.gov.co	presencia	
3	José E. Rueda A.	Dir. Fno	Vallec. Aguas	315-886 6552	jer@eva.gov.co		
4	Juan Tracier M.	Profesional	ENA	31069766	JTME@ENA.gov.co		
5	Moscos Cepeda R.	Serent.	Vallecana	3183770257	mcr@eva.gov.co		
6	Adriana R. Gómez	Prof. Espec.	MVCT	3153799079	argomez@minvivienda.gov.co		
7							
8							

Cali, septiembre 25 de 2023

Señor  
José E. Rueda Álvarez  
Director Financiero  
Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.  
Gestor PDA del Valle del Cauca.  
Av. 8 Norte #24A N -147 - Cali ( V )

Conforme a solicitud recibida mediante oficio con radicado CVC 882512023, relacionamos en la tabla 1. Inversión PTARES Buga, Jamundí y Yumbo 2020-2023, los valores correspondientes a las inversiones en construcción de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR de los citados municipios (estos valores incluyen las actividades de interventoría); información con corte al 31 de agosto de 2023.

Tabla 1. Inversión PTARES Buga, Jamundí y Yumbo 2020-2023

Concepto	Ejecutado Vigencia				
	2020	2021	2022	2023	Total
Construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Residual- PTAR de la cabecera municipal de Guadalajara de Buga (Incluye interventoría)	\$27.803.455.557	\$27.745.154.890	\$20.893.761.884	\$19.061.473.043	\$95.503.845.374
Construcción de la Fase I de la PTAR de la cabecera y los colectores Circunvalar y La Morada del municipio de Jamundí (Incluye interventoría)	\$28.508.981.045	\$31.383.466.135	\$26.224.795.317	\$7.834.078.818	\$93.951.321.315
Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Yumbo (Incluye interventoría)	\$31.999.985.072	\$23.973.625.010	\$1.147.935.257	0	\$57.121.545.339
<b>TOTALES</b>	<b>\$88.312.421.674</b>	<b>\$83.102.246.035</b>	<b>\$48.266.492.458</b>	<b>\$26.895.551.861</b>	<b>\$246.576.712.028</b>

Cordialmente,

Álvaro Hernán Roldán Álvarez  
Director de Planeación (C)  
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC

Revisó: Paola Janeth Patiño Triana – Directora ( C ) Dirección Técnica Ambiental  
Proyectó: Gerardo E. Baeza B - Profesional Especializado Grupo Seguimiento y Evaluación a la Gestión Corporativa

Archívese en: 0530-028-096-2023.