

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## ACTA No. 04

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 19 de octubre de 2023
HORA:	De 10:00 a 10:30 horas
LUGAR:	<b>Virtual</b>
ASISTENTES:	Maria Camila Erira, Ingeniera de Diseño de la Empresa Prestadora del Servicio  Wilson Asprilla, Ingeniero de Diseño de la Empresa Prestadora del Servicio  Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

### ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Mesa de trabajo en el marco de la evaluación del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

### DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial y evaluadores del MVCT.
2. Mesa de trabajo en el marco de la evaluación del proyecto CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO LOS PALOMOS, MUNICIPIO DE FREDONIA - ANTIOQUIA
3. Comentarios de los asistentes
  - El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero abre la reunión indicando que se tiene el compromiso de entrega de subsanaciones para el 19 de octubre de 2023.
  - El Ingeniero Wilson Asprilla, indica que remitirá las subsanaciones hidráulicas para el día 20 de octubre de 2023. Tiene dudas institucionales y remitirá un correo para soluciones de esas dudas.
  - La Ingeniera María Camila Erira, indica que para el componente institucional, es bueno que se aclare con el evaluador de apoyo, los documentos con los cuales cuenta.
  - El Ingeniero Jaime Fuentes propone mesa de trabajo institucional para el 24 de octubre de 2023.

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

- La Ingeniera María Camila Erika, solicita en cuanto al componente estructural, que va a realizar subsanaciones para el 3 de noviembre de 2023.
4. Cierre de la reunión

**COMPROMISOS** (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de subsanaciones hidráulicas del proyecto	Wilson Asprilla, Ingeniero de Diseño de la Empresa Prestadora del Servicio	20/10/2023
2	Agendamiento de mesa de trabajo en el marco de la evaluación del proyecto	Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	24/10/2023
3	Entrega de subsanaciones estructurales del proyecto	María Camila Erika, Ingeniera de Diseño de la Empresa Prestadora del Servicio	03/11/2023

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**FIRMAS:**



Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero  
Fecha: 19-10-2023