

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 03

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 02 de noviembre de 2023
HORA:	De 02:30 pm a 03:30 pm
LUGAR:	Sede Administrativa Piso 4 - MVCT
ASISTENTES:	Sergio Trespalcacios Peniche – Contratista, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT. José García Taborda – Responsable del Proyecto.
INVITADOS:	Revisar Asistentes.

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo con el objetivo de realizar seguimiento al proyecto "CONSTRUCCION DE CIEN (100) UNIDADES SANITARIAS PARA VIVIENDA DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE".

DESARROLLO:

1. Verificación de Quórum.
2. El ingeniero Sergio Trespalcacios (Contratista – Grupo de Evaluación de Proyectos), encargado de la evaluación del proyecto, da la bienvenida y procede a realizar seguimiento al avance de los ajustes realizados por el formulador.
3. El formulador precisa que ha avanzado en los ajustes del proyecto, manifestando que cambiaron la zona de actuación, es decir, los beneficiarios del proyecto de unidades sanitarias se habían proyectado en zona urbana y que, dada las dificultades prediales presentadas y las particularidades del proyecto tipo del DNP, el proyecto es ajustado para beneficiar a la zona rural dispersa del municipio de Sucre – Sucre.
4. El ingeniero Sergio Trespalcacios precisa lo siguiente:
 - a. Se dan indicaciones sobre el Aspecto Técnico, donde se sigue lo estipulado en el numeral 2.4 Anexo 1 de la Res. 0661 de 2019. Además, se sugiere revisar el documento del DNP que contiene un PROYECTO TIPO para la Construcción de Unidades Sanitarias para Vivienda Rural Dispersa.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

- b. Se dan indicaciones sobre el Aspecto Predial, donde se sigue lo estipulado en el numeral 2.7 Anexo 1 de la Res. 0661 de 2019, así:
 - i. Plano Predial.
 - ii. Formato 6 de la Resolución 0661 de 2019.
 - iii. Declaración juramentada de poseedores y documentos requeridos.
5. El equipo formulador indica que continuaran con los ajustes al proyecto, iniciando con el estudio de suelos y de georreferenciación.
6. El ingeniero Sergio Trespalcios manifiesta que se realizará una mesa de trabajo a finales del mes de noviembre de 2023 para revisar los avances del proyecto.
7. Se recomienda la revisión de la resolución 0661 de 2019 en sus anexos para validar los documentos enviados para revisión.

COMPROMISOS



No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Realizar mesa de trabajo para realizar seguimiento al proyecto.	Grupo de Evaluación de Proyectos	30 de noviembre de 2023

Elaboró: Sergio Trespalcios Peniche – Contratista Grupo de Evaluación de Proyectos
Fecha: 02/11/2023

ANEXOS

Anexo 1. Lista de Asistencia

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS PROCESO: GESTION DOCUMENTAL				Versión: 7.0 Fecha: 07/03/2023 Código: GDC-F-17	
LUGAR: <u>Sede Administrativa - MNCI</u>		FECHA: <u>02/11/23</u>		HORA: <u>2:30 pm - 3:30 pm</u>			
TEMA: <u>Proyecto US Sucre - Sucre</u>		PRESIDE: <u>Diego Rafael Tripepeles Pericce</u>					
EQUIPO ACOMPAÑANTE: _____							
No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	<u>Diego Tripepeles P</u>	<u>Contratante Subproyecto</u>	<u>MNCI</u>	<u>3107063555</u>	<u>diego@proyectosucre.gov.co</u>		
2	<u>Juan Carlos T.</u>	<u>Consultor</u>	<u>M-Sucre</u>	<u>3162485337</u>	<u>juancharles@emisen</u>		
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							