

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 1

DATOS GENERALES

FECHA:	18 de septiembre de 2023
HORA:	De 2 pm a 3 50 pm
LUGAR:	Reunión Virtual MS Teams
ASISTENTES:	Equipo Social de Nariño (San Pedro de Cartago, Vereda la Chorrera y El Tablón de Gómez Corregimiento la Mesa, Vereda el Plan) Equipo social de Choco (Rio Iro, Corregimiento Santa Rita) Equipo Social de Arauca (Araucuita y Tame) Equipo Social de Cartagena (Vista Hermosa) Profesionales Sociales de Municipio, PDA, contratista e interventoría Yessenia Acevedo Gómez Profesional Especializado VASB-MVCT

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo
2. AT en las actividades de apoyo del PGS de las conexiones Intradomiciliarias de APSB, Comité social de Seguimiento
3. Compromisos y Despedida

DESARROLLO:

1. Saludo
La profesional de la Subdirección de Desarrollo Empresarial- SDE Yessenia, Saluda a todos los equipos sociales.
2. AT en las actividades de apoyo del PGS de las conexiones Intradomiciliarias de APSB Comité social de Seguimiento

Se socializan las actividades que se han adelantado a la fecha en cada uno de los proyectos de las conexiones Intradomiciliarias de APSB.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

En San Pedro de Cartago, Vereda la Chorrera (Nariño), se han realizado las siguientes actividades:

LÍNEAS DE INTERVENCIÓN	ACTIVIDAD PGS	INFORMACIÓN
COMUNICACIÓN	Acercamiento con la comunidad – Reunión Inicial (apertura). Fecha/Barrios/No. Asistentes	Socialización masiva: Apertura en la vereda El Plan el día 18 de julio de 2023, en el salón contigua a la capilla del Señor de Los Milagros, coordina desde el municipio. Se conto con la asistencia de 28 personas
	Piezas de divulgación Qué material? Se han entregado folletos, volantes, colocado vallas? Perofoneo? Espacios radiales? Donde/fecha	El día de hoy 20 de septiembre se realizara el perifoneo en horas de la tarde en la vereda El Plan
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	Conformación del Comité Veedor Cuántos? /cuándo se conformo?/ en que barrios/Asistentes/observ	conformacion del comité veedor: Veeduría conformada el 18 de julio de 2023 en la socialización del proyecto e inscrita y reconocida bajo la resolución No. 030 del 06 de septiembre de 2023
	Instalación y funcionamiento del Punto de Atención a la Comunidad y recepción de las PQR Puntos Atención: Ubicación, horario, días de atención, cuántos? Buzones: Cuántos/ubicación Cuántas PQRS recibidas/Resueltas/en seguimiento	El Punto de Atención Comunitario ubicado en la casa del señor Francisco Javier Muñoz, vereda El Plan. Día de atención jueves de 3:00pm 5:00pm.
	Inclusiones: Cuántas recibidas, entregadas al municipio. Respuestas. Indicador: Recibidas y efectivas	Buzon situado en Autoservicio Merca Centro frente al parque principal los días lunes a viernes de 8:00am a 12:00m y de 2:00pm a 5:00pm

Línea de comunicación:

Socialización masiva: Apertura la vereda El Plan el día 18 de julio de 2023 en el salón contiguo a la capilla del Señor de Los Milagros, coordina desde el Municipio. Se conto con la asistencia de 28 personas para la apertura de la ceremonia.



Línea de participación comunitaria:

Recorrido de obra: El día miércoles 17 de agosto de 2023 se realizó recorrido de obra en la vereda El Plan por parte de los entes comprometidos con el objetivo de identificar las viviendas que poseen mayor dificultad para la conexión a la de la red de alcantarillado.



En Rio Iro, Corregimiento Santa Rita (Choco), se han realizado las siguientes actividades:

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

LÍNEAS DE INTERVENCIÓN	ACTIVIDAD PGS	INFORMACIÓN
COMUNICACIÓN	Acercamiento con la comunidad – Reunión Inicial (apertura). Fecha/Barrios/No. Asistentes	17 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, INICIALMENTE CON EL BARRIO LA REAL Y BARRIO NUEVO, CON UN NUMERO APROXIMADAMENTE 50 PERSONA
	Socialización sectorizada dirigida a las viviendas potencialmente beneficiarias (perifoneo). Fecha/Actv/ Resultados/No. Asist	01 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, CON UN APROXIMADO DE 45 PERSONAS
	Socialización casa a casa. Fecha/Actv/ Resultados/No. Asist	04 DE SEPTIEMBRE, VISITA CACA A CASA APROXIMADAMENTE 80 CASAS DIARIAS
	Creación del link del proyecto en la página web Link/fecha/ Responsable. Nuevas publicaciones? Piezas de divulgación Qué material? Se han entregado folletos, volantes, colocado vallas? Perifoneo? Espacios radiales? Donde/fecha	LINK INFORMATIVO DEL PCI RIO IRO, CREADO 15/09/2023 LAS SOCIALES DE LA ALCALDIA, LA EPS Y PDA, NUEVAS PUBLICACIONES PARA EL MES DE OCTUBRE
		PARA ESTA DIVULGACION LOS MATERIALES QUE SE HAN UTILIZADO SON CARTELERAS, PERIFONEO DESDE EL 31 DE AGOSTO HASTA LA FECHA

Informaron sobre la DOFA del proyecto:

DIFICULTADES	DIFICULTAD POR LA CAIDA DEL PUENTE PARA AVANZAR CON EL PROCESO
OPORTUNIDADES	QUE EL 95% DE LOS HABITANTES FUERON BENEFICIADOS CON EL PROYECTO
FORTALEZAS	CON LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO SE LOGRA MEJORAR PARTE DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DEL RIO IRO
AMENAZAS	TENIENDO ENCUNTA LA PROBLMATICA DE LA CAIDA DEL PUENTE DEL MUNICIPIO, SI NO SE LOGRA DARLE SOLUCION LO MAS PRONTO POSIBLE LA FECHA DE TERMINACION DEL PROYECTO SE VA A VER AFECTADA

LÍNEA DE COMUNICACIÓN



Socialización Inicial por Alcaldía
17 de julio de 2023




Visitas Casa a Casa
Fecha: 4 de septiembre de 2023



Link del programa,
creado el 15 de septiembre de 2023



Perifoneo sobre reunión sectorizada.
fecha: 31 de agosto de 2023



Material de divulgación del Programa.
Cartelera Informativa



Material de divulgación del Programa.
Cartelera Informativa

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

Cartagena (Vista Hermosa) se han realizado las siguientes actividades

LÍNEAS DE INTERVENCIÓN	ACTIVIDAD PGS	INFORMACIÓN
COMUNICACIÓN	Acercamiento con la comunidad – Reunión Inicial (apertura). Fecha/Barrios/No. Asistentes	Fecha: 14 de julio del año 2023. Barrio: villa hermosa, N° de asistentes: 35 personas.
	Socialización casa a casa. Fecha/Actv/ Resultados/No. Asist	Fecha: 02 de agosto del año 2023
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	Conformación del Comité Veedor Cuántos?/cuándo se conformo?/en que barrios/Asistentes/observ	Fecha: 21 de julio creacion del comité veedor, en el barrio villa Hermosa, N° de asistentes : 24 personas.
	Instalación y funcionamiento del Punto de Atención a la Comunidad y recepción de las PQR Puntos Atención: Ubicación, horario, días de atención, cuántos? Buzones: Cuántos/ubicación Cuántas PQRS recibidas/Resueltas/en seguimiento	Punto de atención principal Dirección: central 1 Mz 11 Lt 02 Horario: 8 am – 12 pm Días de Atención: martes y jueves
	Inclusiones: Cuántas recibidas, entregadas al municipio. Respuestas. Indicador: Recibidas y efectivas	Recibidas el día 15 de septiembre de 2023, 21 solicitudes de inclusión

Informaron sobre la DOFA del proyecto:

DIFICULTADES	Poca comunicación.
OPORTUNIDADES	Apoyo de los profesionales en las diversas actividades para el desarrollo y mejor calidad de vida de los habitantes de la comunidad.
FORTALEZAS	Aceptación y participación de la comunidad en el proceso realizado hasta la fecha.
AMENAZAS	Escasa informacion.

LÍNEA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA



Punto de atención principal
Dirección: central 1 Mz 11 Lt 02
Horario: 8 am – 12 pm
Días de Atención: martes y jueves



Creación del Comité veedor
Fecha: 21 de julio de 2023



Recorrido de Obra

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

En Arauquita (Arauca) se han realizado las siguientes actividades:

LÍNEAS DE INTERVENCIÓN	ACTIVIDAD PGS	INFORMACIÓN
COMUNICACIÓN	Acercamiento con la comunidad – Reunión Inicial (apertura). Fecha/Barrios/No. Asistentes	Fecha: 18-Julio-2023, socializacion: Barrio Simon Bolivar- Arauquita, 78 Asistentes
	Socialización sectorizada dirigida a las viviendas potencialmente beneficiarias (perifoneo). Fecha/Actv/ Resultados/No. Asist	Se realizo asistencia a la asamblea de apertura e inicio de actividades el dia siguiente; objetivo: Dar a conocer inicio con las visitas casa a casa de los potenciales beneficiarios del Barrio y indicacion de creacion de Veeduría, se eligen representantes y se realiza acta de constitución. La Actividad de PERIFONEO: se realizo el día 22-08-2023 de 3:00 pm a - 5:00pm Fecha: 22 Agosto de 2023, Asamblea conformacion veeduría, 17 Asistentes
	Socialización casa a casa. Fecha/Actv/ Resultados/No. Asist	Acompañamiento dos (2) visitas de viviendas focalizadas, como observacion se indica la importancia de que los tecnicos y profesionales de la obra realicen explicacion de las características de la obra para mayor comprension de potenciales beneficiarios y estos puedan acceder a la CONEXION INTRADOMICILIARIA.
	Creación del link del proyecto en la página web Link/fecha/ Responsable. Nuevas publicaciones?	https://www.arauquita-arauca.gov.co/noticias/socializacion-conexiones-intradomiciliarias-de-agua Fecha: 15-09-2023, Responsable: SERGIO ESTEVEZ MONSALVE profesional Universitario del Área de Sistemas , se creo este dia y a la fecha sin actualizaciones
	Piezas de divulgación Qué material? Se han entregado folletos, volantes, colocado vallas? Perifoneo? Espacios radiales? Donde/fecha	https://www.facebook.com/photo?fbid=602084862105911&set=a.343998711247862 https://www.facebook.com/AlcaldiaArauquita/posts/pfbid05dLHASbEJ97BojNCuToGi12dY5VGeRwiPYq59hkrzxsMQBq8AE94Kg3foaEBS6I Fecha: 17-07-2023, se publico la invitacion a la socializacion de las intradomiciliarias en el Barrio simon Bolivar, El día 19-07-2023 se publico evidencias y balance las actividad de socializacion del proyecto. De igual forma se realizo Invitacion desde el medio radial ARAUQUITA STEREO 88.3, 17-07-2023, hora: 6:30 am, socialización de conexiones intradomiciliarias de Agua potable y saneamiento básico, invitacion desde el medio radial RADIO NACIONAL 88.9, 17-07-2023, hora: 12:30 pm, socialización de conexiones intradomiciliarias.
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	Conformación del Comité Veedor Cuántos? /cuándo se conformo?/ en que barrios/Asistentes/observ	conformacion comité veedor: fecha 22-08-2023, mediante una amalea de constitucion de comité veedor dieciocho (18) personas se eligio a 5 representantes de los potenciales beneficiarios del proyecto
	Actividades ejecutadas con los integrantes del comité veedor (Reuniones, recorridos de obra, capacitaciones, etc.) Fecha/barrio/Qué Actv/ No. Asist/observ	los veedores, cinco (5) asistieron a una capacitacion y cuatro (4) asistentes de entre la interventoria, obra, tecinco de la Alcaldia y profesionales sociales de la obra, impartida por la personera municipal, lugar, Centro de convivencia ciudadana. Hora: 2:00 pm
	Inclusiones: Cuántas recibidas, entregadas al municipio. Respuestas. Indicador: Recibidas y efectivas	A la fecha no se han realizado actividades de inclusiones
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	Caracterizaciones: Cuántas se han realizado, estan con la evidencia fotográfica? (1era entrega en octubre)	A la fecha no se han realizado actividades de inclusiones porqu eno se habian reanudado los recorridos en el barrio
	Indicadores: Cuántas mujeres beneficiadas del proyecto a la fecha? Cuántas mujeres CABEZA DE FAMILIA beneficiadas del proyecto a la fecha?	no se tiene este balance a la fecha
	Capacitación al personal: fecha,temas No. Asistentes.	no se ha realizado por temas de cambio en el personal de la obra (profesionales en campo)
	Indicadores de Mano de Obra- MO cuántas mujeres hay en el programa, cuántas personas de la región?	no se ha realizado por temas de cambio en el personal de la obra (profesionales en campo)

Informaron sobre la DOFA del proyecto:

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

DIFICULTADES	Disponibilidad de tiempo limitada de Técnicos y sociales de la Alcaldía Cambios constantes de profesionales sociales de contratista. Orden público del municipio Inconformidad del objeto del proyecto con la expectativa e imaginario de la comunidad Falta de comprensión de tipo de obra en los potenciales beneficiarios
OPORTUNIDADES	Se logro avanzar con la capacitación del comité veedor 29-08-202 Creación del link http: https://www.arauquita-arauca.gov.co/noticias/socializacion-conexiones-intradomiciliarias-de-agua 15-09-2023 Conformación comité veedor, radicando la documentación el día 14-09-2023
FORTALEZAS	se logro concertar un equipo de comité veedor de manera asertiva, las viviendas focalizadas a la fecha han sido viviendas con las cuales se ha concertado con viviendas alternativas para no ser rechazados en el proceso.
AMENAZAS	Orden público en la zona, en el proceso de diagnostico y focalización de los potenciales beneficiarios el terreno y las condiciones de poco material relleno en las viviendas a diferencia de la caja de inspeccion ha sido una dificultad por las condiciones del difícil alcance de este material en la zona, por presencia de constantes llluvias y difícil facilidad de acceso a etse tipo de material



En Tame (Arauca) se han realizado las siguientes actividades:

LÍNEAS DE INTERVENCIÓN	ACTIVIDAD PGS	INFORMACIÓN
COMUNICACIÓN	Acercamiento con la comunidad – Reunión Inicial (apertura). Fecha/Barrios/No. Asistentes	Fecha: 17/Julio/2023 - Barrio: Marquelandia - N° de asistentes: 35
	Socialización sectorizada dirigida a las viviendas potencialmente beneficiarias (perifoneo). Fecha/Actv/ Resultados/No. Asist	Fecha: 9 y 10 de agosto de 2023 - Perifoneo en automovil
	Socialización casa a casa. Fecha/Actv/ Resultados/No. Asist	11/08/2023 - N° asistentes: 62 viviendas
	Creación del link del proyecto en la página web Link/fecha/ Responsable. Nuevas publicaciones?	20-sep-23
	Piezas de divulgación Qué material? Se han entregado folletos, volantes, colocado vallas? Perofoneo? Espacios radiales? Donde/fecha	09/agosto/2023. Perifoneo, volantes, folletos y carteleras. Barrio Marquelandia, casa de la presidenta de la JAC y punto de atención prinicipal.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	Conformación del Comité Veedor Cuántos?/cuándo se conformo?/en que barrios/Asistentes/observ	Conformado por: 5 personas - 24/agosto/2023 - Marquelandia - 22 personas asistentes.
	Actividades ejecutadas con los integrantes del comité veedor (Reuniones, recorridos de obra, capacitaciones, etc.). Fecha/barrio/Qué Actv/No. Asist/observ	05/septiembre/2023 - Actividad social (uniendo voces, construyendo un mensaje). - 11/septiembre/2023 - Recorrido con comité veedor. - 18/septiembre/2023 Actividad social.
	Instalación y funcionamiento del Punto de Atención a la Comunidad y recepción de las PQR Puntos Atención: Ubicación, horario, días de atención, cuántos? Buzones: Cuántos/ubicación Cuántas PQRS recibidas/Resueltas/en seguimiento	29/agosto/2023 - instalación de buzón de sugerencias (Marquelandia y punto de atención). - 07/septiembre/2023 - apertura de los buzones. Ubicación: Casa de la presidenta JAC y Calle 19 #48-18, barrio Brisas de Satena. Horarios: 2:00 pm – 5:00 pm. Días de Atención: Martes y Jueves.
	Inclusiones: Cuántas recibidas, entregadas al municipio. Respuestas. Indicador: Recibidas y efectivas	Inclusiones solicitadas = 17 - Inclusiones notificadas = 14 - Viviendas Efectivas = 13

Informaron sobre la DOFA del proyecto:

DIFICULTADES	Carencia de tiempo para contar con disponibilidad completa para participar en la totalidad de actividades que demande el proyecto de CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.
OPORTUNIDADES	Adquirir conocimientos nuevos acerca de proyectos sociales, que involucren la comunidad del territorio al que se pertenece.
FORTALEZAS	Ser oriundo del municipio en el cual se está implementando el proyecto, además haber interactuado en ocasiones anteriores con la comunidad beneficiaria.
AMENAZAS	Falta de información del contratista que será el ejecutor del proyecto y generación de expectativas en la comunidad sin haber anunciado la lista definitiva de los beneficiarios.



Socialización Inicial por Alcaldía - 17 de julio de 2023



Visitas Casa a Casa



Reunión de equipos Municipio, ESP, interventoría y Contratista.



Cartelera informativa – Ubicada en casa de la presidenta de la JAC.



Perifoneo inicio del proyecto. fecha: 09 y 10 de agosto.



Material de divulgación del Programa Folletos y Carteleras Informativas

En la línea de capacitación aún no se ha realizado ninguna actividad en ninguno de los proyectos de las conexiones Intradomiciliarias de APSB.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

3. Compromisos y Despedida

Los profesionales sociales, se comprometen con la gestión social en cada uno de sus proyectos, y en continuar apoyando a la comunidad. Además, se hizo énfasis en la gestión con respecto a las inclusiones.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Elaborar el Acta	Profesional social de la SDE	Septiembre de 2023
2	Continuar brindando asistencia técnica requerida a los equipos Sociales de CI de APSB.	Profesional social de la SDE	Permanente

Registro de Asistencia:

ID	Fecha	Nombre ²	Número de cédula	Departamento	Municipio y/o ciudad	Cargo	Entidad	Teléfonos y celular	Correo electrónico ³	Solicitudes/temática
1	18/9/2023	LEYNIS SOLENA PEREA MOSQUERA	1128088991	CHOCO	RIO IRO	TRABAJADORA SOCIAL	ESP	3122192011	solenaperea15@hotmail.com	PROYECTO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
2	18/9/2023	AMANDA ELIZABET VILLARREAL IZQUIERDO	36934205	NARIÑO	SAN PEDRO DE CARTAGO Y TABLON DE GOMEZ	RESIDENTE SOCIAL DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIAS 2023	3147785303	amaelviz@gmail.com	comite social del ministerio
3	18/9/2023	LIZANDRO OLAYA SEGURA	13106086	NARIÑO	PASTO	CONTRATISTA	GOBERNACION - PDA NARIÑO	3165766687	lisandroolayasegura@gmail.com	micromedidores comunitarios APSB
4	18/9/2023	ANGIE CAROLAY HERNANDEZ MENDOZA	1053841017	ARAUCA	ARAUQUITA	PSICOLOGA	ALCALDIA MUNICIPAL- SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	3196815844	hercarito2578@gmail.com	PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO
5	18/9/2023	Jenny Faride Beltran Moreno	43102418	Arauca	Arauca	Profesional Social	CUMARE S.A E.S.P	3158131843	Pgs.arauca2020@gmail.com	Seguimiento componente social
6	18/9/2023	BRILLITH ALEJANDRA BUI TRAGO FUENTES	1098823181	ARAUCA	TAME	PSICOSOCIAL	ALCALDIA DE TAME	3134917815	psi.brillithalejandra@gmail.com	

FIRMA:

Yessenia Acevedo Gómez	
------------------------	--

Elaboró: Yessenia Acevedo Gómez. Profesional Especializado. Subdirección de Desarrollo Empresarial.

Anexos:

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

