

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**MESA DE TRABAJO COMPONENTE PREDIAL AL PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DE LA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES
DE ACUEDUCTO Y PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DEL
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE**

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 8 de noviembre de 2023
HORA:	De 9:00 am a 11:00 am, 2 horas
LUGAR:	Reunión virtual.
ASISTENTES:	German A. Naranjo Faccini, Especialista Hidráulico, Grupo de Evaluación de proyectos VASB. Rocio Stella Viveros Aguilar, Especialista Predial, Grupo de Evaluación de proyectos VASB. Johjan Camilo Martínez Zubieta, Contratista, DNP-GNPT, johjmartinez@dnf.gov.co Oscar Fernando Guio Tamayo, Contratista la gerencia de pactos territoriales del DNP. German Eduardo Alvarino Novoa, Secretario de Planeación, Infraestructura y Saneamiento Básico, Municipio de Coveñas. Fabián Duarte, Abogado predial de la Secretaría de Planeación, Municipio de Coveñas. Adriana María García Guevara, Gestora de proyectos, Gerencia de medio ambiente, FINDETER Hector Fabio Solarte Moreno, Supervisor delegado, Gerencia de Banca de Inversión, FINDETER Carlos Arias, Interventoría

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

	Johanna López, Interventoría Luis Eduardo Arias, Interventoría Paola Tovar, Interventoría Malory Ariza, Interventoría Alberto Polo, Director de la consultoría del proyecto, ETC SAS Yony Cifuentes Díaz, Especialista predial de la consultoría, ETC SAS
INVITADOS:	N/A.

ORDEN DEL DIA:

1. Mesa de trabajo del componente predial al proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE" para observar que acciones tomar para apoyar a el avance del proceso de evaluación.

DESARROLLO:

Esta mesa de trabajo virtual se desarrolló el miercoles 8 de noviembre de 2023, iniciando a las 9:00 p.m., con la finalidad de revisar los avances en las subsanaciones al tema predial, asi como revisar los compromisos del municipio en cuanto al ajuste del proyecto.

La mesa de trabajo inicia con el saludo y presentacion de los asistentes, luego de lo cual, el Doctor Cifuentes como especialista predial de la consultoria procede a realizar una exposición de los elementos faltantes para cumplir con los requerimientos normativos solicitados por el MVCT para la presentación de proyectos, indicando que hacen falta las gestiones responsabilidad del municipio de Coveñas para poder terminar de completar la información y presentar la subsanación al componente. El Doctor Alvarino comenta que el municipio no ha podido adelantar estas gestiones dado que no contaba con los profesionales especializados que pudieran realizar esta tarea y su contratación se vio

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

demorada por la ley de garantías, procede a presentar al Doctor Duarte quien deberá adelantar todas estas gestiones en un plazo no mayor de 15 días, con lo cual deberán entregar estas antes del 23/11/2023 a la Consultoría, se programa una mesa de seguimiento para el 23/11/2023 en la cual el municipio informe sus avances.

Posteriormente el Ingeniero Naranjo procede a preguntar por las gestiones del municipio en el tema institucional, ante lo que el Ingeniero Polo indica que se tenía conocimiento que el municipio estaba en la contratación de una consultoria para realizar los temas de fortalecimiento necesarios. El Doctor Alvarino informa que estas gestiones no se llevaron adelante dado que el Alcalde tomó la decisión de realizar la terminación del contrato con el operador actual del servicio, lo cual se está analizando jurídicamente, por lo cual no era procedente desarrollar temas de fortalecimiento, más aún cuando la intención es la conformación de una entidad publica para su operación, queda el compromiso de informar si el municipio puede realizar la terminación de este contrato con lo cual se podrá definir las acciones en este componente.

A continuación el Ingeniero Naranjo pregunta sobre el tema de funcionalidad tratado en las dos mesas pasadas de seguimiento, indagando si el DNP ha realizado la reunión con el municipio para presentar las alternativas que se tienen ante la funcionalidad del proyecto, ante lo que el Ingeniero Martínez informa que el DNP no ha podido coordinar esta reunión con el municipio y procede a informar que será realizada antes del 23/11/2023 para en la mesa de seguimiento informar que decisión toma el municipio en cuanto a la funcionalidad y el alcance a presenta o si se cambia de modalidad de presentación.


Por último, el Ingeniero Guio pregunta por los componentes ambientales del proyecto donde el Ingeniero Naranjo indica que dado que se presenta a modalidad de viabilidad estos deberán ser presentados con el soporte de las resoluciones aprobatorias de la autoridad ambiental competente, en este proyecto es necesario conocer la definición de funcionalidad para verificar si se requiere o no el permiso de concesión de agua, adicionalmente aun no es claro en si se requieren permisos de ocupaciones de cauce, recomendando que se realice la consulta ante la corporación autónoma regional para que en caso de que no se requieran se tenga la respuesta a la consulta como soporte, o de requerirse, que el Municipio adelante las gestiones correspondientes. Con lo cual se da por terminada la reunión.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir al Consultor las gestiones prediales necesarias para complementar este componente.	Municipio de Coveñas	23/11/2023
2	Coordinar una mesa de seguimiento.	MVCT	23/11/2023
3	Informar las definiciones realizadas en el tema institucional en cuanto a la operación actual.	Municipio de Coveñas	23/11/2023
4	Realizar la reunión de alternativas de funcionalidad.	DNP y Municipio de Coveñas	23/11/2023

FIRMAS: Se presentan a manera de firmas la imagen de la reunión evidenciando la presencia de los asistentes:



Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.
Fecha: 16/11/2023