

 <b>MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO</b>	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 7.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

## ACTA No. 001

### DATOS GENERALES

FECHA:	Virtual, 17 de mayo de 2023
HORA:	De 11 am a 12 horas
LUGAR:	<b>Virtual</b>
ASISTENTES:	Carlos Ernesto Diaz PDA de Guainia MARITZABEL SALAZAR Contratista de Obra Oscar Alirio Cano Guzman Líder Zona Sur MVCT Fredy Mauricio Baez Figueroa, Apoyo Jurídico MVCT Gabriel Bonett, Apoyo a la supervisión MVCT

### ORDEN DEL DIA:

1. Revisión El día 17 de mayo de 2023 se realizó mesa de asistencia técnica al PDA de Guainía donde se revisó la pertinencia de la reformulación que plantea presentar el PDA.
2. Se le indico al PDA los requisitos que se deben cumplir para la presentación de la reformulación según la resolución 0661 de 2019, asimismo, se les indico revisar anexo 1 capítulo 5 de esta resolución, y revisar si es pertinente presentar a comité del ministerio la reformulación, esto considerando que el proyecto se encuentra financiado solo con recursos del departamento, para lo cual según la resolución 0661 de 2019, el PDA puede revisar y viabilizar la reformulación que se debe hacer, en este sentido el PDA de Guainía resolvería de manera autónoma la ejecución del proyecto.

### DESARROLLO:

1. Durante la reunión Se le indico al PDA los requisitos que se deben cumplir para la presentación de la reformulación según la resolución 0661 de 2019, asimismo, se les indico revisar anexo 1 capítulo 5 de esta resolución, y revisar si es pertinente presentar a comité del ministerio la reformulación, esto considerando que el proyecto se encuentra financiado solo con recursos del departamento, para lo cual según la resolución 0661 de 2019, el PDA puede revisar y viabilizar la reformulación que se debe hacer, en este sentido el PDA de Guainía resolvería de manera autónoma la ejecución del proyecto.
1. El proyecto se encuentra en proceso de licitación desde el 14 de abril de 2023 durante el mes de mayo se realizó respuesta a derecho de petición presentado por líder comunitario, se emitió traslado por competencia al municipio de Morelia, Asimismo, se realizó seguimiento al proceso de contratación del proyecto, el cual se encuentra publicado en el Secop desde el 14 de abril de 2023.

El contratista de obra presento explicación a grandes rasgos de los ajustes que según el PDA del Guainía se deben hacer.

Barcaza de la bocatoma, según lo informo el contratista la Ingeniera Maria Isabel Salazar inicialmente se había hablado en el contrato de instalar 2 Motobombas y hacer unas mínimas adecuaciones de algunas filtraciones, unas juntas y unos acabados en la barcaza, sí, adecuaciones que salen del presupuesto inicial. En los diseños viabilizados este componente tiene 2 motobombas, se plantea solo instalar una sola moto bomba o sea que supla el 100% del caudal.

Plantas de tratamiento de agua potable existentes se hicieron los cálculos hidráulicos para ese caudal. Según lo manifestado por los contratistas de obra las plantas de tratamiento existentes no cumplen hidráulicamente, para lo cual se esta planteando realizar la construcción de una nueva planta de tratamiento de agua potable,

la línea de impulsión se realizó un ajuste en la longitud de la línea, toda vez que el desarenador, donde inicialmente estaba contemplado la construcción del desarenador, no se pudo llevar a cabo de tal forma que nos tocó trasladar el desarenador y digamos ese traslado del desarenador hizo que la línea de impulsión.

En la línea de aducción pues obviamente también, lo que es línea de aducción. Línea de interconexión ha optimización de la línea de conducción esos 3 componentes del proyecto de han tenido ajustes debido al traslado del DESARENADOR y obviamente, a la nueva propuesta que es construir una planta, una planta nueva.

De esta forma según lo mencionado en la reunión por la contratista de obra, los ajustes que plantean realizar al proyecto dejarían un proyecto funcional, sin tanque de almacenamiento y una planta de tratamiento nueva y se necesitaría 3.612.000.000 millones como adición, según lo menciono el PDA de Guainía estos recursos se encuentran disponibles en el departamento.

#### **COMPROMISOS** (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Realizar nueva reunión de asistencia técnica el 26 de mayo de 2023	Ministerio-Contratista	26 de mayo 2023

#### **FIRMAS:**

Reunión virtual.

Elaboró: Gabriel Bonett

Fecha: 17 de mayo de 2023