

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. XX

DATOS GENERALES

FECHA:	13 Sept. 2023
HORA:	10:15
LUGAR:	Cucuta - Sec Agua Potable
ASISTENTES:	
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

Avance del proyecto Optimización de
Redes de distribución existentes en los
municipios de Villadel Rosario y los Patios

DESARROLLO:

Proyecto ha tenido problemas de interfe-
rencias durante la construcción y temas social

Avance 76,5%

Los Patios:

Salimos desde el tanque las cubetas en
tubería HD de 24"

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

se tubo problemar con las comunidades
al momento de instalar la tubería,

En la zona de los cultivos problemas de
riegos, mano de obra sobretodo la del
descole de los tomates

Luego de la tubería de 24" empaste a la
tubería de HD de 12" y a la tubería existente
del manantial en la parte sur

Hacia el norte pasa a 18" HD sobre el
anillo vital occidental va a los senderos barridos

Barridos, beneficiarios 11 de Nov. Chorrero, la
cordillera, 12 de octubre y llega a la
floresta

Continua el 8" en PVC a la zona de
expansión

En km 3 en donde se dividen las tuberías
la del sur, el norte y el occidente
en este último es donde se coloca
tubería nueva en PVC. 10", 8" y el
último tramo de 6" otro sector de 12"
se cambia tubería de HD 16" a PVC 16"
en 269m

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Municipio de Villa del Rosario

Salimos del tanque No de Mayo en tubería HD 32" hasta la planta de tratamiento existente de Acuña a los tanques de Acuña, se empalmó para entregar agua y continúa en HD 32" hasta pueblito español, donde se debe hacer un empalme a tubería HD 24" este sitio es bastante estrecho y es difícil construir este empalme.

Continúa el HD 24" desde pueblito español hasta tanque San Gregorio, el tramo de 330m era tubería HD 12" y cambió a PVC 12" pese por los barrios La Maya, San Juan, San José, Pueblito Español, Páramo, Turbay Ayala, Gramolote, San Martín, San Gregorio

De 24" HD pasa a PVC 20" 1397m luego PVC 16" 499m luego 18" 1452m en PVC llega al tanque Montevideo. Continúa en PVC 18" 452m y llega al anillo vital oriental, cambia a PVC 10" 16830m en la zona BOCONÓ

1. The first step in the process of creating a new product is to identify a market need. This involves conducting market research to understand what consumers are looking for and what gaps exist in the current market.

2. Once a market need is identified, the next step is to develop a concept. This involves brainstorming ideas and creating a prototype that demonstrates the basic functionality of the product.

3. The third step is to conduct a feasibility study. This involves evaluating the technical, financial, and market viability of the product concept.

4. If the feasibility study is positive, the next step is to develop a business plan. This involves outlining the marketing strategy, production process, and financial projections for the product.

5. The final step is to launch the product. This involves manufacturing the product, distributing it to retailers, and promoting it to consumers.

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

LUGAR: Cúcuta FECHA: 13/07/23 HORA: 10:15am

TEMA: Seguimiento Extensión Redes Villa y Entorno PRESIDE: MUC1

EQUIPO ACOMPAÑANTE: Secretaría Agua Potable Nte Santander, Contratista, Interventor

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Rafael Gallardo	Contratista	MUC1	3118114342	rsallardoo minviviviendagov.co		<i>Rafael</i>
2	Yuli Paoliz Benicio	Apoyo técnico Interventoría	Grupo Interventoría Villa	3112059265	paoliz20@hotmail.com		<i>Yuli Benicio</i>
3	Hugo Pérez	N.L. obra	UT Avenida Villapalos	3158161652	hugo.perez.villapalos@hotmail.com		<i>Hugo</i>
4	Detkarine Rangel	Consejero Interventoría	Interventoría	3150362200	Consejero Interventoría Villa Paoliz		<i>Detkarine</i>
5	Fabio Segura	SAPS B Apoyo Supervisión	Gobernación	3041120960	ingfobidsegura@hotmail.com		<i>Fabio</i>
6	Jorge Anandoli	S.A.P.S.B Supervisión	Gobernación	3016144048	Moncero21102104		<i>Jorge</i>
7	FRANCISCO BERNARD	S.A.P.S.B	Gobernación	3102019618	Sesquies Enorte de Santander.gov.co		<i>Francisco</i>
8	KAREN LUIS BARRERA	U.T. VILLA PALOS	U.T. VILLA PALOS	3143340169	utvillapalos@gmail.com		<i>KAREN BARRERA</i>

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							